

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA NR. 564

din 05.10.2021

Privind: Aprobarea măsurilor necesare aplicării O.G. nr. 15/31.08.2021, referitoare la reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare, cu privire la obiectivul de investiții «*Modernizare străzi Cartier Comorofca*».

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și adresa nr. 86/29.09.2021 a societății FIROGAL 1 S.R.L. Brăila, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 29118/30.09.2021;

Văzând raportul comun de specialitate al Direcției Tehnice și Direcției Finanțelor Publice Locale, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

Ținând cont de prevederile O.G. nr. 15/31.08.2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;

În baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. a), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTARASTE :

Art.1 (1) Se aprobă *Centralizatorul de Lucrări* la obiectivul de investiții « *Modernizare străzi Cartier Comorofca* » în conformitate cu prevederile O.G. nr. 15/31.08.2021, privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare, în vederea încheierii unui Act adițional la Contractul de execuție lucrări nr. 34531/29.12.2020.

(2) Centralizatorul de Lucrări, menționat la alin. (1) se regăsește în *anexa*, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se împuternicește executivul local:

a) să actualizeze valoarea rămasă de executat la fiecare situație de plată, conform O.G. nr. 15/31.08.2021, privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare și să supună valoarea finală spre aprobare Consiliului Local Municipal Brăila.

b) să perfecteze/să semneze actul Adițional la Contractul de execuție lucrări nr. 34531/29.12.2020 conform O.G. nr. 15/31.08.2021 și a prezentei hotărâri.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Finanțelor Publice Locale, Direcția Tehnică, Direcția Juridic Contencios Administrație Publică Locală și Direcția Achiziții Publice, Licitatii și Parteneriat Public Privat, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

FLORIN GHEORGHITĂ



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,**

ION DRĂGAN

OBIECTIV: Servicii proiectare : DTAC, PT+DE, inclusiv asistența tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor și execuție lucrări la obiectivul de investiții Modernizare străzi Cartier Comorofca

Beneficiar: MUNICIPIUL BRAILA

Proiectant: BUCOVER PROIECT

Executant: ASOCIEREA FIROGAL 1&SC BUCOVER PROIECT SRL

VALOARE CONTRACT CALCULAT CU INDICE AJUSTARE CONFORM OG 15 / 2021

Nr. cap./ subcap. deziz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea conform contract (exclusiv TVA) -lei-	Valoare realizata anterior (exclusiv TVA) -lei-	Valoare realizata in luna (exclusiv TVA) -lei-	Valoare realizata cumulat (exclusiv TVA) -lei-	Rest de realizat (exclusiv TVA) -lei-
1	2	3				
3.5	Proiectare	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
I. Lucrari de constructii si instalatii						
4.1	Constructii si instalatii	11.714.541,94	0,00	416.888,06	416.888,06	11.297.653,88
4.1.1	[0026.1] Strada Teiului - 505 ml	694.273,20	0,00	0,00	0,00	694.273,20
4.1.1.1	[0026.1.1] Terasamente	43.541,33	0,00	0,00	0,00	43.541,33
4.1.1.2	[0026.1.2] Structura rutiera	502.485,10	0,00	0,00	0,00	502.485,10
4.1.1.3	[0026.1.3] Borduri	58.661,99	0,00	0,00	0,00	58.661,99
4.1.1.4	[0026.1.4] Trotuare	77.339,96	0,00	0,00	0,00	77.339,96
4.1.1.5	[0026.1.5] Accese proprietati	9.206,35	0,00	0,00	0,00	9.206,35
4.1.1.6	[0026.1.6] Siguranta circulatiei	3.038,47	0,00	0,00	0,00	3.038,47
4.1.2	[0026.2] Strada Pinului - 493 ml	709.351,62	0,00	0,00	0,00	709.351,62
4.1.2.1	[0026.2.1] Terasamente	39.866,94	0,00	0,00	0,00	39.866,94
4.1.2.2	[0026.2.2] Structura rutiera	509.439,37	0,00	0,00	0,00	509.439,37
4.1.2.3	[0026.2.3] Borduri	57.577,75	0,00	0,00	0,00	57.577,75
4.1.2.4	[0026.2.4] Trotuare	90.684,64	0,00	0,00	0,00	90.684,64
4.1.2.5	[0026.2.5] Accese proprietati	9.206,35	0,00	0,00	0,00	9.206,35
4.1.2.6	[0026.2.6] Siguranta circulatiei	2.576,57	0,00	0,00	0,00	2.576,57

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea conform contract (exclusiv TVA) lei-	Valoare realizata anterior (exclusiv TVA) -lei-	Valoare realizata in luna (exclusiv TVA) -lei-	Valoare realizata cumulat (exclusiv TVA) -lei-	Rest de realizat (exclusiv TVA) -lei-
4.1.3	[0026.3] Strada Artarului - 807 ml	1.179.730,16	0,00	0,00	0,00	1.179.730,16
4.1.3.1	[0026.3.1] Terasamente	62.981,18	0,00	0,00	0,00	62.981,18
4.1.3.2	[0026.3.2] Structura rutiera	833.828,23	0,00	0,00	0,00	833.828,23
4.1.3.3	[0026.3.3] Borduri	93.301,59	0,00	0,00	0,00	93.301,59
4.1.3.4	[0026.3.4] Trotuare	161.213,76	0,00	0,00	0,00	161.213,76
4.1.3.5	[0026.3.5] Accese proprietati	24.379,68	0,00	0,00	0,00	24.379,68
4.1.3.6	[0026.3.6] Siguranta circulatiei	4.025,72	0,00	0,00	0,00	4.025,72
4.1.4	[0026.4] Strada Paltinului - 517 ml	630.052,42	0,00	0,00	0,00	630.052,42
4.1.4.1	[0026.4.1] Terasamente	32.677,12	0,00	0,00	0,00	32.677,12
4.1.4.2	[0026.4.2] Structura rutiera	461.927,92	0,00	0,00	0,00	461.927,92
4.1.4.3	[0026.4.3] Borduri	59.784,81	0,00	0,00	0,00	59.784,81
4.1.4.4	[0026.4.4] Trotuare	63.655,85	0,00	0,00	0,00	63.655,85
4.1.4.5	[0026.4.5] Accese proprietati	8.286,27	0,00	0,00	0,00	8.286,27
4.1.4.6	[0026.4.6] Siguranta circulatiei	3.720,45	0,00	0,00	0,00	3.720,45
4.1.5	[0026.5] Strada Frasinului - 373 ml	533.101,67	0,00	0,00	0,00	533.101,67
4.1.5.1	[0026.5.1] Terasamente	26.876,73	0,00	0,00	0,00	26.876,73
4.1.5.2	[0026.5.2] Structura rutiera	385.406,92	0,00	0,00	0,00	385.406,92
4.1.5.3	[0026.5.3] Borduri	43.328,30	0,00	0,00	0,00	43.328,30
4.1.5.4	[0026.5.4] Trotuare	68.685,34	0,00	0,00	0,00	68.685,34
4.1.5.5	[0026.5.5] Accese proprietati	6.445,20	0,00	0,00	0,00	6.445,20
4.1.5.6	[0026.5.6] Siguranta circulatiei	2.359,18	0,00	0,00	0,00	2.359,18
4.1.6	[0026.6] Strada Jderului 1- 192 ml	274.685,78	0,00	0,00	0,00	274.685,78
4.1.6.1	[0026.6.1] Terasamente	13.836,15	0,00	0,00	0,00	13.836,15
4.1.6.2	[0026.6.2] Structura rutiera	198.374,37	0,00	0,00	0,00	198.374,37
4.1.6.3	[0026.6.3] Borduri	22.302,77	0,00	0,00	0,00	22.302,77
4.1.6.4	[0026.6.4] Trotuare	35.379,00	0,00	0,00	0,00	35.379,00
4.1.6.5	[0026.6.5] Accese proprietati	2.762,20	0,00	0,00	0,00	2.762,20
4.1.6.6	[0026.6.6] Siguranta circulatiei	2.031,29	0,00	0,00	0,00	2.031,29
4.1.7	[0026.7] Strada Jderului 2- 78 ml	100.168,14	0,00	0,00	0,00	100.168,14
4.1.7.1	[0026.7.1] Terasamente	14.300,14	0,00	0,00	0,00	14.300,14
4.1.7.2	[0026.7.2] Structura rutiera	67.581,00	0,00	0,00	0,00	67.581,00
4.1.7.3	[0026.7.3] Borduri	9.060,44	0,00	0,00	0,00	9.060,44
4.1.7.4	[0026.7.4] Trotuare	7.181,71	0,00	0,00	0,00	7.181,71
4.1.7.5	[0026.7.5] Siguranta circulatiei	2.044,85	0,00	0,00	0,00	2.044,85

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea conform contract (exclusiv TVA) lei-	Valoare realizata anterior (exclusiv TVA) -lei-	Valoare realizata in luna (exclusiv TVA) -lei-	Valoare realizata cumulat (exclusiv TVA) -lei-	Rest de realizat (exclusiv TVA) -lei-
4.1.8	[0026.8] Strada Ion Ghica - 51 ml	51.203,45	0,00	0,00	0,00	51.203,45
4.1.8.1	[0026.8.1] Terasamente	2.420,62	0,00	0,00	0,00	2.420,62
4.1.8.2	[0026.8.2] Structura rutiera	34.160,67	0,00	0,00	0,00	34.160,67
4.1.8.3	[0026.8.3] Borduri	5.956,41	0,00	0,00	0,00	5.956,41
4.1.8.4	[0026.8.4] Trotuare	6.889,89	0,00	0,00	0,00	6.889,89
4.1.8.5	[0026.8.5] Siguranta circulatiei	1.775,86	0,00	0,00	0,00	1.775,86
4.1.9	[0026.9] Strada Traian Vuia - 116 ml	197.634,39	0,00	0,00	0,00	197.634,39
4.1.9.1	[0026.9.1] Terasamente	9.063,08	0,00	0,00	0,00	9.063,08
4.1.9.2	[0026.9.2] Structura rutiera	130.446,68	0,00	0,00	0,00	130.446,68
4.1.9.3	[0026.9.3] Borduri	13.483,32	0,00	0,00	0,00	13.483,32
4.1.9.4	[0026.9.4] Trotuare	32.676,70	0,00	0,00	0,00	32.676,70
4.1.9.5	[0026.9.5] Accese proprietati	9.850,92	0,00	0,00	0,00	9.850,92
4.1.9.6	[0026.9.6] Siguranta circulatiei	2.113,69	0,00	0,00	0,00	2.113,69
4.1.10	[0026.10] Strada Podului - 756 ml	931.064,74	0,00	0,00	0,00	931.064,74
4.1.10.1	[0026.10.1] Terasamente	43.446,00	0,00	0,00	0,00	43.446,00
4.1.10.2	[0026.10.2] Structura rutiera	627.732,85	0,00	0,00	0,00	627.732,85
4.1.10.3	[0026.10.3] Borduri	87.818,98	0,00	0,00	0,00	87.818,98
4.1.10.4	[0026.10.4] Trotuare	96.650,22	0,00	0,00	0,00	96.650,22
4.1.10.5	[0026.10.5] Accese proprietati	72.143,60	0,00	0,00	0,00	72.143,60
4.1.10.6	[0026.10.6] Siguranta circulatiei	3.273,09	0,00	0,00	0,00	3.273,09
4.1.11	[0026.11] Strada Stefan Petica - 138 ml	269.342,91	0,00	0,00	0,00	269.342,91
4.1.11.1	[0026.11.1] Terasamente	10.776,22	0,00	0,00	0,00	10.776,22
4.1.11.2	[0026.11.2] Structura rutiera	155.193,43	0,00	0,00	0,00	155.193,43
4.1.11.3	[0026.11.3] Borduri	16.030,17	0,00	0,00	0,00	16.030,17
4.1.11.4	[0026.11.4] Trotuare	37.350,65	0,00	0,00	0,00	37.350,65
4.1.11.5	[0026.11.5] Accese proprietati	47.838,90	0,00	0,00	0,00	47.838,90
4.1.11.6	[0026.11.6] Siguranta circulatiei	2.153,54	0,00	0,00	0,00	2.153,54
4.1.12	[0026.12] Strada Mos Ion Roata - 326 ml	623.987,05	0,00	0,00	0,00	623.987,05
4.1.12.1	[0026.12.1] Terasamente	32.495,76	0,00	0,00	0,00	32.495,76
4.1.12.2	[0026.12.2] Structura rutiera	423.985,20	0,00	0,00	0,00	423.985,20
4.1.12.3	[0026.12.3] Borduri	37.869,05	0,00	0,00	0,00	37.869,05
4.1.12.4	[0026.12.4] Trotuare	88.493,00	0,00	0,00	0,00	88.493,00
4.1.12.5	[0026.12.5] Accese proprietati	37.329,44	0,00	0,00	0,00	37.329,44
4.1.12.6	[0026.12.6] Siguranta circulatiei	3.814,60	0,00	0,00	0,00	3.814,60

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea conform contract (exclusiv TVA) - lei-	Valoare realizata anterior (exclusiv TVA) - lei-	Valoare realizata in luna (exclusiv TVA) - lei-	Valoare realizata cumulat (exclusiv TVA) - lei-	Rest de realizat (exclusiv TVA) - lei-
4.1.13	[0026.13] Strada Furnicii - 255 ml	317.055,25	0,00	0,00	0,00	317.055,25
4.1.13.1	[0026.13.1] Terasamente	15.259,51	0,00	0,00	0,00	15.259,51
4.1.13.2	[0026.13.2] Structura rutiera	220.934,17	0,00	0,00	0,00	220.934,17
4.1.13.3	[0026.13.3] Borduri	29.620,05	0,00	0,00	0,00	29.620,05
4.1.13.4	[0026.13.4] Trotuare	33.660,13	0,00	0,00	0,00	33.660,13
4.1.13.5	[0026.13.5] Accese proprietati	14.995,81	0,00	0,00	0,00	14.995,81
4.1.13.6	[0026.13.6] Siguranta circulatiei	2.585,58	0,00	0,00	0,00	2.585,58
4.1.14	[0026.14] Strada Arcului - 85 ml	114.590,77	0,00	0,00	0,00	114.590,77
4.1.14.1	[0026.14.1] Terasamente	5.599,76	0,00	0,00	0,00	5.599,76
4.1.14.2	[0026.14.2] Structura rutiera	80.356,15	0,00	0,00	0,00	80.356,15
4.1.14.3	[0026.14.3] Borduri	9.873,79	0,00	0,00	0,00	9.873,79
4.1.14.4	[0026.14.4] Trotuare	11.311,38	0,00	0,00	0,00	11.311,38
4.1.14.5	[0026.14.5] Accese proprietati	5.612,24	0,00	0,00	0,00	5.612,24
4.1.14.6	[0026.14.6] Siguranta circulatiei	1.837,45	0,00	0,00	0,00	1.837,45
4.1.15	[0026.15] Strada Ecoului - 93 ml	143.351,38	0,00	0,00	0,00	143.351,38
4.1.15.1	[0026.15.1] Terasamente	6.687,90	0,00	0,00	0,00	6.687,90
4.1.15.2	[0026.15.2] Structura rutiera	96.114,24	0,00	0,00	0,00	96.114,24
4.1.15.3	[0026.15.3] Borduri	10.803,00	0,00	0,00	0,00	10.803,00
4.1.15.4	[0026.15.4] Trotuare	23.292,75	0,00	0,00	0,00	23.292,75
4.1.15.5	[0026.15.5] Accese proprietati	4.601,55	0,00	0,00	0,00	4.601,55
4.1.15.6	[0026.15.6] Siguranta circulatiei	1.851,94	0,00	0,00	0,00	1.851,94
4.1.16	[0026.16] Strada Ursului - 58 ml	93.143,53	0,00	0,00	0,00	93.143,53
4.1.16.1	[0026.16.1] Terasamente	4.176,40	0,00	0,00	0,00	4.176,40
4.1.16.2	[0026.16.2] Structura rutiera	58.741,54	0,00	0,00	0,00	58.741,54
4.1.16.3	[0026.16.3] Borduri	6.741,99	0,00	0,00	0,00	6.741,99
4.1.16.4	[0026.16.4] Trotuare	14.460,98	0,00	0,00	0,00	14.460,98
4.1.16.5	[0026.16.5] Accese proprietati	4.020,88	0,00	0,00	0,00	4.020,88
4.1.16.6	[0026.16.6] Siguranta circulatiei	5.001,74	0,00	0,00	0,00	5.001,74
4.1.17	[0026.17] Strada Toamnei - 106 ml	173.161,75	0,00	0,00	0,00	173.161,75
4.1.17.1	[0026.17.1] Terasamente	8.373,77	0,00	0,00	0,00	8.373,77
4.1.17.2	[0026.17.2] Structura rutiera	109.522,45	0,00	0,00	0,00	109.522,45
4.1.17.3	[0026.17.3] Borduri	12.313,36	0,00	0,00	0,00	12.313,36
4.1.17.4	[0026.17.4] Trotuare	27.515,62	0,00	0,00	0,00	27.515,62
4.1.17.5	[0026.17.5] Accese proprietati	13.340,98	0,00	0,00	0,00	13.340,98

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea conform contract (exclusiv TVA) lei-	Valoare realizata anterior (exclusiv TVA) -lei-	Valoare realizata in luna (exclusiv TVA) -lei-	Valoare realizata cumulat (exclusiv TVA) -lei-	Rest de realizat (exclusiv TVA) -lei-
4.1.17.6	[0026.17.6] Siguranta circulatiei	2.095,57	0,00	0,00	0,00	2.095,57
4.1.18	[0026.18] Strada Zefirului - 102 ml	164.995,37	0,00	0,00	0,00	164.995,37
4.1.18.1	[0026.18.1] Terasamente	7.332,82	0,00	0,00	0,00	7.332,82
4.1.18.2	[0026.18.2] Structura rutiera	105.391,22	0,00	0,00	0,00	105.391,22
4.1.18.3	[0026.18.3] Borduri	11.848,17	0,00	0,00	0,00	11.848,17
4.1.18.4	[0026.18.4] Trotuare	26.649,34	0,00	0,00	0,00	26.649,34
4.1.18.5	[0026.18.5] Accese proprietati	11.685,49	0,00	0,00	0,00	11.685,49
4.1.18.6	[0026.18.6] Siguranta circulatiei	2.088,33	0,00	0,00	0,00	2.088,33
4.1.19	[0026.19] Strada Independentei - 914 ml	1.491.520,25	0,00	0,00	0,00	1.491.520,25
4.1.19.1	[0026.19.1] Terasamente	158.350,12	0,00	0,00	0,00	158.350,12
4.1.19.2	[0026.19.2] Structura rutiera	1.027.891,65	0,00	0,00	0,00	1.027.891,65
4.1.19.3	[0026.19.3] Borduri	106.171,96	0,00	0,00	0,00	106.171,96
4.1.19.4	[0026.19.4] Trotuare	137.752,71	0,00	0,00	0,00	137.752,71
4.1.19.5	[0026.19.5] Accese proprietati	57.134,25	0,00	0,00	0,00	57.134,25
4.1.19.6	[0026.19.6] Siguranta circulatiei	4.219,56	0,00	0,00	0,00	4.219,56
4.1.20	[0026.20] Strada Uranus - 69 ml	52.967,55	0,00	0,00	0,00	52.967,55
4.1.20.1	[0026.20.1] Terasamente	3.615,01	0,00	0,00	0,00	3.615,01
4.1.20.2	[0026.20.2] Structura rutiera	39.694,59	0,00	0,00	0,00	39.694,59
4.1.20.3	[0026.20.3] Borduri	7.849,49	0,00	0,00	0,00	7.849,49
4.1.20.4	[0026.20.4] Siguranta circulatiei	1.808,46	0,00	0,00	0,00	1.808,46
4.1.25	[0026.25] Strada Rodnei - 220 ml	369.762,08	0,00	92.426,54	92.426,54	277.335,54
4.1.25.1	[0026.25.1] Terasamente	17.015,29	0,00	13.612,23	13.612,23	3.403,06
4.1.25.2	[0026.25.2] Structura rutiera	242.388,88	0,00	78.814,31	78.814,31	163.574,57
4.1.25.3	[0026.25.3] Borduri	25.440,43	0,00	0,00	0,00	25.440,43
4.1.25.4	[0026.25.4] Trotuare	50.785,37	0,00	0,00	0,00	50.785,37
4.1.25.5	[0026.25.5] Accese proprietati	31.830,02	0,00	0,00	0,00	31.830,02
4.1.25.6	[0026.25.6] Siguranta circulatiei	2.302,09	0,00	0,00	0,00	2.302,09
4.1.26	[0026.26] Strada Sabinelor - 234 ml	410.150,34	0,00	34.864,21	34.864,21	375.286,13
4.1.26.1	[0026.26.1] Terasamente	18.282,40	0,00	14.625,92	14.625,92	3.656,48
4.1.26.2	[0026.26.2] Structura rutiera	263.157,38	0,00	20.238,29	20.238,29	242.919,09
4.1.26.3	[0026.26.3] Borduri	27.181,64	0,00	0,00	0,00	27.181,64
4.1.26.4	[0026.26.4] Trotuare	62.676,19	0,00	0,00	0,00	62.676,19
4.1.26.5	[0026.26.5] Accese proprietati	36.525,28	0,00	0,00	0,00	36.525,28
4.1.26.6	[0026.26.6] Siguranta circulatiei	2.327,45	0,00	0,00	0,00	2.327,45

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea conform contract (exclusiv TVA) -lei-	Valoare realizata anterior (exclusiv TVA) -lei-	Valoare realizata in luna (exclusiv TVA) -lei-	Valoare realizata cumulat (exclusiv TVA) -lei-	Rest de realizat (exclusiv TVA) -lei-
4.1.27	[0026.27] Strada Stelei - 85 ml	144.427,67	0,00	36.084,19	36.084,19	108.343,48
4.1.27.1	[0026.27.1] Terasamente	6.642,46	0,00	5.313,97	5.313,97	1.328,49
4.1.27.2	[0026.27.2] Structura rutiera	95.592,10	0,00	30.770,22	30.770,22	64.821,88
4.1.27.3	[0026.27.3] Borduri	9.873,79	0,00	0,00	0,00	9.873,79
4.1.27.4	[0026.27.4] Trotuare	22.073,81	0,00	0,00	0,00	22.073,81
4.1.27.5	[0026.27.5] Accese proprietati	8.187,98	0,00	0,00	0,00	8.187,98
4.1.27.6	[0026.27.6] Siguranta circulatiei	2.057,53	0,00	0,00	0,00	2.057,53
4.1.28	[0026.28] Strada Viitorului - 260 ml	485.160,55	0,00	106.138,21	106.138,21	379.022,34
4.1.28.1	[0026.28.1] Terasamente	19.546,71	0,00	15.637,37	15.637,37	3.909,34
4.1.28.2	[0026.28.2] Structura rutiera	281.151,73	0,00	90.500,84	90.500,84	190.650,89
4.1.28.3	[0026.28.3] Borduri	29.040,56	0,00	0,00	0,00	29.040,56
4.1.28.4	[0026.28.4] Trotuare	66.214,88	0,00	0,00	0,00	66.214,88
4.1.28.5	[0026.28.5] Accese proprietati	86.391,96	0,00	0,00	0,00	86.391,96
4.1.28.6	[0026.28.6] Siguranta circulatiei	2.814,71	0,00	0,00	0,00	2.814,71
4.1.29	[0026.29] Strada Venus - 104 ml	128.848,07	0,00	0,00	0,00	128.848,07
4.1.29.1	[0026.29.1] Terasamente	6.502,61	0,00	0,00	0,00	6.502,61
4.1.29.2	[0026.29.2] Structura rutiera	90.104,87	0,00	0,00	0,00	90.104,87
4.1.29.3	[0026.29.3] Borduri	12.145,60	0,00	0,00	0,00	12.145,60
4.1.29.4	[0026.29.4] Trotuare	14.689,58	0,00	0,00	0,00	14.689,58
4.1.29.5	[0026.29.5] Accese proprietati	3.313,46	0,00	0,00	0,00	3.313,46
4.1.29.6	[0026.29.6] Siguranta circulatiei	2.091,95	0,00	0,00	0,00	2.091,95
4.1.30	[0026.30] Strada Dezrobirii - 259 ml	463.402,60	0,00	40.021,10	40.021,10	423.381,50
4.1.30.1	[0026.30.1] Terasamente	22.000,76	0,00	17.600,61	17.600,61	4.400,15
4.1.30.2	[0026.30.2] Structura rutiera	291.296,85	0,00	22.420,49	22.420,49	268.876,36
4.1.30.3	[0026.30.3] Borduri	52.392,66	0,00	0,00	0,00	52.392,66
4.1.30.4	[0026.30.4] Trotuare	68.200,38	0,00	0,00	0,00	68.200,38
4.1.30.5	[0026.30.5] Accese proprietati	27.139,21	0,00	0,00	0,00	27.139,21
4.1.30.6	[0026.30.6] Siguranta circulatiei	2.372,74	0,00	0,00	0,00	2.372,74
4.1.31	[0026.31] Strada Vulturului - 179 ml	289.648,70	0,00	75.992,36	75.992,36	213.656,34
4.1.31.1	[0026.31.1] Terasamente	13.992,40	0,00	11.193,92	11.193,92	2.798,48
4.1.31.2	[0026.31.2] Structura rutiera	200.152,87	0,00	64.798,44	64.798,44	135.354,43
4.1.31.3	[0026.31.3] Borduri	20.792,71	0,00	0,00	0,00	20.792,71
4.1.31.4	[0026.31.4] Trotuare	44.762,42	0,00	0,00	0,00	44.762,42
4.1.31.5	[0026.31.5] Accese proprietati	7.720,48	0,00	0,00	0,00	7.720,48

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea conform contract (exclusiv TVA) -lei-	Valoare realizata anterior (exclusiv TVA) -lei-	Valoare realizata in luna (exclusiv TVA) -lei-	Valoare realizata cumulat (exclusiv TVA) -lei-	Rest de realizat (exclusiv TVA) -lei-
4.1.31.6	[0026.31.6] Siguranta circulatiei	2.227,82	0,00	0,00	0,00	2.227,82
4.1.32	[0026.32] Strada Emil Racovita - 66 ml	51.522,37	0,00	0,00	0,00	51.522,37
4.1.32.1	[0026.32.1] Terasamente	7.468,88	0,00	0,00	0,00	7.468,88
4.1.32.2	[0026.32.2] Structura rutiera	34.367,44	0,00	0,00	0,00	34.367,44
4.1.32.3	[0026.32.3] Borduri	7.662,94	0,00	0,00	0,00	7.662,94
4.1.32.4	[0026.32.5] Siguranta circulatiei	2.023,11	0,00	0,00	0,00	2.023,11
4.1.33	[0026.33] Strada Zorilor 1 - 80 ml	131.495,91	0,00	31.361,45	31.361,45	100.134,46
4.1.33.1	[0026.33.1] Terasamente	5.756,01	0,00	4604,81	4604,81	1.151,20
4.1.33.2	[0026.33.2] Structura rutiera	82.659,49	0,00	26756,64	26756,64	55.902,85
4.1.33.3	[0026.33.3] Borduri	9.296,47	0,00	0,00	0,00	9.296,47
4.1.33.4	[0026.33.4] Trotuare	17.474,04	0,00	0,00	0,00	17.474,04
4.1.33.5	[0026.33.5] Accese proprietati	14.261,43	0,00	0,00	0,00	14.261,43
4.1.33.6	[0026.33.6] Siguranta circulatiei	2.048,47	0,00	0,00	0,00	2.048,47
4.1.34	[0026.34] Strada Zorilor 2 - 41 ml	43.364,97	0,00	0,00	0,00	43.364,97
4.1.34.1	[0026.34.1] Terasamente	1.934,75	0,00	0,00	0,00	1.934,75
4.1.34.2	[0026.34.2] Structura rutiera	27.463,40	0,00	0,00	0,00	27.463,40
4.1.34.3	[0026.34.3] Borduri	4.763,25	0,00	0,00	0,00	4.763,25
4.1.34.4	[0026.34.4] Trotuare	3.772,79	0,00	0,00	0,00	3.772,79
4.1.34.5	[0026.34.5] Accese proprietati	459,83	0,00	0,00	0,00	459,83
4.1.34.6	[0026.34.6] Siguranta circulatiei	4.970,95	0,00	0,00	0,00	4.970,95
4.1.35	[0026.35] Drumuri laterale - 120 ml	111.296,31	0,00	0,00	0,00	111.296,31
4.1.35.1	[0026.35.1] Terasamente	5.710,57	0,00	0,00	0,00	5.710,57
4.1.35.2	[0026.35.2] Structura rutiera	80.380,50	0,00	0,00	0,00	80.380,50
4.1.35.3	[0026.35.3] Borduri	13.939,47	0,00	0,00	0,00	13.939,47
4.1.35.4	[0026.35.4] Trotuare	11.048,38	0,00	0,00	0,00	11.048,38
4.1.35.5	[0026.35.5] Siguranta circulatiei	217,39	0,00	0,00	0,00	217,39
4.1.36	[0026.36] Scurgerea apelor	291.190,22	0,00	0,00	0,00	291.190,22
4.1.36.1	[0026.36.1] Sant de beton strada Independentei	60.375,63	0,00	0,00	0,00	60.375,63
4.1.36.2	[0026.36.2] Scurgerea apelor	230.814,59	0,00	0,00	0,00	230.814,59
4.1.37	[0026.37] Spatii verzi	48.890,77	0,00	0,00	0,00	48.890,77
4.1.37.1	[0026.37.1] Amenajare spatii verzi	48.890,77	0,00	0,00	0,00	48.890,77
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	18.525,63	0,00	0,00	0,00	18.525,63
5.1.1.1	[0026.38] ORGANIZARE	18.525,63	0,00	0,00	0,00	18.525,63
5.1.1.1.1	[0026.38.1] Organizare de santier	18.525,63	0,00	0,00	0,00	18.525,63

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea conform contract (exclusiv TVA) -lei-	Valoare realizata anterior (exclusiv TVA) -lei-	Valoare realizata in luna (exclusiv TVA) -lei-	Valoare realizata cumulat (exclusiv TVA) -lei-	Rest de realizat (exclusiv TVA) -lei-
5.1.1.1.1	[0026.38.1] Organizare de santier	18,525.63	0.00	0.00	0.00	18,525.63
	TOTAL I	11,733,067.57	0.00	416,888.06	416,888.06	11,316,179.51
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):	11,945,067.57	200,000.00	416,888.06	616,888.06	11,328,179.51
	TVA 19%:	2,269,562.84	38,000.00	79,208.73	117,208.73	2,152,354.11
	TOTAL VALOARE:	14,214,630.41	238,000.00	496,096.79	734,096.79	13,480,533.62
	Procent materiale din valoarea rest de executat conform contract [%]					47.37
	Valoare materiale(din C6-rest de executat), fara recapitulatie					5,366,269.66
	Indice actualizare conform OG15/2021 : 138,9/109,8 X 0,3389 +(1 - 0,3389)					1.0899
	Valoare contract rest de executat ajustat cu indice					12,346,582.85
	Diferenta					1,018,403.34
	Valoare totala cu indice ajustare					12,346,582.85
	TVA 19%:					2,345,850.74
	TOTAL VALOARE:					14,692,433.59

EXECUTANT

Asocierea

SC FIROGAL 1 SRL- BUCOVER PROIECT SRL

LIDER

SC FIROGAL 1 SRL

DIRECTOR

BULGARU FLORIN



DIRIGINTE SANTIER

ing Petru Tudorache



PRESEDINTE DE SINTA