

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA NR. 566

din 05.10.2021

Privind: Aprobarea măsurilor necesare aplicării O.G. nr. 15/31.08.2021, referitoare la reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare, cu privire la obiectivul de investiții **«Reabilitare și schimbare destinație imobil din Bdul Independenței nr. 65, Brăila»**.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și adresa nr. 1186/30.09.2021 a societății REPAVIL CONS S.R.L. Brăila, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 29098/30.09.2021;

Văzând raportul comun de specialitate al Direcției Tehnice și Direcției Finanțelor Publice Locale, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

Ținând cont de prevederile O.G. nr. 15/31.08.2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;

În baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. a), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTARASTE :

Art.1 (1) Se aprobă **Centralizatorul de Lucrări** la obiectivul de investiții **« Reabilitare și schimbare destinație imobil din Bdul Independenței nr. 65, Brăila»** în conformitate cu prevederile O.G. nr. 15/31.08.2021, privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare, în vederea încheierii unui Act adițional la Contractul de execuție lucrări nr. 13610/02.05.2019.

(2) Centralizatorul de Lucrări, menționat la alin. (1) se regăsește în **anexa**, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se împuternicește executivul local:

a) să actualizeze valoarea rămasă de executat la fiecare situație de plată, conform O.G. nr. 15/31.08.2021, privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare și să supună valoarea finală spre aprobare Consiliului Local Municipal Brăila.

b) să perfecteze/să semneze actul Adițional la Contractul de execuție lucrări nr. 13610/02.05.2019 conform O.G. nr. 15/31.08.2021 și a prezentei hotărâri.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Finanțelor Publice Locale, Direcția Tehnică, Direcția Juridic Contencios Administrație Publică Locală și Direcția Achiziții Publice, Licitatii și Parteneriat Public Privat, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

FLORIN GHEORGHITĂ



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,**

ION DRĂGAN

Obiectiv Investitie:SERVICII DE PROIECTARE PT+DE SI EXECUTIE LUCRARI LA OBIECTIVUL DE INVESTITII " REABILITAREA SI SCHIMBAREA DE DESTINATIE IMOBIL B-DUL INDEPENDENTEI, NR.65, BRAILA

SE APROBA
MUNICIPIUL BRAILA
PRIMAR
VIOREL - MARIAN DRAGOMIR

CENTRALIZATOR FINANCIAR PRIVIND AJUSTAREA PRETULUI MATERIALELOR, CONFORM OG nr. 15/2021

Numar incapad margina	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare Contract - lei - exclusiv TVA	Valoarea situatiilor de lucrari la data de 31.08.2021- lei- exclusiv TVA	Valoare executata si nedecontata la data de 31.08.2021- excl. TVA	Rest de executat la data de 31.08.2021 - cantitativ	Rest de executat la data de 31.08.2021 - valoric - excl. TVA	Coefficient de ajustare	Valoarea ajustarii - exclusiv TVA	Total valoare contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7 x 8 - 7	10=3+7+9
1	CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA	37,000.00	34,000.00	-	-	3,000.00	-	-	37,000.00
1.1.	Proiect tehnic si detalii de executie	34,000.00	34,000.00						34,000.00
1.2.	Asistenta tehnica din partea proiectantului	3,000.00				3,000.00 ✓			3,000.00
2	CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA	1,730,849.55	1,496,292.76	-	-	234,556.79 ✓		25,467.23 ✓	1,756,316.78 ✓
2.1.	CONSTRUCTII SI INSTALATII	1,670,069.55	1,443,492.76	-	-	226,576.79 ✓		25,467.23 ✓	1,695,536.78 ✓
2.1.1.	Lucrari de anvelopare fatada	389,221.93	341,074.76			27,498.13 ✓	1.1124	3,090.79 ✓	371,663.68 ✓
	Lucrari anvelopare fatada Nota renuntare	- 20,649.04							
2.1.2.	Lucrari de reparatii	254,567.26	207,979.92			4,275.01 ✓	1.1124	480.51 ✓	212,735.44 ✓
	Lucrari reparatii Nota renuntare	- 42,312.33							
	Invelitoare tabla tip tigla metalica NCS	62,961.37	62,961.37			-	1.1124	-	62,961.37 ✓
2.1.3.	Lucrari de refacere a finisajelor inter.	707,380.25	580,872.67			126,507.58 ✓	1.1124	14,219.45 ✓	721,599.70 ✓
2.1.4.	Lucrari instalatii sanitare	27,794.64	25,398.76			2,395.88 ✓	1.1124	269.30 ✓	28,063.94 ✓
2.1.5.	Lucrari instalatii termice	70,588.27	63,311.39			7,276.88 ✓	1.1124	817.92 ✓	71,406.19 ✓
2.1.6.	Lucrari instalatii ventilatii	9,690.65	8,876.57			814.08 ✓	1.1124	91.50 ✓	9,782.15 ✓
2.1.7.	Lucrari instalatii electrice	210,826.55	153,017.33			57,809.22 ✓	1.1124	6,497.76 ✓	217,324.31 ✓
2.2.	DOTARI	60,780.00	52,800.00			7,980.00			60,780.00 ✓
3	ORGANIZARE DE SANTIER	15,645.96	9,523.59	-	-	6,122.37 ✓		688.15 ✓	16,334.11 ✓
3.1.	Lucrari constructii	14,663.16	9,523.59			5,139.57 ✓	1.1124	577.69 ✓	15,240.85 ✓
3.2.	Cheltuieli conexe organizarii de santier	982.80	-			982.80	1.1124	110.47 ✓	1,093.27 ✓
	TOTAL lei - exclusiv TVA	1,783,495.51	1,539,816.35	-	-	243,679.16 ✓		26,155.39 ✓	1,809,650.90 ✓
	TVA	338,864.15	292,565.11	-	-	46,299.04 ✓		4,969.52 ✓	343,833.67 ✓
	TOTAL lei - inclusiv TVA	2,122,359.66	1,832,381.46	-	-	289,978.20 ✓		31,124.91 ✓	2,153,484.57 ✓

Va = C x Vo

C= (ICCM) n / (ICCM) 01.2021 x P + (1-P)

ICCM n

la 01.06.2021

109.8

ICCM

la 01.09.2021

138.9

P = cf. OG 15/2021 e) clădiri nerezidențiale lucrări de reparații capitale= 42,42%;

Executant SC REPAVIL CONS SRL

Nume persoana STEFAN GEORGE



Diriginte de santier

Ing. Seciu Ciprian Mircea



Beneficiar

Municipiul Braila

Director Executiv

MARIUS TERMEGAN

Sef Serviciu
MIRELA POPESCU

Inspector
MOLDOVEANU DORIN

