

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTĂRĂREA NR. 636

din 12.11.2021

Privind: Modificarea anexei la H.C.L.M. nr. 563/05.10.2021, privind „Aprobarea măsurilor necesare aplicării O.G. nr. 15/31.08.2021, referitoare la reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare, cu privire la obiectivul de investiții **«Consolidare și reabilitare corp A și B, Liceul Teoretic Panait Cerna, Municipiul Brăila»**”.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și adresa Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila cu nr. E7797/03.11.2021;

Văzând raportul comun de specialitate al Direcției Tehnice și Direcției Finanțelor Publice Locale, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

Ținând cont de prevederile O.G. nr. 15/31.08.2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și H.C.L.M. Brăila nr. nr. 563/05.10.2021;

În baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. a), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂSTE :

Art.1 Se aprobă modificarea anexei la H.C.L.M. Brăila nr. 563/05.10.2021, privind „Aprobarea măsurilor necesare aplicării O.G. nr. 15/31.08.2021, referitoare la reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare, cu privire la obiectivul de investiții **«Consolidare și reabilitare corp A și B, Liceul Teoretic Panait Cerna, Municipiul Brăila»**”, conform **anexei**, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 (1) Anexa la H.C.L.M. Brăila nr. 563/05.10.2021 se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

(2) Celelalte prevederi ale H.C.L.M. Brăila nr. 563/05.10.2021 rămân neschimbate.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Finanțelor Publice Locale, Direcția Tehnică, Direcția Juridic Contencios Administrație Publică Locală și Direcția Achiziții Publice, Licitatii și Parteneriat Public Privat, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

ADRIAN – MIHAI GOANȚĂ



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,**

ION DRĂGAN

F-PO-09-02.01.05/rev.0

ANEXA LA
H.C.L.M. NR. 636/12.11.2021.

Obiectiv :

Obiectiv Investitie: " CONSOLIDARE ŞI REABILITARE CORP A ŞI CORP B LICEUL TEORETIC PANAIT CERNA, MUNICIPIUL BRĂILA "

CENTRALIZATOR FINANCIAR PRIVIND AJUSTAREA PRETULUI MATERIALELOR, CONFORM OG nr. 15/2021

Nr.cap. /subca p.dev.o biect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare Contract - lei -exclusiv TVA	Valoarea situatiilor de lucrari la data de 31.08.2021- lei- exclusiv TVA	Valoare executata si nedecontata la data de 31.08.2021- exclusiv TVA	Rest de executat la data de 31.08.2021 - cantitativ	Rest de executat la data de 31.08.2021 - valoric -- exclusiv TVA	Coeficient de ajustare (ICCM luna 06 anul 2021)	Valoare ajustare - exclusiv TVA
1	2	3						
OBIECT: " CONSOLIDARE ŞI REABILITARE CORP A LICEUL TEORETIC PANAIT CERNA, MUNICIPIUL BRĂILA " - CORP A								
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora							
4.1.1	Terasamente,sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	7,149.82	-	-	100.00%	7,149.82		7,954.17
	CRN518 Terasamente Scara exterioara corp A = 1 buc ax 3	3,574.91			100.00%	3,574.91	1.1125	3,977.09
	CRN628 Terasamente Scara exterioara corp A = 1 buc ax 8	3,574.91			100.00%	3,574.91	1.1125	3,977.09
4.1.2	Rezistenta	175,862.28	-	-	100.00%	175,862.28		195,646.79
	CRN528 Rezistenta Scara metalica Corp A = 1 buc ax 3	87,931.14			100.00%	87,931.14	1.1125	97,823.39
	CRN618 Rezistenta Scara metalica Corp A = 1 buc ax 8	87,931.14			100.00%	87,931.14	1.1125	97,823.39
4.1.3	Arhitectura	2,190,724.14	-	-	100.00%	2,190,724.14		2,437,180.61
	CRN008 Anvelopare parte vitrata Corp A	443,721.02			100.00%	443,721.02	1.1125	493,639.63
	CRN028 Inlocuire tamplarie interioara Corp A	101,758.39			100.00%	101,758.39	1.1125	113,206.21
	CRN048 Termoizolatie planseu pod Corp A	125,141.14			100.00%	125,141.14	1.1125	139,219.52
	CRN068 Lucrari desfaceri Corp A	145,646.78			100.00%	145,646.78	1.1125	162,032.04
	CRN088 Acoperis si invelitoare Corp A	432,972.83			100.00%	432,972.83	1.1125	481,682.27
	CRN108 Finisaje interioare la pereti si tavane Corp A	381,622.75			100.00%	381,622.75	1.1125	424,555.31
	CRN128 Reparatii pardoseli Corp A	250,064.78			100.00%	250,064.78	1.1125	278,197.07
	CRN148 Anvelopare parte opaca Corp A	250,802.25			100.00%	250,802.25	1.1125	279,017.50
	CRN168 Compartimentare interioara Corp A	12,044.44			100.00%	12,044.44	1.1125	13,399.44
	CRN188 Lucrari diverse Corp A	31,896.46			100.00%	31,896.46	1.1125	35,484.81
	CRN808 Arhitectura zona scari metalice Corp A ax 3	7,527.69			100.00%	7,527.69	1.1125	8,374.56

	CRN818 Arhitectura zona scari metalice Corp A ax 8	7,525.61			100.00%	7,525.61	1.1125	8,372.24
4.1.4	Instalatii					-		-
	4.1.4.1 Instalatii electrice	219,944.06	-	-	100.00%	219,944.06		244,687.77
	CRN238 Instalatii electrice corp A	176,399.43			100.00%	176,399.43	1.1125	196,244.37
	CRN258 Priza de pamant si instalatia de paratrsnet corp A	11,147.26			100.00%	11,147.26	1.1125	12,401.33
	CRN308 Instalatii detectie, semnalizare si avertizare in caz de incendiu Corp A	32,397.37			100.00%	32,397.37	1.1125	36,042.07
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	98,897.19	-	-	100.00%	98,897.19		110,023.12
	CRM358 Instalatii sanitare interioare corp A	62,198.14			100.00%	62,198.14	1.1125	69,195.43
	CRN208 Instalatie stingere incendiu - hidranti interiori Corp A	20,180.04			100.00%	20,180.04	1.1125	22,450.29
	CRN338 Demontare instalatii sanitare corp A	3,505.21			100.00%	3,505.21	1.1125	3,899.55
	CRN388 Canalizare pluviala si camine racord Corp A	13,013.80			100.00%	13,013.80	1.1125	14,477.85
	4.1.4.3 Instalatii termice	221,829.77	-	-	100.00%	221,829.77		246,785.62
	CRN458 Instalatii termice interioare Corp A	202,843.21			100.00%	202,843.21	1.1125	225,663.07
	CRN468 Demontare instalatii termice Corp A	7,008.05			100.00%	7,008.05	1.1125	7,796.46
	CRN498 Instalatii aer conditionat tip Split Corp A	11,978.51			100.00%	11,978.51	1.1125	13,326.09
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	28,095.66	-	-	100.00%	28,095.66		31,256.43
	Instalatii electrice Corp A	6,162.77			100.00%	6,162.77	1.1125	6,856.09
	Instalatii climatizare Corp A	21,932.89			100.00%	21,932.89	1.1125	24,400.34
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) CORP A	2,942,502.92	-	-	100.00%	2,942,502.92	-	3,273,534.50
OBIECT " CONSOLIDARE ŞI REABILITARE CORP B LICEUL TEORETIC PANAIT CERNA, MUNICIPIUL BRĂILA " - CORP B								
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora							
4.1.1	Terasamente,sistematizare pe verticala si amenajari exterioare							
4.1.2	Rezistenta							
4.1.3	Arhitectura	1,065,695.19	608,417.20	27,164.76	40.36%	430,113.23		478,500.97
	CRN018 Anvelopare parte vitrata Corp B	130,581.48	91,569.18		29.88%	39,012.30	1.1125	43,401.18
	CRN038 Inlocuire tamplarie interioara Corp B	51,661.19	23,666.27		54.19%	27,994.92	1.1125	31,144.35
	CRN058 Termoizolatie planseu pod Corp B	62,287.74	53,122.68		14.71%	9,165.06	1.1125	10,196.13
	CRN078 Lucrari desfaceri Corp B	46,680.10	32,690.14		29.97%	13,989.96	1.1125	15,563.83
	CRN098 Acoperis si invelitoare Corp B	213,339.00	186,266.41		12.69%	27,072.59	1.1125	30,118.26
	CRN118 Finisaje interioare la pereti si tavane Corp B	205,374.25	111,116.30		45.90%	94,257.95	1.1125	104,861.97
	CRN138 Reparatii pardoseli Corp B	136,823.41	39,825.96		70.89%	96,997.45	1.1125	107,909.66


4.1.1	Terasamente,sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	18,500.00	7,237.24	-	60.88%	11,262.76		12,529.82
	CRM928 Organizarea Santierului	18,500.00	7,237.24			11,262.76	1.1125	12,529.82
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) ORGANIZAREA SANTIERULUI	18,500.00	7,237.24	-	60.88%	11,262.76		12,529.82
	TOTAL GENERAL INVESTITIE (exclusiv TVA)	4,416,764.76	787,880.17	27,164.76	81.55%	3,601,719.83		4,006,913.31
	Taxa pe valoarea adaugata	839,185.30	149,697.23	5,161.30		684,326.77		761,313.53
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	5,255,950.06	937,577.40	32,326.06		4,286,046.60		4,768,226.84

Executant

ASOCIEREA SC STINMEX CONS SRL SC AVIMI SERV SRL

LIDER ASOCIERE - SC STINMEX CONS SRL

Administrator - Stinga Vasilica



$$C = \frac{138,9}{109,8} * 0,4242 + (1 - 0,4242) = 1,1125$$

$$C = \frac{(ICCM)_n}{(ICCM)_{ian.2021}} * P + (1 - P)$$

$$Va = 4.286.046,6 \times 1.1125 = 4.768.226,84 \text{ lei}$$



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

