

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA
HOTARAREA NR. 744

din 27.12.2022

Privind: Actualizarea valorii contractului de lucrări nr. 28777/29.10.2020 încheiat în cadrul proiectului „*Modernizare transport electric Bulevardul Independenței*”, conform prevederilor contractuale și ale O.U.G nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și constituirea rezervei de implementare a contractului.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției de Strategii, Programe și Proiecte de Dezvoltare, Relații Internaționale, Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală și Direcției Finanțelor Publice Locale, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

Ținând cont de prevederile O.U.G. nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;

În baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. e), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTARASTE :

Art.1 Se aprobă actualizarea valorii contractului de execuție lucrări nr. 28777/29.10.2020 în cadrul proiectului „*Modernizare transport electric Bulevardul Independenței*”, conform formulei prevăzute în cadrul contractului și prevederilor O.U.G. nr. 64/2022.

Art.2 (1) Se aprobă rezerva de implementare pentru reechilibrarea Contractului de execuție lucrări nr. 28777/29.10.2020, în cuantum de **8.088.216,09 lei fără TVA (9.624.977,15 lei cu TVA)**, reprezentând un procent de 23% din valoarea restului rămas de executat a contractului, la momentul intrării în vigoare a O.U.G. nr. 64/2022.

(2) Sumele necesare pentru constituirea rezervei de implementare vor fi suportate din bugetul local, urmând a fi rambursate după încheierea actului adițional la ordinul de finanțare nr. 5277/07.04.2020 pentru constituirea rezervelor de ajustare a valorii contractului de finanțare, în condițiile stipulate de O.U.G. nr. 64/2022, cu modificările și completările ulterioare, precum și a metodologiilor și instrucțiunilor emise pe parcurs de către finanțator.

Art.3 (1) Rezerva de implementare poate fi utilizată numai pentru plata diferențelor de preț aferente ajustării prețului Contractului de execuție lucrări nr. 28777/29.10.2020, în condițiile prevăzute de OUG nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile.

(2) Pe parcursul derulării contractului, rezerva de implementare destinată plății ajustărilor de preț se poate suplimenta cu procente de până la 10% din valoarea restului de executat a contractului de achiziție, la data solicitării, prin încheierea unui act adițional la contract.

(3) Suplimentarea rezervei de implementare poate avea loc numai dacă au fost efectuate plăți de minimum 75% din valoarea rezervei. Suplimentarea rezervei de implementare nu poate conduce la depășirea pragurilor prevăzute de legislația în vigoare.

Art.4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția de Strategii, Programe și Proiecte de Dezvoltare, Relații Internaționale și Direcția Finanțelor Publice Locale, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

DAN ANDREI VÂRZARU



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,**

ION DRĂGAN

F-PO-09-02.01.05/rev.0