

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA
HOTARAREA NR. 206

din 27.04.2023

Privind: Punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, în cadrul contractului de lucrări nr. 8217/19.03.2020 aferent proiectului ***„Realizarea unei creșe în Cartierul Buzăului”***.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

La inițiativa doamnei Viceprimar Doinița Ciocan;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției de Strategii, Programe și Proiecte de Dezvoltare Economică, Relații Internaționale, Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală și Direcției Finanțelor Publice Locale, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

Ținând cont de prevederile O.U.G. nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;

În baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. e), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTARASTE :

Art.1 Se aprobă actualizarea valorii contractului de execuție lucrări nr. 8217/19.03.2020 în cadrul proiectului ***„Realizarea unei creșe în Cartierul Buzăului”***, conform prevederilor O.U.G. nr. 64/2022, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2 (1) Se aprobă rezerva de implementare pentru reechilibrarea contractului de execuție lucrări nr. 8217/19.03.2020, în cuantum de **653.960,04 lei fără TVA (778.212,45 lei cu TVA)**, reprezentând un procent de 23% din valoarea restului rămas de executat a contractului, la momentul intrării în vigoare a O.U.G. nr.64/2022, potrivit **anexei**, parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Sumele necesare pentru constituirea rezervei de implementare vor fi suportate din bugetul local, urmând a fi rambursate după încheierea actului adițional la contractul de finanțare nr.5066/28.01.2020 pentru constituirea rezervelor de ajustare a valorii contractului de finanțare, în condițiile stipulate de O.U.G. nr.64/2022, cu modificările și completările ulterioare, precum și a metodologiilor și instrucțiunilor emise pe parcurs de către finanțator.

Art.3 (1) Rezerva de implementare poate fi utilizată numai pentru plata diferențelor de preț aferente ajustării prețului. Contractului de execuție lucrări nr. 8217/19.03.2020, în condițiile prevăzute de OUG nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile.

(2) Pe parcursul derulării contractului, rezerva de implementare destinată plății ajustărilor de preț se poate suplimenta cu procente de până la 15% din valoarea restului de executat a contractului de achiziție, determinat inițial, la momentul intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin încheierea unui act adițional la contract.

(3) Suplimentarea rezervei de implementare poate avea loc numai dacă au fost efectuate plăți de minimum 75% din valoarea rezervei. Suplimentarea rezervei de implementare nu poate conduce la depășirea pragurilor prevăzute de legislația în vigoare.

Art.4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția de Strategii, Programe și Proiecte de Dezvoltare Economică, Relații Internaționale și Direcția Finanțelor Publice Locale, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SORIN – EUGEN BOSNEAG



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,**

ION DRĂGAN

F-PO-09-02.01.05/rev.0

ALEXA LA HCLM UR. 206/27.05.2023

Contract nr. 8217/19.03.2020

Vume proiect: " Realizarea unei Crese in Cartierul Buzaului "

Beneficiar: MUNICIPIUL BRAILA

Executant: ASOCIEREA SC IANIS GAS SRL SI SC CIC CONS SRL

CENTRALIZATORUL FINANCIAR

Nr.Crt.	Descriere categorie lucrare conform oferta / oferta actualizata	Valoarea Ofertei	Nota de Renuntare (NR)	Nota de comanda suplimentara (NCS)	Valoare actualizata contract	Realizat	Realizat	Realizat	Rest de realizat	Valoare materiale
						Anterior	In luna curenta aprilie/2022	Total		
	Organizarea Santerului	65,480.00			65,480.00	50,826.16	-	50,826.16	14,653.84	6,838.65
	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor				-			-	-	
3	CRES25 Bransament electric	17,560.00			17,560.00			-	17,560.00	7,823.20
4	CRES23 Bransament canalizare	8,720.00			8,720.00			-	8,720.00	3,710.20
5	CRE22 Bransament apa	5,400.00			5,400.00			-	5,400.00	2,819.34
6	CRES24 Bransament gaze	7,965.00			7,965.00			-	7,965.00	4,258.79
	Constructii si Instalatii Lucrari eligibile				-			-	-	
7	CRES07 Amenajare loc joaca pentru copii	26,800.00			26,800.00			-	26,800.00	16,763.57
8	CRES03 Infrastructura rezistenta	987,300.00	41,011.34	24,698.41	970,987.07	970,987.07	-	970,987.07	-	
9	CRES16 Suprastructura rezistenta	745,600.00			745,600.00	465,749.75	-	465,749.75	279,850.25	109,194.93
10	CRES04 Arhitectura inchideri, finisaje interioare si exterioare	1,413,730.00			1,413,730.00	-	119,069.58	119,069.58	1,294,660.42	590,896.54
11	CRES06 Termo si hidroizolatii terasa cu polistiren extrudat	310,600.00			310,600.00			-	310,600.00	178,361.12
12	CRES01 Instalatii electrice - iluminat+ priza de pamant	223,950.00			223,950.00			-	223,950.00	100,312.70
13	CRES02 Instalatie detectare, semnalizare si alarmare in caz de incendiu	45,250.00			45,250.00			-	45,250.00	9,963.35
14	CRES09 Grup pompare PSI + instalatie hidranti	11,400.00			11,400.00			-	11,400.00	6,701.10
15	CRES11 Instalatii gospodaria de apa	3,400.00			3,400.00			-	3,400.00	1,943.32
16	CRES12 Instalatii sanitare interioare	86,500.00			86,500.00			-	86,500.00	40,464.11
17	CRES14 Retea de alimentare cu apa	5,520.00			5,520.00			-	5,520.00	2,044.88
18	CRES15 Retea canalizare exterioara	11,850.00			11,850.00			-	11,850.00	8,658.27
19	CRES08 Amenajare Centrala Termica	27,600.00			27,600.00			-	27,600.00	18,157.51
20	CRES10 Instalatii incalzire	114,100.00			114,100.00			-	114,100.00	45,790.73
21	CRES13 Instalatii utilizare gaze	8,900.00			8,900.00			-	8,900.00	5,281.42
22	CRES17 Montare util;aj - sesitem detectie si semnalizare efractie	4,500.00			4,500.00			-	4,500.00	1,418.08
23	CRES18 Montaj utilaj Sistem supraveghere video	6,100.00			6,100.00			-	6,100.00	1,240.52
24	CRES19 Montaj lift	5,200.00			5,200.00			-	5,200.00	0.00
	Procurare	-			-			-	-	0.00
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj				-			-	-	0.00
25	Instalatii termice	76,560.00			76,560.00			-	76,560.00	0.00
26	Instalatii detectie, alarmare si avertizare incendiu	32,500.00			32,500.00			-	32,500.00	0.00
27	Instalatii sanitare interioare	24,400.00			24,400.00			-	24,400.00	0.00
28	Utilaje, echip.tehn.si functionale care nu necesita montaj si echip.de transport	-			-			-	-	
	Dotari				-			-	-	

29	Alarma	9,900.00			9,900.00			-	9,900.00	0.00
30	Supraveghere video	26,580.00			26,580.00			-	26,580.00	0.00
31	Lift montcharge	29,455.00			29,455.00			-	29,455.00	0.00
32	Loc de joaca	4,950.00			4,950.00			-	4,950.00	0.00
	Constructii si instalatii Lucrari Neeligibile				-			-	-	
33	CRES20 Imprejmuire Gard	59,820.00			59,820.00			-	59,820.00	14,292.38
34	CRES21 Alei si spatii verzi	58,660.00			58,660.00			-	58,660.00	23,366.99
	Valoare totala - lei - exclusiv TVA	4,466,250.00	41,011.34	24,698.41	4,449,937.07	1,487,562.98	119,069.58	1,606,632.56	2,843,304.51	1,200,301.70
	Valoare TVA	848,587.50	7,792.15	4,692.70	845,488.04	282,636.97	22,623.22	305,260.19	540,227.86	228,057.32
	Valoare totala - lei - inclusiv TVA	5,314,837.50	48,803.49	29,391.11	5,295,425.11	1,770,199.95	141,692.80	1,911,892.75	3,383,532.37	1,428,359.02

BENEFICIAR
MUNICIPIUL BRAILA

EXECUTANT
ASOCIERIA SC IANIS GAS SRL SI SC CIC CONS SRL

