

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
ORAȘUL BUHUȘI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea actualizării devizului general și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Modernizarea străzilor de interes local în orașul Buhuși, județul Bacău”, finanțat prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” ca urmare a modificării cotei TVA de la 19% la 21% începând cu 01.08.2025

Consiliul Local Buhuși, Județul Bacău, întrunit în ședința ordinară din data de **28.08.2025;**

Având în vedere:

- Raportul nr. 29077 din 22.08.2025 din al Compartimentului de specialitate;
- Referatul de aprobare nr. 29078 din 22.08.2025 al Primarului orașului Buhuși;
- Prevederile Legii nr. 141/2025, prin care cota standard de TVA a fost majorată de la 19% la 21%, aplicabilă de la 01.08.2025;
- Ordinul ministrului Finanțelor nr. 602/2025, pentru aprobarea normelor de aplicare privind noua cotă TVA;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr.95 din 2021 privind aprobarea Programului Național de Investiții „ Anghel Saligny”;
- Ordinul nr.1333 din 2021- Norme metodologice din 21 septembrie 2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95 din 2021 privind aprobarea Programului Național de Investiții „ Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art.4, alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.95/2021;
- Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 1321/2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investitii prevăzute la art.4, alin. 1), lit.a)-c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.95 din 2021 pentru aprobarea Programului national de Investitii Anghel Saligny;
- HCL nr. 186 din 05.11.2021 privind aprobarea proiectului „Modernizarea străzilor de interes local în orașul Buhuși, județul Bacău”;
- HCL nr. 134 din 20.07.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizarea străzilor de interes local în orașul Buhuși, județul Bacău”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;

- HCL nr. 141 din 04.08.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizarea străzilor de interes local în orașul Buhuși, județul Bacău”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;
- HCL nr. 169 din 01.09.2023 privind aprobarea actualizării documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizarea străzilor de interes local în orașul Buhuși, județul Bacău”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;
- HCL nr. 135 din 25.08.2024 privind aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizarea străzilor de interes local în orașul Buhuși, județul Bacău”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”;
- Contractual de finanțare nr. 2262 din 12.09.2023, înregistrat la UAT Orașul Buhuși cu nr. 35738 din 25.09.2023;
- avizul nr.29548/28.08.2025 al comisiei economice – favorabil, avizul nr.29550/28.08.2025 al comisiei juridice – favorabil;
- în temeiul prevederilor art.76, art.129, alin (2) lit.b) și alin. (4), lit. a), d), f), alin 14, art. 139, alin (3), lit.a și e, art.140, alin.1 și ale art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „**Modernizarea străzilor de interes local în orașul Buhuși, județul Bacău**”, finanțat prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, ca urmare a majorării cotei TVA de la 19% la 21%, aplicabilă de la data de 01.08.2025. Actualizarea privește exclusiv valoarea lucrărilor rămase de executat după data de 31.07.2025. Pentru lucrările executate și decontate până la această dată, rămâne aplicabilă cota de TVA de 19%.

Art.2. Valoarea totală a investiției, conform devizului general actualizat, este de **27.413.532,76 lei** (inclusiv TVA), defalcată astfel:

- **25.743.677,35 lei** – finanțare de la bugetul de stat, prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”;
- **1.669.855,41 lei** – finanțare de la bugetul local al Orașului Buhuși.

Devizul general actualizat, cuprinzând indicatorii tehnico-economici detaliați, constituie Anexa și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată, în termen de 30 de zile, la instanța de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.

Art.4. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către compartimentul de specialitate și va fi comunicată Primarului orașului Buhuși și Instituției Prefectului - Județul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
PÂSLARU ANA**

**CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL UAT BUHUȘI,
Cons. Jur. OANA MIHAI**

Hotărârea nr. 160

Din 28.08.2025

<i>Total consilieri în funcție</i>	19
<i>Prezenți 12+ 2 ONLINE</i>	14
<i>Voturi „pentru”</i>	14
<i>Voturi „împotrivă”</i>	0
<i>„Abțineri”</i>	0

Hotărârea a fost adoptată în plenul ședinței, din data de 28.08.2025, cu unanimitate de voturi.

Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv T.V.A.) inițială cf contract de finanțare 2023			Valoare executată până la data de 31.07.2025			Valoare rest de executat de la data de 01.08.2025			Valoare totală după actualizarea TVA 21% la rest de executat		
	Valoare (fără T.V.A.)	TVA	Valoare cu TVA	Valoare (fără T.V.A.)	TVA (19%)	Valoare cu TVA	Valoare (fără T.V.A.)	TVA (21%)	Valoare cu TVA	Valoare (fără T.V.A.)	TVA	Valoare cu TVA
	LEI	LEI	LEI	LEI	LEI	LEI	LEI	LEI	LEI	LEI	LEI	LEI
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Capitolul 1Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului												
Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolul 2												
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului												
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolul 3												
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică												
Studii	80.000,00	15.200,00	95.200,00	80.000,00	15.200,00	95.200,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	15.200,00	95.200,00
Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	5.000,00	950,00	5.950,00	5.000,00	950,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	950,00	5.950,00
Expertizare tehnică	10.500,00	1.995,00	12.495,00	10.500,00	1.995,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	1.995,00	12.495,00
Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proiectare	978.039,85	185.827,57	1.163.867,42	978.039,85	185.827,57	1.163.867,42	0,00	0,00	0,00	978.039,85	185.827,57	1.163.867,42
Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	130.000,00	24.700,00	154.700,00	130.000,00	24.700,00	154.700,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	24.700,00	154.700,00
Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	7.959,92	1.512,38	9.472,30	7.959,92	1.512,38	9.472,30	0,00	0,00	0,00	7.959,92	1.512,38	9.472,30
Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	21.000,00	3.990,00	24.990,00	21.000,00	3.990,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	3.990,00	24.990,00
Proiect tehnic și detalii de execuție	819.079,93	155.625,19	974.705,12	819.079,93	155.625,19	974.705,12	0,00	0,00	0,00	819.079,93	155.625,19	974.705,12
Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consultanță	132.000,00	25.080,00	157.080,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	27.720,00	159.720,00	132.000,00	27.720,00	159.720,00
Asistență tehnică	176.949,80	33.620,46	210.570,26	70.588,24	13.411,76	84.000,00	106.361,57	22.335,93	128.697,50	176.949,80	35.747,69	212.697,49
TOTAL CAPITOL 3	1.382.489,65	262.673,03	1.645.162,68	1.144.128,09	217.384,33	1.361.512,42	238.361,57	50.055,93	288.417,50	1.382.489,65	267.440,26	1.649.929,91
Capitolul 4												
Cheltuieli pentru investiția de bază												
Construcții și instalații	17.839.703,38	3.389.543,65	21.229.247,03	10.843.749,00	2.060.312,31</							

Dotări	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	buget de stat
Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	buget de stat
Active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	buget de stat
Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	buget de stat
TOTAL CAPITOL 4	17.839.703,38	3.389.543,65	21.229.247,03	10.843.749,00	2.060.312,31	12.904.061,31	6.995.954,38	1.469.150,42	8.465.104,80	17.839.703,38	3.529.462,73	21.369.166,11		
Capitolul 5														
Alte cheltuieli														
Organizare de șantier	21.766,19	4.135,58	25.901,77	6.059,57	1.151,32	7.210,89	15.706,62	3.298,39	19.005,01	21.766,19	4.449,71	26.215,90		
Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	10.216,19	1.941,08	12.157,27	6.059,57	1.151,32	7.210,89	4.156,62	872,89	5.029,51	10.216,19	2.024,21	12.240,40		buget de stat
Cheltuieli conexe organizării șantierului	11.550,00	2.194,50	13.744,50	0,00	0,00	0,00	11.550,00	2.425,50	13.975,50	11.550,00	2.425,50	13.975,50		buget local
Comisioane, taxe, cote, costul creditului	197.306,02	0,00	197.306,02	62.474,02	0,00	62.474,02	134.832,00	0,00	134.832,00	197.306,02	0,00	197.306,02		
Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		buget local
Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	89.684,60	0,00	89.684,60	44.624,80	0,00	44.624,80	45.059,80	0,00	45.059,80	89.684,60	0,00	89.684,60		buget de stat
Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	17.936,82	0,00	17.936,82	17.849,22	0,00	17.849,22	87,60	0,00	87,60	17.936,82	0,00	17.936,82		buget de stat
Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	89.684,60	0,00	89.684,60	0,00	0,00	0,00	89.684,60	0,00	89.684,60	89.684,60	0,00	89.684,60		buget de stat
Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		buget local
Cheltuieli diverse și neprevăzute	2.193.204,46	416.708,85	2.609.913,31	668.644,16	127.042,39	795.686,55	1.524.560,30	1.844.717,97	3.369.278,27	2.193.204,46	1.971.760,36	4.164.964,82		buget de stat
Cheltuieli pentru informare și publicitate	5.000,00	950,00	5.950,00	5.000,00	950,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	950,00	5.950,00		buget local
TOTAL CAPITOL 5	2.417.276,67	421.794,43	2.839.071,10	742.177,75	129.143,71	871.321,46	1.675.098,92	1.848.016,36	3.523.115,28	2.417.276,67	1.977.160,06	4.394.436,74		
Capitolul 6														
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste														
Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		buget local
Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		buget de stat
TOTAL CAPITOL 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GENERAL	21.639.469,70	4.074.011,11	25.713.480,81	12.730.054,84	2.406.840,35	15.136.895,18	8.909.414,87	3.367.222,71	12.276.637,58	21.639.469,70	5.774.063,05	27.413.532,76		
Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	17.849.919,57	3.391.484,73	21.241.404,30	10.849.808,57	2.061.463,63	12.911.272,20	7.000.111,00	1.470.023,31	8.470.134,31	17.849.919,57	3.531.486,94	21.381.406,51		

	Initial cf contract de finanțare 2023
TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:	25.713.480,81
buget de stat	24.048.623,63
buget local	1.664.857,18

Executat la data de 31.07.2025
15.136.895,18
13.769.432,77
1.367.462,41

Rest de executat de la 01.08.2025 actualizat cu TVA 21%
12.276.637,58
11.974.244,58
302.393,00

Valoare finală (val executat la 31.07.2025+ valoare rest de executat cu actualizata TVA 21%
27.413.532,76
25.743.677,35
1.669.855,41

Preturi fără TVA	Cu standard de cost	Fara standard de cost
Valoare CAP. 4	9.183.347,19	8.656.356,19
Valoare investiție	11.139.353,56	10.500.116,15
Cost unitar aferent investiției	1.485.445,20	1.154.334,74
Cost unitar aferent investiției (EURO)	293.693,94	228.228,62

Cu standard de cost	Fara standard de cost
5.562.864,63	5.280.884,37
3.969.548,72	4.727.822,18
529.343,74	704.211,81
104.658,89	139.232,83

Cu standard de cost	Fara standard de cost
3.620.482,56	3.375.471,82
1.808.123,18	2.114.987,82
241.115,24	450.122,93
47.671,96	88.995,79

Cu standard de cost	Fara standard de cost
9.183.347,19	8.656.356,19
11.139.353,56	10.500.116,15
1.485.445,20	1.154.334,74
293.693,94	228.228,62

Data	24.03.2024
Curs Euro	5,0578
Valoare de referință pentru determinarea încadrării în standardul de cost (km)	7,499

24.03.2024
5,0578
7,499

20.08.2025
5,0578
7,499

20.08.2025
5,0578
7,499

Beneficiar:
ORAS BUIHUSI
PRIMAR:
Vasile ZAHARIA

Proiectant:
SC GEO MYKE SRL
ing. CIOPATE DRAGOS

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico - economici
ai obiectivului de investiții

Denumirea obiectivului de investiții: "MODERNIZAREA STRĂZILOR DE INTERES LOCAL ÎN ORAȘUL BUHUȘI, JUDEȚUL BACĂU"	
Faza (Nota conceptuală/SF/DALI/PT)	PTH
Beneficiar (UAT)	ORAȘUL BUHUȘI
Amplasament:	ORAȘUL BUHUȘI
Valoarea totală a investiției (lei inclusiv TVA)	27.528.417,42
din care C+M (lei inclusiv TVA)	21.361.985,19
Curs BNR lei/euro din data 21.08.2025	5,0578
Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (cheltuieli eligibile lei inclusiv TVA)	25.858.562,02
Valoare finanțată de UAT BUHUȘI (lei inclusiv TVA)	1.669.855,40

DRUMURILE PUBLICE CLASIFICATE ȘI ÎNCADRATE ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE ÎN VIGOARE CA
DRUMURI JUDEȚENE, DRUMURI DE INTERES LOCAL, RESPECTIV DRUMURI COMUNALE ȘI/SAU DRUMURI PUBLICE DIN
INTERIORUL LOCALITĂȚILOR, PRECUM ȘI VARIANTE OCOLITOARE ALE LOCALITĂȚILOR

Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 95/2021	U.M.	Cantitate	Valoare (lei inclusiv TVA) - conform PROIECT	Valoare (lei inclusiv TVA) - REALIZAT	Valoare (lei inclusiv TVA) - REST	Valoare (lei inclusiv TVA) - TOTALIZATOR
Lungime drum - terasamente	m.	7.499,00	617.002,41	432.769,24	187.329,53	620.098,77
Lungime drum - strat fundație	m.	7.499,00	1.835.737,58	1.216.518,02	629.626,61	1.846.144,63
Lungime drum - strat de bază	m.	7.499,00	2.988.505,04	1.924.629,09	1.081.756,21	3.006.385,30
Lungime drum - îmbrăcăminte rutieră	m.	7.499,00	5.288.714,06	3.030.701,07	2.295.962,79	5.326.663,86
Lățime parte carosabilă	m.	5,53	Nu este cazul.	Nu este cazul.	Nu este cazul.	Nu este cazul.
Șanțuri/rigole	m.	822,00	198.224,07	15.191,49	186.108,76	201.300,25
Trotuare	mp.	15.597,00	5.757.097,92	3.264.964,22	2.534.018,30	5.798.982,52
Lucrări de consolidare	m.					
Podete (număr/lungime totală)	buc./m.	2	36.039,13	36.039,13	0,00	36.039,13
Pasaje denivelate, tuneluri, viaducte (număr/lungime totală)	buc./m.	-	-	-	-	-
Alte capacități (drumuri laterale, platforme de incrucisare, accese la proprietăți, parapet de siguranță, ridicare camine la cota, geigere-guri de scurgere)		-	4.507.926,82	2.983.249,06	1.550.302,60	4.533.551,66

Standard de cost aprobat prin OMDLPA nr. 1321/20.09.2021 (euro fără TVA)		330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
Verificare încadare în standard de cost					
Valoarea totală a investiției în euro, raportată la numărul de beneficiari direcți/km drum (euro fără TVA)		293.693,94	104.658,89	47.671,96	293.693,94

Primar/ Președinte/ Reprezentant legal,
Nume Prenume, Vasile ZAHARIA
Semnătura