

3207/18.06.2024

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Conform cererii de finanțare Nr. MDLPA: AS-833 / 08.02.2022 titlul inițial al investiției era „RETEA DE CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATEA MESENDORF, RETEA DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE A APEI REZIDUALE IN LOCALITATEA ROADES COMUNA BUNESTI, JUDETUL BRASOV” și cuprindea execuția a două obiective:

- canalizare menajeră și stație de epurare în localitatea Roadeș
- canalizare menajeră și stație de epurare aferentă localității Meșendorf pentru valoarea investiției de 25,527,835.55 lei cu TVA.

Cele două localități sunt separate prin drumul european E60 și sunt situate la o distanță de circa 17 km una de cealaltă și nu se pot comasa.

În urma alocării sumei de 11.000.000 lei s-a decis eliminarea unui obiectiv și realizarea obiectivului - canalizare menajeră și stație de epurare aferentă localității Meșendorf. Astfel s-a eliminat obiectivul și din titlul investiției, noul titlu fiind „REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITATEA MEȘENDORF, COMUNA BUNEȘTI”.

Conform ordinului privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) – d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1333/2021.

La art. 8 se introduc 2 noi alineate, alineatele (5) – (6), după cum urmează:
(5) În situația în care de la bugetul de stat se alocă o sumă mai mică față de cea solicitată prin cererea de finanțare, beneficiarii au posibilitatea de a diminua caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții prevăzuți în cererea de finanțare, cu respectarea standardelor de cost în vigoare, inclusiv modificarea denumirii obiectivului de investiții, dacă anumite caracteristici/anumiți indicatori sunt menționate/menționați în denumirea obiectivului.

Prin urmare nemaifiind două obiective s-a eliminat din titlu realizarea canalizării și a stației de epurare în localitatea Roadeș. Atașăm extrase din următoarele documente: certificatul de urbanism cu denumirea obiectivului de investiții modificată, hotărârea de consiliu local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și monitorul oficial nr.1013/19.10.2022.

Comuna Bunești

Primar



Proiectant

ing. Oană Liviu

