

Buna ziua,

In ceea ce priveste asigurarea cofinantarii necesara pentru derularea lucrarilor prevazute in cadrul proiectului „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL BUZAU, IN PERIOADA 2014-2020” va facem urmatoarele precizari:

1. Valoarea cofinantarii a fost calculata plecand de la valoarea de investitie aferenta fiecarui UAT in parte;
2. Valoarea prezentata este valoarea totala care trebuie asigurata de fiecare UAT in parte pentru implementarea tuturor investitiilor aferente proiectului si care sunt incluse in cadrul „Studiului de Fezabilitate” inmultite cu valoarea cofinantarii in conformitate cu regulile impuse in cadrul POIM (2%) si valoarea aferente „necesarului de finantare” (94%-flat rate);
3. Avand in vedere faptul ca investitiile se vor derula in perioada 2020-2023, aceste valori sunt estimate a fi consumate efectiv dupa urmatorul grafic:

2020	2021	2022	2023
25.0%	30.0%	30.0%	15.0%

4. Cu toate acestea Beneficiarii finali trebuie sa dea aceste hotarari de cofinantare pentru a demonstra faptul ca se pot asigura sumele de bani necesare derularii contractelor.
5. Aceasta reprezinta estimarea realizata la acest moment, urmand ca aceasta sa poata avea mici modificari in functie de derularea efectiva a contractelor de lucrari prevazute in proiect, de datele finale de semnare a contractelor de lucrari/servicii aferente proiectului.
6. De asemenea sumele finale care vor fi cheltuite vor tine cont de valoarea totala a contractelor ce urmeaza sa fie semnate, asadar ne putem astepta la o scadere a acestora in momentul in care se vor alege viitorii Antreprenori, fiind de asteptat ca in urma licitatiilor valorile efective ale lucrarilor sa scada ca urmare a valorilor totale ofertate in cadrul procedurilor de licitatie.

Cu respect,



Petre Ardelean
MANAGER PROIECT
