

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizării obiectivului „Construire Hală Piața Centrală în Municipiul Câmpulung, județul Argeș”.
Faza de proiectare: Studiu de Fezabilitate (S.F.) - reavizare indicatori tehnico-economici

		1 euro =	4,9294	curs BNR din 25.08.2021						1 euro =	5,0884	curs BNR din 16.10.2025		TVA= 19%				
		Valori finantate prin program ("C.N.I." - S.A.) OMDLPA nr. 601 din 26.04.2021	Valori finantate prin program ("C.N.I." - S.A.) Reaprobare - OMDLPA nr. 532 din 06.04.2022	Valoare Contract lucrări de proiectare și execuție nr.98 din 26.01.2023, SSM și asistență tehnică	Acte adiționale conform PT / Dispozitii de șantier	Aplicare Ordonanță de urgență nr.47/2022	Lucrări suplimentare faza PT+DE - procedură de achiziție publică nouă	Total valoare decontată aprilie 2025	Total rest de finanțat actualizat	Valoare totală de finanțat prin CNI (valoare decontata + valoare rest de finanțat actualizat)			Valoare cheltuieli pentru servicii și lucrări finanțate de U.A.T. Municipiul Câmpulung, județul Argeș			Total Valoare Investiție (finanțat prin CNI și U.A.T. Municipiul Câmpulung, județul Argeș)		
nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	valoare (fără TVA)	valoare (fără TVA)	valoare (fără TVA)	valoare (fără TVA)	valoare (fără TVA)	valoare (fără TVA)	valoare (fără TVA)	valoare (fără TVA)	valoare (fără TVA)	TVA 19% și 21%	valoare cu TVA 19% și 21%	valoare (fără TVA)	TVA 19% și 21%	valoare cu TVA 19% și 21%	valoare (fără TVA)	TVA 19% și 21%	valoare cu TVA 19% și 21%
0	1	1	2	3	4"	5	6	7	8 = 3+4+4"+5-6	9 = 6 + 7	10 = (6 * 19%) + (7 * 21%)	11 = 8 + 9	12	13 = 11 * (19% respectiv 21%)	14 = 11+12	15 = 8 + 11	16 = 9 + 12	17 = 14 + 15
CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului																		
1.1.	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Amenajarea terenului (platformă, sistematizare verticală, împrejmuire)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.054,02	30.251,34	174.305,36	144.054,02	30.251,34	174.305,36
1.3.	Amenajari pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială (inclusiv drumuri de acces)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total capitolul 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.054,02	30.251,34	174.305,36	144.054,02	30.251,34	174.305,36
CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului																		
2.1.1.	Rețea pe amplasament / Bransamente alimentare cu apă	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.481,52	15.851,12	91.332,64	75.481,52	15.851,12	91.332,64
2.1.2.	Rețea pe amplasament / Bransament canalizare menajeră	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.106,53	28.162,37	162.268,90	134.106,53	28.162,37	162.268,90
2.1.3.	Rețea pe amplasament / Alte tipuri de racorduri la utilități	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	Rețea pe amplasament / Bransament electric	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.482,84	11.861,40	68.344,24	56.482,84	11.861,40	68.344,24
2.1.5.	Rețea pe amplasament / Bransament gaze naturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.214,51	885,05	5.099,56	4.214,51	885,05	5.099,56
Total capitolul 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.285,40	56.759,93	327.045,33	270.285,40	56.759,93	327.045,33
CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică																		
3.1.	Studii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	750,50	4.700,50	3.950,00	750,50	4.700,50
3.1.1.	Studii de teren (geotehnice, hidrologice, hidrogeotehnice, topografice etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	370,50	2.320,50	1.950,00	370,50	2.320,50
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	380,00	2.380,00	2.000,00	380,00	2.380,00
3.2.	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	950,00	5.950,00	5.000,00	950,00	5.950,00
3.3.	Expertizare tehnică	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	950,00	5.950,00	5.000,00	950,00	5.950,00
3.4.	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranță rutieră	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.050,00	6.050,00	5.000,00	1.050,00	6.050,00
3.5.	Proiectare	0,00	505.000,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00	101.650,00	636.650,00	32.000,00	6.080,00	38.080,00	567.000,00	107.730,00	674.730,00
3.5.1.	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2.	Studiu de prefezabilitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	6.080,00	38.080,00	32.000,00	6.080,00	38.080,00
3.5.4.	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	950,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	950,00	5.950,00
3.5.5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	4.750,00	29.750,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	4.750,00	29.750,00
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	0,00	475.000,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00	95.950,00	600.950,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	95.950,00	600.950,00
3.6.	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.	Consultanță	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.2.	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8.	Asistență tehnică	100.234,88	228.167,78	144.028,45	21.007,17	0,00	32.721,76	0,00	197.757,38	197.757,38	41.529,05	239.286,43	0,00	0,00	0,00	197.757,38	41.529,05	239.286,43
3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului:	0,00	66.055,93	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00									

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizării obiectivului „Construire Hală Piața Centrală în Municipiul Câmpulung, județul Argeș”.
Faza de proiectare: Studiu de Fezabilitate (S.F.) - reavizare indicatori tehnico-economici

1 euro = 4.9294 curs BNR din 25.08.2021																			
			Valori finantate prin program ("C.N.I." - S.A.) OMDLPA nr. 601 din 26.04.2021	Valori finantate prin program ("C.N.I." - S.A.) Reaprobare - OMDLPA nr. 532 din 06.04.2022	Valoare Contract lucrări de proiectare și execuție nr.98 din 26.01.2023, SSM și asistență tehnică	Acte adiționale conform PT / Dispozitii de șantier	Aplicare Ordonanță de urgență nr.47/2022	Lucrări suplimentare faza PT+DE - procedură de achiziție publică nouă	Total valoare decontată aprilie 2025	Total rest de finanțat actualizat	Valoare totală de finantat prin CNI (valoare decontata + valoare rest de finanțat actualizat)			Valoare cheltuieli pentru servicii și lucrări finanțate de U.A.T. Municipiul Câmpulung, județul Argeș			Total Valoare Investiție (finanțat prin CNI și U.A.T. Municipiul Câmpulung, județul Argeș)		
nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli		valoare (fără TVA)	valoare (fără TVA)	valoare (fără TVA)	valoare (fără TVA)	valoare (fără TVA)	valoare (fără TVA)	valoare (fără TVA)	valoare (fără TVA)	valoare (fără TVA)	TVA 19% și 21%	valoare cu TVA 19% și 21%	valoare (fără TVA)	TVA 19% și 21%	valoare cu TVA 19% și 21%	valoare (fără TVA)	TVA 19% și 21%	valoare cu TVA 19% și 21%
			lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei
0	1		1	2	3	4"	5	6	7	8 = 3+4+4*4"+5-6	9 = 6 + 7	10 = (6 * 19%) + (7 * 21%)	11 = 8 + 9	12	13 = 11 * (19% respectiv 21%)	14 = 11+12	15 = 8 + 11	16 = 9 + 12	17 = 14 + 15
	4.1.3.1.7	Instalații incalzire - probe si verificari ventilatie	0,00	0,00	28.376,39	-396,56	0,00	0,00	0,00	27.979,83	27.979,83	5.875,76	33.855,59	0,00	0,00	0,00	27.979,83	5.875,76	33.855,59
	4.1.3.1.8	Instalații incalzire - transport	0,00	0,00	423,40	-7,79	0,00	0,00	0,00	415,61	415,61	87,28	502,89	0,00	0,00	0,00	415,61	87,28	502,89
	4.1.3.2	Centrala termica	0,00	0,00	229.655,58	-881,47	0,00	0,00	0,00	228.774,11	228.774,11	48.042,56	276.816,67	0,00	0,00	0,00	228.774,11	48.042,56	276.816,67
	4.1.3.2.1	Centrala termica - camera centrala termica	0,00	0,00	229.074,40	-869,33	0,00	0,00	0,00	228.205,07	228.205,07	47.923,06	276.128,13	0,00	0,00	0,00	228.205,07	47.923,06	276.128,13
	4.1.3.2.2	Centrala termica - transport	0,00	0,00	581,18	-12,14	0,00	0,00	0,00	569,04	569,04	119,50	688,54	0,00	0,00	0,00	569,04	119,50	688,54
	4.1.3.3	Instalații electrice camin pompe	0,00	0,00	31.518,20	-425,92	0,00	0,00	0,00	31.092,28	31.092,28	6.529,38	37.621,66	0,00	0,00	0,00	31.092,28	6.529,38	37.621,66
	4.1.3.3.1	Instalații electrice camin pompe	0,00	0,00	31.518,20	-425,92	0,00	0,00	0,00	31.092,28	31.092,28	6.529,38	37.621,66	0,00	0,00	0,00	31.092,28	6.529,38	37.621,66
	4.1.3.4	Instalații electrice curenti slabi	0,00	0,00	614.322,45	-8.089,92	0,00	0,00	0,00	606.232,53	606.232,53	127.308,83	733.541,36	0,00	0,00	0,00	606.232,53	127.308,83	733.541,36
	4.1.3.4.1	Instalații electrice curenti slabi - traseu jgheab metalic	0,00	0,00	18.444,39	-80,27	0,00	0,00	0,00	18.364,12	18.364,12	3.856,47	22.220,59	0,00	0,00	0,00	18.364,12	3.856,47	22.220,59
	4.1.3.4.2	Instalații electrice curenti slabi - instalatii IDSAI	0,00	0,00	526.499,71	-7.052,01	0,00	0,00	0,00	519.447,70	519.447,70	109.084,02	628.531,72	0,00	0,00	0,00	519.447,70	109.084,02	628.531,72
	4.1.3.4.3	Instalații electrice curenti slabi - sistem supraveghere video	0,00	0,00	17.759,80	-65,96	0,00	0,00	0,00	17.693,84	17.693,84	3.715,71	21.409,55	0,00	0,00	0,00	17.693,84	3.715,71	21.409,55
	4.1.3.4.4	Instalații electrice curenti slabi - sistem antifracție	0,00	0,00	38.945,08	-669,16	0,00	0,00	0,00	38.275,92	38.275,92	8.037,94	46.313,86	0,00	0,00	0,00	38.275,92	8.037,94	46.313,86
	4.1.3.4.5	Instalații electrice curenti slabi - sistem catv	0,00	0,00	12.560,22	-222,52	0,00	0,00	0,00	12.337,70	12.337,70	2.590,92	14.928,62	0,00	0,00	0,00	12.337,70	2.590,92	14.928,62
	4.1.3.4.6	Instalații electrice curenti slabi - transport	0,00	0,00	113,25	0,00	0,00	0,00	0,00	113,25	113,25	23,78	137,03	0,00	0,00	0,00	113,25	23,78	137,03
	4.1.3.5	Instalații electrice	0,00	0,00	324.847,10	-4.338,56	0,00	0,00	0,00	320.508,54	320.508,54	67.306,79	387.815,33	0,00	0,00	0,00	320.508,54	67.306,79	387.815,33
	4.1.3.5.1	Instalații electrice - terasamente si sapaturi priza de pamant	0,00	0,00	5.600,78	-426,55	0,00	0,00	0,00	5.174,23	5.174,23	1.086,59	6.260,82	0,00	0,00	0,00	5.174,23	1.086,59	6.260,82
	4.1.3.5.2	Instalații electrice - priza de pamant	0,00	0,00	18.918,77	-311,53	0,00	0,00	0,00	18.607,24	18.607,24	3.907,52	22.514,76	0,00	0,00	0,00	18.607,24	3.907,52	22.514,76
	4.1.3.5.3	Instalații electrice - instalatie de paratrasnet	0,00	0,00	9.341,19	-57,24	0,00	0,00	0,00	9.283,95	9.283,95	1.949,63	11.233,58	0,00	0,00	0,00	9.283,95	1.949,63	11.233,58
	4.1.3.5.4	Instalații electrice - trasee paturi cabluri metalice	0,00	0,00	23.340,06	-115,40	0,00	0,00	0,00	23.224,66	23.224,66	4.877,18	28.101,84	0,00	0,00	0,00	23.224,66	4.877,18	28.101,84
	4.1.3.5.5	Instalații electrice - tuburi de protectie, doze	0,00	0,00	122.946,70	-2.420,72	0,00	0,00	0,00	120.525,98	120.525,98	25.310,46	145.836,44	0,00	0,00	0,00	120.525,98	25.310,46	145.836,44
	4.1.3.5.6	Instalații electrice - cabluri energie	0,00	0,00	52.914,34	-462,08	0,00	0,00	0,00	52.452,26	52.452,26	11.014,97	63.467,23	0,00	0,00	0,00	52.452,26	11.014,97	63.467,23
	4.1.3.5.7	Instalații electrice - tablouri electrice	0,00	0,00	3.540,28	-32,29	0,00	0,00	0,00	3.507,99	3.507,99	736,68	4.244,67	0,00	0,00	0,00	3.507,99	736,68	4.244,67
	4.1.3.5.8	Instalații electrice - aparate electrice de comanda iluminat si prize	0,00	0,00	17.975,03	-116,55	0,00	0,00	0,00	17.858,48	17.858,48	3.750,28	21.608,76	0,00	0,00	0,00	17.858,48	3.750,28	21.608,76
	4.1.3.5.9	Instalații electrice - corpuri de iluminat	0,00	0,00	61.355,24	-236,41	0,00	0,00	0,00	61.118,83	61.118,83	12.834,95	73.953,78	0,00	0,00	0,00	61.118,83	12.834,95	73.953,78
	4.1.3.5.10	Instalații electrice - corpuri de iluminat de siguranta	0,00	0,00	2.118,26	-18,46	0,00	0,00	0,00	2.099,80	2.099,80	440,96	2.540,76	0,00	0,00	0,00	2.099,80	440,96	2.540,76
	4.1.3.5.11	Instalații electrice - probe si verificari instalatii de siguranta	0,00	0,00	6.594,73	-141,33	0,00	0,00	0,00	6.453,40	6.453,40	1.355,21	7.808,61	0,00	0,00	0,00	6.453,40	1.355,21	7.808,61
	4.1.3.5.12	Instalații electrice - transport	0,00	0,00	201,72	0,00	0,00	0,00	0,00	201,72	201,72	42,36	244,08	0,00	0,00	0,00	201,72	42,36	244,08
	4.1.3.6	Instalații sanitare	0,00	0,00	162.624,79	-1.326,42	0,00	420.380,86	0,00	581.679,23	581.679,23	122.152,64	703.831,87	0,00	0,00	0,00	581.679,23	122.152,64	703.831,87
	4.1.3.6.1	Instalații sanitare - hidranti interiori incendiu	0,00	0,00	60.964,51	-363,59	0,00	0,00	0,00	60.600,92	60.600,92	12.726,19	73.327,11	0,00	0,00	0,00	60.600,92	12.726,19	73.327,11
	4.1.3.6.2	Instalații sanitare - conducte si armaturi	0,00	0,00	31.042,02	-386,46	0,00	0,00	0,00	30.655,56	30.655,56	6.437,67	37.093,23	0,00	0,00	0,00	30.655,56	6.437,67	37.093,23
	4.1.3.6.3	Instalații sanitare - conducte canalizare interioara	0,00	0,00	14.722,55	-204,67	0,00	0,00	0,00	14.517,88	14.517,88	3.048,75	17.566,63	0,00	0,00	0,00	14.517,88	3.048,75	17.566,63
	4.1.3.6.4	Instalații sanitare - obiecte sanitare	0,00	0,00	55.605,12	-366,09	0,00	0,00	0,00	55.239,03	55.239,03	11.600,20	66.839,23	0,00	0,00	0,00	55.239,03	11.600,20	66.839,23
	4.1.3.6.5	Instalații sanitare - transport	0,00	0,00	290,59	-5,61	0,00	0,00	0,00	284,98	284,98	59,85	344,83	0,00	0,00	0,00	284,98	59,85	344,83
	4.1.3.6.6	Instalații electrice - sistem fotovoltaic - ncs 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.543,53	0,00	23.543,53	23.543,53	4.944,14	28.487,67	0,00	0,00	0,00	23.543,53	4.944,14	28.487,67
	4.1.3.6.7	Instalații electrice - retele interioare/bransament apa de la retea existent. - ncs 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.899,79	0,00	86.899,79	86.899,79	18.248,96	105.148,75	0,00	0,00	0,00			

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizării obiectivului „Construire Hală Piața Centrală în Municipiul Câmpulung, județul Argeș”.
Faza de proiectare: Studiu de Fezabilitate (S.F.) - reavizare indicatori tehnico-economici

		1 euro = 4,9294 curs BNR din 25.08.2021						1 euro = 5,0884 curs BNR din 16.10.2025			TVA= . 19%							
		Valori finantate prin program ("C.N.I." - S.A.) OMDLPA nr. 601 din 26.04.2021	Valori finantate prin program ("C.N.I." - S.A.) Reaprobare - OMDLPA nr. 532 din 06.04.2022	Valoare Contract lucrări de proiectare și execuție nr.98 din 26.01.2023, SSM și asistență tehnică	Acte adiționale conform PT / Dispozitii de șantier	Aplicare Ordonanță de urgență nr.47/2022	Lucrări suplimentare faza PT+DE - procedură de achiziție publică nouă	Total valoare decontată aprilie 2025	Total rest de finanțat actualizat	Valoare totală de finanțat prin CNI (valoare decontata + valoare rest de finanțat actualizat)			Valoare cheltuieli pentru servicii și lucrări finanțate de U.A.T. Municipiul Câmpulung, județul Argeș			Total Valoare Investiție (finanțat prin CNI și U.A.T. Municipiul Câmpulung, județul Argeș)		
nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	valoare (fără TVA)	valoare (fără TVA)	valoare (fără TVA)	valoare (fără TVA)	valoare (fără TVA)	valoare (fără TVA)	valoare (fără TVA)	valoare (fără TVA)	valoare (fără TVA)	TVA 19% și 21%	valoare cu TVA 19% și 21%	valoare (fără TVA)	TVA 19% și 21%	valoare cu TVA 19% și 21%	valoare (fără TVA)	TVA 19% și 21%	valoare cu TVA 19% și 21%
		lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei
0	1	1	2	3	4"	5	6	7	8 = 3+4+4"+4"+5-6	9 = 6 + 7	10 = (6 * 19%) + (7 * 21%)	11 = 8 + 9	12	13 = 11 * (19% respectiv 21%)	14 = 11+12	15 = 8 + 11	16 = 9 + 12	17 = 14 + 15
5.1	CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli																	
	Organizare de șantier	101.646,51	132.111,86	95.023,37	0,00	0,00	0,00	0,00	95.023,37	95.023,37	19.954,91	114.978,28	0,00	0,00	0,00	95.023,37	19.954,91	114.978,28
	5.1.1. Lucrări de construcții	101.646,51	132.111,86	95.023,37	0,00	0,00	0,00	0,00	95.023,37	95.023,37	19.954,91	114.978,28	0,00	0,00	0,00	95.023,37	19.954,91	114.978,28
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	99.141,33	133.705,41	121.768,22	4.430,58	151,46	4.624,18	40.014,36	90.960,08	130.974,44	0,00	130.974,44	2.071,70	0,00	2.071,70	133.046,14	0,00	133.046,14
	5.2.1. comisioanele și dobânziile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.2.2. cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată 0,5%	44.722,08	60.859,84	55.063,58	2.013,90	0,00	2.101,90	27.845,95	31.333,43	59.179,38	0,00	59.179,38	0,00	0,00	0,00	59.179,38	0,00	59.179,38
	5.2.3. cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare 0,1%	8.944,42	11.985,73	11.012,72	402,78	0,00	420,38	11.138,38	697,51	11.835,89	0,00	11.835,89	0,00	0,00	0,00	11.835,89	0,00	11.835,89
	5.2.4. cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,5%	45.474,84	60.859,84	55.691,91	2.013,90	151,46	2.101,90	1.030,03	58.929,15	59.959,18	0,00	59.959,18	2.071,70	0,00	2.071,70	62.030,87	0,00	62.030,87
	5.2.5. taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute 10% (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.5 + 3.8 + 4)	1.024.088,55	1.391.435,34	* 1.265.450,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490.848,13	1.490.848,13	313.078,11	1.803.926,23	44.633,94	9.373,13	54.007,07	1.535.482,07	322.451,23	1.857.933,30
5.4	Cotă C.N.I. 5% / 8%	911.249,64	1.237.432,04	1.019.962,53	112.038,23	1.211,71	229.783,92	539.621,51	823.374,88	1.362.996,39	275.436,81	1.638.433,20	0,00	0,00	0,00	1.362.996,39	275.436,81	1.638.433,20
	Total capitolul 5	2.136.126,03	2.894.684,64	2.502.204,94	116.468,81	1.363,17	234.408,10	579.635,87	2.500.206,46	3.079.842,33	608.469,83	3.688.312,16	46.705,64	9.373,13	56.078,76	3.126.547,97	617.842,95	3.744.390,92
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste																		
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total capitol 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	12.401.011,48	16.839.037,99	15.285.741,64	1.537.953,93	31.656,13	1.648.580,73	1.320.641,98	17.408.687,74	18.729.329,72	3.880.042,05	22.609.371,77	511.995,05	106.164,91	618.159,96	19.241.324,77	3.986.206,96	23.227.531,73
	din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)	9.094.967,09	12.171.967,43	11.138.380,62	402.780,94	30.292,95	420.380,86	206.006,11	11.785.829,27	11.991.835,37	2.514.165,31	14.506.000,68	414.339,42	87.011,28	501.350,70	12.406.174,79	2.601.176,59	15.007.351,38

DEVIZ GENERAL (valori inclusiv TVA)	valoare (inclusiv TVA)	valoare (inclusiv TVA)	valoare (inclusiv TVA)	valoare (inclusiv TVA)	valoare (inclusiv TVA)	valoare (inclusiv TVA)	valoare (19% TVA)	valoare (21% TVA)	Actualizare OUG 47	Procent între indicatori CNI
TOTAL	14.738.366,81	19.412.101,18	18.166.896,59	1.829.323,36	37.642,01	1.960.932,47	1.563.961,23	21.045.410,54		
din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)	10.823.010,83	14.484.641,24	13.254.672,94	479.309,32	36.048,61	500.253,22	245.147,27	14.260.853,41	0,19%	16,47%

	valoare (fără TVA)	valoare (inclusiv TVA)
Valoare decontata de CNI SA (Valoare fără / cu TVA 19 %)	1.320.641,98	1.563.961,23
Din care C+M	206.006,11	245.147,27
Valoare rest de finanțat prin CNI SA (Valoare fără / cu TVA 21 %)	17.408.687,74	21.045.410,54
Din care C+M	11.785.829,27	14.260.853,41
Valoare totală finanțată de CNI SA (Valoare fără / cu TVA 19 % și 21%)	18.729.329,72	22.609.371,77
Din care C+M	11.991.835,37	14.506.000,68

Indicatori tehnico-economici aprobați prin OMDLPA nr.532 din 06.04.2022	valoare (fără TVA)	TVA 19%	valoare (inclusiv TVA)	valoare (fără TVA)	TVA 19%	valoare (inclusiv TVA)	valoare (fără TVA)	TVA 19%	valoare (inclusiv TVA)
	16.839.037,99	2.573.063,19	19.412.101,18	506.995,06	101.885,44	608.880,50	17.346.033,05	2.674.948,63	20.020.981,68
	12.171.967,43	2.312.673,81	14.484.641,24	414.339,42	78.724,49	493.063,91	12.586.306,85	2.391.398,30	14.977.705,15

* 1.265.450,82

Notă: Valoare fără TVA ce reprezintă cota de diverse și neprevăzute aferentă contractului de proiectare și execuție, inclusă în total (coloana 3 din devizul general) din care se pot suporta cheltuielile cu actele adiționale.

Obs.: Verificare valoare totală de finanțat prin CNI (valoare fără TVA):
** 18.729.329,72 = 15.285.741,64 - 1.265.450,82 + 1.537.953,93 + 31.656,13 + 1.648.580,73 + 1.490.848,13

Proiectant,
S.C. SAMO EXPERT PROIECT S.R.L., Bacău
Arh. Balan Alexandru Șerban

U.A.T. Municipiul Câmpulung, județul Argeș
Primar
Elena-Valerica Lasconi

COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII
DIRECTOR GENERAL
Manuela Irina PĂTRĂȘCOIU

DIRECȚIA IMPLEMENTARE INVESTIȚII
Adrian-Eduard CEFĂLAN

Inspector tehnic D.I.A.O.I.
Daniela DRĂGAN

Întocmit,
Răzvan Constantin SANDU