

Privind : suplimentarea valorii contractului de lucrări nr.5978/2018 la investiția "Extindere rețea canalizare comuna Chiscani, Județul Brăila-etapa II"

Consiliul Local al comunei Chiscani întrunit în ședință ordinară în data de 26.03.2020

Analizând temeiurile juridice:

- prevederile art.44, alin.(4) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale;
- Prevederile art. 6, art. 18 din Instrucțiunea nr. 2/2018 privind ajustarea pretului contractului de achiziție publică/sectorială;
- Prevederile art. 221 alin. 1 lit. e) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

Ținând cont de:

- referatul de aprobare al primarului comunei Chiscani ;
- referatul de specialitate compartiment achiziții publice ;
- contractul de lucrări nr.5978/2018 la investiția "Extindere rețea canalizare comuna Chiscani, Județul Brăila-etapa II"
- adresa nr.346/05.11.2019 a SC CONDOR SRL în calitate de executant, prin care se revine la adresa nr. 325/15.10.2019 a SC CONDOR SRL – privind situația realizării racordurilor;
- Nota de constatare nr.56/13.02.2020 încheiată între ing. Lupașcu Ionel-Diriginte șantier, Cojea Busuioc Costică-Primar comuna Chiscani, și ing. Alexandru Chiracu șef șantier SC CONDOR SRL
- Dispoziția de șantier nr. 2 din 17.02.2020 a S.C. S&M EXPERT PROJECT SRL referitoare la proiect nr.128/2017 pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea de canalizare comuna Chiscani, jud.Brăila-etapa II"
- Adresa nr.73/25.02.2020 a SC CONDOR SRL în calitate de executant cu situațiile privind NCS;

Luând act de :

- prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.
- prevederilor art. 129 alin.(1,) alin. (2) lit."b", art. 139 alin.(1),alin. (3) lit."i",din OUG nr. 57/2019, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit."a" din OUG nr. 57/2019, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă suplimentarea valorii contractului de lucrări nr.5978/2018 de la valoarea de **7.173.626, 84 lei** la valoarea de **8.002.574,57 lei** fără TVA conform Borderou NCS nr.73/25.02.2020, care face parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă încheierea actelor adiționale în vederea actualizării valorii contractului de lucrări nr.5978/2018 la investiția "Extindere rețea canalizare comuna Chiscani, Județul Brăila".

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei Chiscani, prin compartimentele de specialitate și la cunoștință celor interesați prin grija secretarului general al comunei.

Președinte de ședință

MAZÎLU ANGHELUTA

Contrasemnează,

SECRETAR GENERAL COMUNĂ,
ENACHE MARCELA