

SC EDIL INDUSTRY SRL

Calcul valoare ajustata a contractului numarul 6663 din 05.11.2019
 Obiectiv MODERNIZARE PRIN ASFALTARE A DRUMULUI COMUNAL DC 69B SI DRUMURI SATESTI DIN SATUL SERBESTI, COMUNA CIORTESTI, JUDETUL IASI
 Beneficiar Comuna Ciortesti, jud. Iasi

Nr. Ctr.	Data ctr	Data depunerii ofertei	Data referinta	ICCn	ICC data referinta	Valoare rest de executat Vo	Profit	Valoare profit	Avans	Valoare contract ajustata	Ajustare
6663	05.11.2019	24.04.2019	Martie 2019	176	133,7	4.354.247,39	0,02	85377,4	0	5704292,05	1350044,66

$Va = Vo \times [(1-p-a) \times ICCn / (ICCdata \text{ referință} + (p+a))]$,
 $Va = 4354247,39 \times [(1-0,02-0) \times 176 / (133,7 + (0,02+0))]$
 $Va = 5704292,05$



Cu stima,
 SC EDIL INDUSTRY SRL
 ADMINISTRATOR
 GIRJAN VASILE

OBIECTIV: MODERNIZ. PRIN ASF. A DR. COM. DC 698 SI DRUMURI SATESTI DIN SATUL SERBESTI, COMUNA CIORTESTI, JUDEIASI

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari REST DE EXECUTAT Iunie 2022

Nr. cap./ subcap. deziz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare									
		conform contract		Valoare executate anterior		Valoare executate anterior conf. contract + NCS		NOTE DE RENUNTARE		Valoare lucrari executate conf. contract in luna	
		lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I. Lucrari de constructii si instalatii											
4.1	Constructii si instalatii										
4.1.1	[0002.1] DC 398, L=2980 m	6.515.043,62	2.102.594,40	2.174.436,66	58.201,84	71.842,16	0,00	0,00	0,00	4.354.247,39	
4.1.1.1	[0002.1.1] TERASAMENTE	2.984.189,61	2.072.223,82	2.143.608,26	58.201,84	71.284,44	0,00	0,00	0,00	853.763,96	
4.1.1.2	[0002.1.1.1] SUPRASTRUCTURA	31.325,23	31.325,23	65.038,72	0,00	33.713,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1.3	[0002.1.3] SUPRASTRUCTURA	1.121.680,35	1.121.680,34	1.121.680,34	0,00	37.383,48	0,00	0,00	0,00	646.307,07	
4.1.1.4	[0002.1.4] ACOSTAMENTE BETON	25.284,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.284,07	
4.1.1.5	[0002.1.5] ACOSTAMENTE BALAST	56.615,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.615,92	
4.1.1.6	[0002.1.6] SANT DE PAMANT	4.453,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.453,72	
4.1.1.7	[0002.1.7] SANT PROTEJAT	78.080,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.080,98	
4.1.1.8	[0002.1.8] RIGOLA CAROSABILA	9.659,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.659,70	
4.1.1.9	[0002.1.9] PODETE TRANS D=600 MM, L=10M	18.316,85	18.316,85	18.316,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1.10	[0002.1.10] DECOLMATARE PODETE EXISTENTE	265,68	265,68	265,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1.11	[0002.1.11] AMENAJARE ALBIE PODETE EXISTENTE	7.647,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.647,09	
4.1.1.12	[0002.1.12] REFACERE TIMPANE PODETE EXISTENT	1.677,48	1.677,48	1.677,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1.13	[0002.1.13] ZIDURI DE PROTECTIE DIN GABOANE	213.896,48	155.694,65	155.694,65	58.201,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1.14	[0002.1.14] INDICATOARE RUTIERE	1.676,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,61	
4.1.1.15	[0002.1.15] MARCAJE LONGITUDINALE	8.898,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.898,99	
4.1.1.16	[0002.1.16] DRUMURI LATERALE	32.896,59	17.716,79	17.904,26	0,00	187,47	0,00	0,00	0,00	15.139,80	
4.1.2	[0002.2] DS 234, L=58 m	60.128,94	30.370,58	30.928,30	0,00	657,72	0,00	0,00	0,00	19.758,38	
4.1.2.1	[0002.2.1] TERASAMENTE	846,69	846,69	846,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.2.2	[0002.2.2] INFRASTRUCTURA	18.656,67	18.656,67	18.656,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.2.3	[0002.2.3] SUPRASTRUCTURA	21.088,23	10.867,22	11.424,94	0,00	557,72	0,00	0,00	0,00	10.221,01	
4.1.2.4	[0002.2.4] ACOSTAMENTE BETON	425,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,80	
4.1.2.5	[0002.2.5] ACOSTAMENTE BALAST	6.619,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.619,98	
4.1.2.6	[0002.2.6] RIGOLA PROTEJATA	279,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,43	
4.1.2.7	[0002.2.7] INDICATOARE RUTIERE	115,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,47	
4.1.2.8	[0002.2.8] MARCAJE LONGITUDINALE	199.671,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.671,26	
4.1.3	[0002.3] DS 299, L=168 m	2.772,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772,64	
4.1.3.1	[0002.3.1] TERASAMENTE	60.473,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.473,07	
4.1.3.2	[0002.3.2] INFRASTRUCTURA	68.358,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.358,48	
4.1.3.3	[0002.3.3] SUPRASTRUCTURA	11.819,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.819,97	
4.1.3.4	[0002.3.4] ACOSTAMENTE BETON	249,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,68	
4.1.3.5	[0002.3.5] ACOSTAMENTE BALAST	32.864,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.864,91	
4.1.3.6	[0002.3.6] RIGOLA PROTEJATA	7.228,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.228,37	
4.1.3.7	[0002.3.7] RIGOLA CAROSABILA	14.970,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.970,98	
4.1.3.8	[0002.3.8] PODETE TRANS D=600 MM, L=7.5 M	558,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,87	
4.1.3.9	[0002.3.9] INDICATOARE RUTIERE	374,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,28	
4.1.3.10	[0002.3.10] MARCAJE LONGITUDINALE	414.381,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.381,96	
4.1.4	[0002.4] DS 362, L=537 m	7.813,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.813,76	
4.1.4.1	[0002.4.1] TERASAMENTE	172.735,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.735,48	
4.1.4.2	[0002.4.2] INFRASTRUCTURA	190.663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.663,56	
4.1.4.3	[0002.4.3] SUPRASTRUCTURA	7.482,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.482,58	
4.1.4.4	[0002.4.4] ACOSTAMENTE BETON										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.1.4.5	[0002.4.5]ACOSTAMENTE BALAST	6,365.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,365.97
4.1.4.6	[0002.4.6]SANT DE PAMANT	1,179.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179.23
4.1.4.7	[0002.4.7]RIGOLA PROTEJATA	23,622.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,622.56
4.1.4.8	[0002.4.8]RIGOLA CAROSABILA	2,890.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,890.88
4.1.4.9	[0002.4.9]INDICATOARE RUTIERE	558.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558.87
4.1.4.10	[0002.4.10]MARCAJE LONGITUDINALE	1,069.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069.07
4.1.5	[0002.5]DS 367, L=476 m	361,626.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,626.84
4.1.5.1	[0002.5.1]TERASAMENTE	6,927.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,927.52
4.1.5.2	[0002.5.2]INFRASTRUCTURA	153,114.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,114.61
4.1.5.3	[0002.5.3]SUPRASTRUCTURA	167,318.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,318.67
4.1.5.4	[0002.5.4]ACOSTAMENTE BETON	4,192.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,192.84
4.1.5.5	[0002.5.5]ACOSTAMENTE BALAST	6,138.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,138.46
4.1.5.6	[0002.5.6]SANT DE PAMANT	1,046.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046.73
4.1.5.7	[0002.5.7]RIGOLA PROTEJATA	13,236.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,236.80
4.1.5.8	[0002.5.8]PODETE TRANSV D=600 MM, L=7.5 M	7,485.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,485.84
4.1.5.9	[0002.5.9]INDICATOARE RUTIERE	1,117.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,117.74
4.1.5.10	[0002.5.10]MARCAJE LONGITUDINALE	947.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947.63
4.1.6	[0002.6]DS 453, L=242 m	231,918.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,918.26
4.1.6.1	[0002.6.1]TERASAMENTE	3,523.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,523.28
4.1.6.2	[0002.6.2]INFRASTRUCTURA	77,844.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,844.28
4.1.6.3	[0002.6.3]SUPRASTRUCTURA	87,894.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,894.10
4.1.6.4	[0002.6.4]ACOSTAMENTE BETON	8,747.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,747.07
4.1.6.5	[0002.6.5]ACOSTAMENTE BALAST	1,776.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776.98
4.1.6.6	[0002.6.6]RIGOLA PROTEJATA	27,616.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,616.25
4.1.6.7	[0002.6.7]MARCAJE LONGITUDINALE	481.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481.78
4.1.6.8	[0002.6.8]DRUMURI LATERALE	23,934.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,934.52
4.1.7	[0002.7]DS 537, L=151 m	132,874.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,874.19
4.1.7.1	[0002.7.1]TERASAMENTE	2,198.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,198.80
4.1.7.2	[0002.7.2]INFRASTRUCTURA	48,572.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,572.04
4.1.7.3	[0002.7.3]SUPRASTRUCTURA	53,075.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,075.98
4.1.7.4	[0002.7.4]ACOSTAMENTE BETON	2,747.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,747.29
4.1.7.5	[0002.7.5]ACOSTAMENTE BALAST	1,659.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,659.34
4.1.7.6	[0002.7.6]SANT DE PAMANT	285.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.47
4.1.7.7	[0002.7.7]RIGOLA PROTEJATA	8,673.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,673.52
4.1.7.8	[0002.7.8]PODETE TRANSV D=1000 MM, L=7.5 M	15,061.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,061.14
4.1.7.9	[0002.7.9]MARCAJE LONGITUDINALE	300.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.61
4.1.8	[0002.8]DS 538, L=600 m	602,634.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,634.73
4.1.8.1	[0002.8.1]TERASAMENTE	8,732.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,732.85
4.1.8.2	[0002.8.2]INFRASTRUCTURA	193,000.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,000.42
4.1.8.3	[0002.8.3]SUPRASTRUCTURA	212,116.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,116.51
4.1.8.4	[0002.8.4]ACOSTAMENTE BETON	10,843.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,843.85
4.1.8.5	[0002.8.5]ACOSTAMENTE BALAST	6,608.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,608.34
4.1.8.6	[0002.8.6]SANT DE PAMANT	1,104.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104.54
4.1.8.7	[0002.8.7]RIGOLA PROTEJATA	34,234.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,234.34
4.1.8.8	[0002.8.8]PODETE TRANSV D=1000 MM, L=15 M	23,271.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,271.50
4.1.8.9	[0002.8.9]PARAPET METALIC	11,246.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,246.45
4.1.8.10	[0002.8.10]INDICATOARE RUTIERE	279.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.43
4.1.8.11	[0002.8.11]MARCAJE LONGITUDINALE	1,194.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194.50
4.1.9	[0002.9]DS650, L=229 m	336,799.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,799.92
4.1.9.1	[0002.9.1]TERASAMENTE	3,407.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,407.77
4.1.9.2	[0002.9.2]INFRASTRUCTURA	98,775.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,775.66
4.1.9.3	[0002.9.3]SUPRASTRUCTURA	82,301.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,301.22
4.1.9.4	[0002.9.4]ACOSTAMENTE BETON	7,192.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,192.73

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.1.9.5	[0002.9.5] ACOSTAMENTE BALAST		1 681,50		0,00	0,00		0,00	0,00	1 681,50
4.1.9.6	[0002.9.6] SANT PROTEJAT		19 961,62	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	19 961,62
4.1.9.7	[0002.9.7] RIGOLA PROTEJATA		5 705,65	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	5 705,65
4.1.9.8	[0002.9.8] RIGOLA CAROSABILA		14 459,72	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	14 459,72
4.1.9.9	[0002.9.9] PODET TRANSVERSAL TIP C2		102,578,72	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	102,578,72
4.1.9.10	[0002.9.10] INDICATOARE RUTIERE		279,43	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	279,43
4.1.9.11	[0002.9.11] MARCAJE LONGITUDINALE		455,90	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	455,90
4.1.10	[0002.10] DS 718, L=395 m		292.688,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	292.688,60
4.1.10.1	[0002.10.1] TERASAMENTE		5 749,58	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	5 749,58
4.1.10.2	[0002.10.2] INFRASTRUCTURA		127 059,41	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	127 059,41
4.1.10.3	[0002.10.3] SUPRASTRUCTURA		138 847,67	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	138 847,67
4.1.10.4	[0002.10.4] ACOSTAMENTE BALAST		5 800,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	5 800,60
4.1.10.5	[0002.10.5] SANT DE PAMANT		1 503,84	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 503,84
4.1.10.6	[0002.10.6] INDICATOARE RUTIERE		279,43	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	279,43
4.1.10.7	[0002.10.7] MARCAJE LONGITUDINALE		786,38	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	786,38
4.1.10.8	[0002.10.8] DRUMURI LATERALE		12 861,59	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	12 861,59
4.1.11	[0002.11] DS 937, L=670 m		610.025,13	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	610.025,13
4.1.11.1	[0002.11.1] TERASAMENTE		9 753,71	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	9 753,71
4.1.11.2	[0002.11.2] INFRASTRUCTURA		215 517,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	215 517,26
4.1.11.3	[0002.11.3] SUPRASTRUCTURA		235 524,39	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	235 524,39
4.1.11.4	[0002.11.4] ACOSTAMENTE BETON		15 723,70	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	15 723,70
4.1.11.5	[0002.11.5] ACOSTAMENTE BALAST		6 645,12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	6 645,12
4.1.11.6	[0002.11.6] SANT DE PAMANT		893,76	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	893,76
4.1.11.7	[0002.11.7] RIGOLA PROTEJATA		49 840,09	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	49 840,09
4.1.11.8	[0002.11.8] RIGOLA CAROSABILA		4 959,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	4 959,92
4.1.11.9	[0002.11.9] CASIU DE DESCARCARE		2 722,31	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2 722,31
4.1.11.10	[0002.11.10] PODETE TRANSV.D=600 MM, L=7,5M		7 465,84	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	7 465,84
4.1.11.11	[0002.11.11] PARAPET METALIC		33 724,01	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	33 724,01
4.1.11.12	[0002.11.12] INDICATOARE RUTIERE		838,30	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	838,30
4.1.11.13	[0002.11.13] MARCAJE LONGITUDINALE		1 333,851	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 333,85
4.1.11.14	[0002.11.14] DRUMURI LATERALE		25 362,87	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	25 362,87
4.1.12	[0002.12] DS 1116, L=240 m		222.879,22	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	222.879,22
4.1.12.1	[0002.12.1] TERASAMENTE		3 492,19	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3 492,19
4.1.12.2	[0002.12.2] INFRASTRUCTURA		77 200,42	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	77 200,42
4.1.12.3	[0002.12.3] SUPRASTRUCTURA		86 056,13	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	86 056,13
4.1.12.4	[0002.12.4] ACOSTAMENTE BETON		8 674,79	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	8 674,79
4.1.12.5	[0002.12.5] ACOSTAMENTE BALAST		1 762,13	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 762,13
4.1.12.6	[0002.12.6] RIGOLA PROTEJATA		27 398,34	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	27 398,34
4.1.12.7	[0002.12.7] RIGOLA CAROSABILA		4 859,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	4 859,92
4.1.12.8	[0002.12.8] INDICATOARE RUTIERE		279,43	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	279,43
4.1.12.9	[0002.12.9] MARCAJE LONGITUDINALE		477,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	477,80
4.1.12.10	[0002.12.10] DRUMURI LATERALE		12 688,07	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	12 688,07
4.1.13	[0002.13] DS 1184, L=53 m		37.814,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	37.814,50
4.1.13.1	[0002.13.1] TERASAMENTE		770,74	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	770,74
4.1.13.2	[0002.13.2] INFRASTRUCTURA		17 048,39	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	17 048,39
4.1.13.3	[0002.13.3] SUPRASTRUCTURA		18 629,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	18 629,92
4.1.13.4	[0002.13.4] ACOSTAMENTE BALAST		778,27	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	778,27
4.1.13.5	[0002.13.5] SANT DE PAMANT		202,24	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	202,24
4.1.13.6	[0002.13.6] INDICATOARE RUTIERE		279,43	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	279,43
4.1.13.7	[0002.13.7] MARCAJE LONGITUDINALE		105,51	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	105,51
4.1.14	[0002.14] DS 1189, L=134 m		104.460,55	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	104.460,55
4.1.14.1	[0002.14.1] TERASAMENTE		1 952,22	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 952,22
4.1.14.2	[0002.14.2] INFRASTRUCTURA		44 583,54	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	44 583,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.14.3	[0002.14.3] SUPRASTRUCTURA	47.104,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.104,22
4.1.14.4	[0002.14.4] ACOSTAMENTE BALAST	1.597,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,72
4.1.14.5	[0002.14.5] SANT DE PAMANT	509,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,76
4.1.14.6	[0002.14.6] REFACERE TIMPAINE PODET EXISTENT	1.677,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,46
4.1.14.7	[0002.14.7] AMENAJARE ALBIE PODETE EXISTENTE	6.119,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.119,41
4.1.14.8	[0002.14.8] INDICATOARE RUTIERE	279,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,43
4.1.14.9	[0002.14.9] MARCAJE LONGITUDINALE	266,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,77
4.1.15	[0002.15] 7 ORGANIZARE DE SANTIER	33.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.350,00
4.1.15.1	[0002.15.1] ORGANIZARE DE SANTIER	33.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.350,00
	TOTAL I	6.515.043,62	2.102.594,40	58.201,84	71.842,16	0,00	0,00	4.354.247,39
4.2	II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice							
	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale							
	TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	III. Procurare							
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj							
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si							
	echipamente de transport							
4.5	Dotari							
4.6	Active necorporale							
	TOTAL III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	IV. Probe tehnologice si teste							
	Probe tehnologice si teste							
	TOTAL IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):	6.515.043,62	2.102.594,40	58.201,84	71.842,16	0,00	0,00	4.354.247,39
	TVA 19%:	1.237.858,29	399.492,94	11.058,36	13.650,01	0,00	0,00	827.307,00
	TOTAL VALOARE:	7.752.901,91	2.502.087,34	69.260,19	85.492,17	0,00	0,00	5.181.554,39

Oferant:



15. INDICI DE COST ÎN CONSTRUCȚII PE CATEGORII DE OBIECTE ȘI PE ELEMENTE DE STRUCTURĂ
15. CONSTRUCTION COST INDICES BY CATEGORIES OF OBJECTS AND ELEMENTS OF STRUCTURE

	Anii	Ian. Jan.	Feb. Feb.	Mar. March	Apr. April	Mai May	Iun. June
CONSTRUCȚII - TOTAL	2021	135,7	137,9	142,2	146,3	150,1	153,3
	2022	164,3	168,5	176,0			
din care:							
Costul materialelor	2021	109,8	110,2	116,7	127,0	133,6	138,9
	2022	155,2	158,9	175,0			
din total, pe categorii de obiecte:							
Clădiri rezidențiale	2021	135,6	137,8	142,5	146,6	150,5	153,9
	2022	163,9	168,6	176,0			
Clădiri nerezidențiale	2021	139,4	141,6	146,0	150,2	154,1	157,2
	2022	168,5	172,8	180,5			
Construcții ingineresti	2021	134,0	136,2	140,3	144,3	148,2	151,4
	2022	162,4	166,4	173,8			
din total, pe elemente de structură:							
Lucrări de construcții noi	2021	132,9	135,0	139,2	144,1	147,8	150,9
	2022	162,9	166,1	174,6			
Lucrări de reparații capitale	2021	146,7	146,8	151,3	154,4	158,0	160,6
	2022	168,1	176,5	181,3			
Lucrări de întreținere și reparații curente	2021	136,0	139,7	144,1	146,8	151,2	154,9
	2022	165,4	169,5	176,1			

Datele pentru luna februarie 2022 sunt rectificate, iar datele pentru luna martie 2022 sunt provizorii.
The data for February 2022 are rectified and the data for March 2022 are provisional.

Indicele de cost în construcții este un indicator statistic care măsoară evoluția costurilor practicate la realizarea lucrărilor de construcții executate într-o anumită perioadă față de o perioadă de referință.

Principalele elemente de cheltuieli sunt:

- materialele (reprezintă valorile materialelor de construcții);
- manopera (reprezintă câștigurile salariale brute lunare în ramura construcții);
- echipamentele (reprezintă cheltuielile pentru utilajele proprii, precum și cheltuielile cu utilajele închiriate);
- transportul (reprezintă cheltuielile pentru transportul materialului de la producător până la locul execuției categoriei de obiecte de construcții);
- cheltuielile indirecte (reprezintă salariile personalului indirect productiv, cheltuielile de aprovizionare, depozitare, cheltuielile cu regia întreprinderii: chirii, energie, birotică, comunicații).

Pe elemente de cheltuieli, indicii de preț de tip Laspeyres folosiți sunt:

- Indicele prețurilor producției industriale (IPPI) pentru piața internă, pentru materiale de construcții;
- Indicele costului forței de muncă în construcții;
- IPPI pentru piața internă, pentru utilaje de construcții;
- IPPI pentru piața internă, pentru mijloace de transport;
- Indicele prețurilor de consum.

Indicii de cost în construcții sunt calculați ca medie ponderată a indicilor de preț ai materialelor de construcții, ai utilajelor din construcții, ai cheltuielilor de transport și ai cheltuielilor indirecte precum și a indicelui câștigului salarial nominal brut. Ponderile utilizate pentru agregare reprezintă structura cheltuielilor în construcții rezultată pe baza anchetelor statistice specifice realizate cu periodicitate de 5 ani (ultima realizată pentru anul de bază 2015).

Indicii de cost în construcții sunt calculați pe total ramură construcții (secțiunea F CAEN Rev.2), pe elemente de structură (lucrări de construcții noi, reparații capitale și lucrări de întreținere și reparații curente) și pe tipuri de construcții (clădiri rezidențiale, clădiri nerezidențiale și construcții ingineresti).



15. INDICI DE COST ÎN CONSTRUCȚII PE CATEGORII DE OBIECTE ȘI PE ELEMENTE DE STRUCTURĂ
CONSTRUCTION COST INDICES BY CATEGORIES OF OBJECTS AND ELEMENTS OF STRUCTURE

	Anii		Ian.		Feb.		Mar.		Apr.		Mai		Iun.	
	2018	2019	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	June	July	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.
CONSTRUCȚII - TOTAL	119,5	123,5	123,3	121,1	121,4	121,4	121,4	121,4	121,4	121,4	121,4	121,4	121,4	121,4
din care:	129,5	130,8	133,7	134,5	136,2	136,2	136,2	136,2	136,2	136,2	136,2	136,2	136,2	136,2
Costul materialelor	104,9	108,7	108,0	105,4	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5
din total, pe categorii de obiecte:	108,4	108,5	112,4	114,6	117,3	117,3	117,3	117,3	117,3	117,3	117,3	117,3	117,3	117,3
Cămin rezidențiale:	116,4	120,4	120,3	119,5	119,6	119,6	119,6	119,6	119,6	119,6	119,6	119,6	119,6	119,6
2019	128,0	128,4	132,7	133,8	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0
Cămin nerezidențiale:	122,2	127,0	126,6	123,7	123,9	123,9	123,9	123,9	123,9	123,9	123,9	123,9	123,9	123,9
2019	132,3	133,9	137,0	137,6	139,4	139,4	139,4	139,4	139,4	139,4	139,4	139,4	139,4	139,4
Construcții inginerice:	118,9	122,6	122,3	120,2	120,6	120,6	120,6	120,6	120,6	120,6	120,6	120,6	120,6	120,6
2019	128,4	129,3	132,2	133,1	134,8	134,8	134,8	134,8	134,8	134,8	134,8	134,8	134,8	134,8
din total, pe elemente de structură:	117,9	123,4	122,3	119,5	119,7	119,7	119,7	119,7	119,7	119,7	119,7	119,7	119,7	119,7
Lucrări de construcții noi	126,0	127,9	131,0	131,3	132,7	132,7	132,7	132,7	132,7	132,7	132,7	132,7	132,7	132,7
2019	124,6	128,6	129,4	126,9	126,3	126,3	126,3	126,3	126,3	126,3	126,3	126,3	126,3	126,3
Lucrări de reparații capitale:	136,9	138,5	141,0	142,3	144,9	144,9	144,9	144,9	144,9	144,9	144,9	144,9	144,9	144,9
2019	120,3	121,1	121,9	121,6	122,7	122,7	122,7	122,7	122,7	122,7	122,7	122,7	122,7	122,7
Lucrări de întreținere și reparații curente:	133,8	132,6	135,8	137,6	139,4	139,4	139,4	139,4	139,4	139,4	139,4	139,4	139,4	139,4
2019	120,3	121,1	121,9	121,6	122,7	122,7	122,7	122,7	122,7	122,7	122,7	122,7	122,7	122,7

Datele pentru luna septembrie 2019 sunt indicate; nr. datele pentru luna octombrie 2019 sunt provizorii.
The data for September 2019 are indicated and the data for October 2019 are provisional.



	Anii		Iul.		Aug.		Sept.		Oct.		Nov.		Dec.		2015 = 100	
	2018	2019	July	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
CONSTRUCȚII - TOTAL	124,3	124,6	123,8	127,7	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0
din care:	135,9	135,0	133,8	134,6	134,6	134,6	134,6	134,6	134,6	134,6	134,6	134,6	134,6	134,6	134,6	134,6
Costul materialelor	111,3	111,7	107,9	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5
din total, pe categorii de obiecte:	116,5	113,4	109,5	111,4	111,4	111,4	111,4	111,4	111,4	111,4	111,4	111,4	111,4	111,4	111,4	111,4
Cămin rezidențiale:	122,8	122,9	122,4	126,1	126,1	126,1	126,1	126,1	126,1	126,1	126,1	126,1	126,1	126,1	126,1	126,1
2019	135,3	134,9	133,8	134,6	134,6	134,6	134,6	134,6	134,6	134,6	134,6	134,6	134,6	134,6	134,6	134,6
Cămin nerezidențiale:	126,6	126,9	126,2	130,1	130,1	130,1	130,1	130,1	130,1	130,1	130,1	130,1	130,1	130,1	130,1	130,1
2019	136,7	138,0	137,1	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7	137,7
Construcții inginerice:	123,5	123,8	123,0	126,9	126,9	126,9	126,9	126,9	126,9	126,9	126,9	126,9	126,9	126,9	126,9	126,9
2019	134,7	133,6	132,2	133,0	133,0	133,0	133,0	133,0	133,0	133,0	133,0	133,0	133,0	133,0	133,0	133,0
din total, pe elemente de structură:	121,8	122,1	121,8	124,6	124,6	124,6	124,6	124,6	124,6	124,6	124,6	124,6	124,6	124,6	124,6	124,6
Lucrări de construcții noi	131,3	130,9	130,7	131,1	131,1	131,1	131,1	131,1	131,1	131,1	131,1	131,1	131,1	131,1	131,1	131,1
2019	129,9	130,2	127,2	134,3	134,3	134,3	134,3	134,3	134,3	134,3	134,3	134,3	134,3	134,3	134,3	134,3
Lucrări de reparații capitale:	145,2	144,3	142,9	143,8	143,8	143,8	143,8	143,8	143,8	143,8	143,8	143,8	143,8	143,8	143,8	143,8
2019	127,1	127,3	126,8	131,4	131,4	131,4	131,4	131,4	131,4	131,4	131,4	131,4	131,4	131,4	131,4	131,4
Lucrări de întreținere și reparații curente:	141,8	139,5	135,9	137,6	137,6	137,6	137,6	137,6	137,6	137,6	137,6	137,6	137,6	137,6	137,6	137,6
2019	127,1	127,3	126,8	131,4	131,4	131,4	131,4	131,4	131,4	131,4	131,4	131,4	131,4	131,4	131,4	131,4