



PLANUL

de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare cu venit minim garantat pentru anul 2023

I Curățat santurile din comuna:

- Satul Ciortesti	=	5000ml:50m/n= 100n x 8 ore=	800 ore
- Satul Coropceni	=	6000ml:50m/n= 120n x 8 ore=	960 ore
- Satul Serbesti	=	3500ml:50m/n= 700n x 8 ore=	560 ore
- Satul Rotaria	=	2000ml:50m/n= 40n x 8 ore=	320 ore
- - Satul Deleni	=	2000ml:50 m/n= 40n x 8 ore=	320 ore
Total			3060 ore

Lucrarea se repeta de cite ori este nevoie

II Sapat sant:

- Ciortesti	=	500ml :10m/n = 50n x 8ore =	400 ore
- Coropceni	=	500ml :10m/n = 50n x 8ore =	400 ore
- Serbesti	=	500ml :10m/n = 50n x 8ore =	400 ore
- Rotaria	=	500ml :10m/n = 100n x 8ore =	400 ore
- Deleni	=	300ml :10m/n = 30n x 8ore =	240 ore

Transportul pamântului și a gunoaierelor rezultate din curățarea șantului cu caruța
Total 2840 ore

III Curățat albiile pâriurilor de resturile vegetale :

- Ciortesti	2000ml x 4 mL x2 maluri = 16000mp : 100m/n =160 n	1280 ore
- Coropceni	1500ml x 4 mL x2 maluri = 12000mp : 100m/n =120 n	960 ore
- Serbesti	2000ml x4 mL x 2 maluri = 16000mp : 100m/n =160 n	1280 ore
- Rotaria	3000nl x4 mL x 2 maluri = 24000mp : 100m/n =240n	1920 ore
Transport materialele rezultate cu caruta		1000 ore
Total		6440 ore

IV Curățat albia râurilor de peturi și alte gunoaie/reciclare

-	<i>Ciortesti</i>	400 ore
-	<i>Coropceni</i>	400 ore
-	<i>Serbesti</i>	400 ore
-	<i>Rotaria</i>	400 ore
-	<i>Deleni</i>	400 ore
-	Transport gunoaiele rezultate	400 ore
	Total	2400 ore



V	Plantat pomi pe drumurile principale:		
-	Ciortesti – Deleni	200 buc : 10 buc/n = 20 n x 8 ore =	160 ore
-	Serbesti – DN 24	400 buc : 10 buc/n = 40 n x 8 ore =	320 ore
-	Coropceni – Ciortesti pe DJ 244	500 buc : 10 = 50n x 8 ore =	400 ore
-	Rotaria –Crasnita	500buc : 10buc/ n = 50n x 8 ore =	400 ore
	Total		1280 ore
VI	Diverse sapături:		
-	In teren tare	2000nc : 2m/n = 100n x 8 ore	800 ore
-	In teren moale	2000nc : 4m/n = 50n x 8 ore	400 ore
	Total		1200 ore
VII	Curăţat zona pe DJ 244 de la Coropceni la Ciortesti :		
-	6000ml x 4m latime = 24000mp : 50m/n = 480m x 8 ore		3840 ore
VIII	Varuit copaci si stilpi de pe drumurile satesti si comunale si de pe DJ244		120 ore
IX	Efectuat farfurii in jurul pomilor		80 ore
X	Udat copaci plantati		50 ore XI
	Transport apa cu caruta 1600 pomi x10 l apa = 16000L =		200 ore XII
	Lucrari efectuate in şcoli :		
-	Curatenia de primavara		800 ore
-	Varuit pomi si gardurile		500 ore
	Total		1300 ore
XIII	Lucrari efectuate la biserica :		
-	Curatenie printre morminte		300 ore
-	Greblat si taiat spini din cimitire		200 ore
-	Lucrari la gardurile si la inprejmuiirii		100 ore
	Total		600 ore



XIV	Intretinerea si pregatirea terenului de fotbal	800 ore
XV	Împrejmuirea terenului de la piata	1000 ore
XVI	Lucrari efectuate la camine :	
-	Curatenie în exterior/curte dupa diverse activitati	300 ore
-	Curatenie în interiorul caminelor si în biblioteca	200 ore
-	Curatat podu caminului	100 ore
-	Inprejmuirea caminului	400 ore
	Total	1000 ore
XVII	Curatenie în piață	380 ore
XVIII	Dezapezit drumurile comunale	1200 ore
	Împrăștiat nisip pe drumuri satesti si comunale	800 ore
	Debitat lemne la primarie, cămine si la scoli	400 ore
	Total	1200 ore
XIX	Paza la diferite obiective	2200 ore
	TOTAL	31190 ORE