



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modificării art. 1 din HCL nr.306/2015 privind aprobarea datei finalizării contractului de finanțare pentru proiectul " Reabilitarea și amenajarea Parcului Arheologic" și a cheltuielilor necesare finalizării acestuia

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 30.05.2016,

Luând în dezbateră expunerea de motive, înregistrată sub nr.79566/27.05.2016, a domnului viceprimar Decebal Făgădău, raportul Direcției programe și dezvoltare nr.79559/27.05.2016, raportul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Văzând:

- HCL nr.306/2015 privind aprobarea datei finalizării contractului de finanțare pentru proiectul "Reabilitarea și amenajarea Parcului Arheologic" și a cheltuielilor necesare finalizării acestuia,
- prevederile Contractului de finanțare nr.5118/30.04.2015 privind proiectul "Reabilitarea și amenajarea Parcului Arheologic", cod SMIS 50566;
- prevederile art.41 alin.(1) și (2) și art.49 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere adresa nr.7450/26.05.2016 a Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.79412/27.05.2016;

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c, alin.(4) lit.e și art.115 alin.(1) lit.b din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE

ART.1 Se aprobă modificarea art.1 din HCL nr.306/2015 în ce privește data limită de finalizare a proiectului "Reabilitarea și amenajarea Parcului Arheologic", cod SMIS 50566, în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbane de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul Poli de creștere,

cu atingerea obiectivelor și realizarea indicatorilor asumați, în sensul că aceasta va fi 31.08.2016

ART.2 Celelalte dispoziții ale HCL nr.306/2015 privind aprobarea datei finalizării contractului de finanțare pentru proiectul "Reabilitarea și amenajarea Parcului Arheologic" și a cheltuielilor necesare finalizării acestuia rămân neschimbate.

Art.3 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției programe și dezvoltare, Direcției financiare, Direcției tehnic-achiziții, în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 21 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
VALENTIN CIORBEA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,

Constanța

Nr. 189 /2016



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA
DIRECȚIA PROGRAME ȘI DEZVOLTARE
NR.79559/27.05.2016

RAPORT

privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării art. 1 din Hotărârea nr.306/2015 privind aprobarea datei finalizării contractului de finanțare pentru proiectul "Reabilitarea și amenajarea Parcului Arheologic" și a cheltuielilor necesare finalizării acestuia

Având în vedere prevederile HG nr.678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European de Pescuit, cu modificările și completările ulterioare,

Luând act de decizia Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operațional Regional din 24.05.2016, de aprobare a prelungirii cu 2 luni a contractelor de finanțare a proiectelor cu valoare totală sub 5 milioane de euro care nu pot fi finalizate până la 30.06.2016,

Ținând cont de faptul că proiectul „Reabilitarea și amenajarea Parcului Arheologic” nu poate fi finalizat până la data de 30.06.2016 și de necesitatea anexării, la solicitarea de încheiere a actului adițional de prelungire a duratei contractului de finanțare, a unei hotărâri de consiliu local prin care se aprobă prelungirea cu 2 luni a termenului de finalizare a proiectului,

Propunem să inițiați un Proiect de hotărâre a Consiliului local al municipiului Constanța pentru aprobarea modificării art.1 din HCL nr.306/2015 privind aprobarea datei finalizării contractului de finanțare pentru proiectul " Reabilitarea și amenajarea Parcului Arheologic" și a cheltuielilor necesare finalizării acestuia.

Hotărârea Consiliului local al municipiului Constanța este document anexă la actul adițional la contractul de finanțare nr.5118/30.04.2015.

**DIRECTOR EXECUTIV
VIORICA ANI MERLĂ**