

Anexa 3 - Bugetul Proiectului Cod SMIS 124236 -Instr.193																
Activitate	Subactivitate	Categorie	Cheltuiă	Valoarea totala	Valoarea totala eligibilă	Valoarea totala publica	Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR		Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național		Valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului		Valoarea neeligibilă inclusiv TVA	Valoarea neeligibilă ajustare de pret la materiale c.f. OG15/2021 (Buget de stat)		
				(lei)	(lei)	(lei)	(lei)	%	(lei)	%	(lei)	%	(lei)	(lei)		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-12		
I. Activitati realizate înainte de depunerea cererii de finantare	I.1 Scrierea Cererii de finantare	14 - 42	Servicii elaborare Studii - Studiu de trafic	47,600.00	47,600.00	47,600.00	40,460.00	85%	6,140.00	13%	952.00	2%	0.00			
		14 - 45	Consultanta - scrierea Cererii de finantare	77,350.00	77,350.00	77,350.00	65,747.50	85%	10,055.50	13%	1,547.00	2%	0.00			
		14 - 45	Servicii elaborare Studii - Studiu de oportunitate	35,700.00	35,700.00	35,700.00	30,345.00	85%	4,641.00	13%	714.00	2%	0.00			
		29 - 100	Servicii elaborare PMUD	71,400.00	68,615.40	68,615.40	58,323.09	85%	8,920.00	13%	1,372.31	2%	2,784.60			
	I.2 Elaborarea documentației tehnice/ tehnico-economice	14 - 42	Studii de teren	29,482.25	29,482.25	29,482.25	25,059.91	85%	3,832.69	13%	589.65	2%	0.00			
		14 - 42	Alte studii cerute de legislatia in vigoare	25,697.95	25,697.95	25,697.95	21,843.26	85%	3,340.73	13%	513.96	2%	0.00			
		14 - 43	Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații fața SF	1,190.00	1,190.00	1,190.00	1,011.50	85%	154.70	13%	23.80	2%	0.00			
		14 - 44	Realizare SF	102,607.75	102,607.75	102,607.75	87,216.59	85%	13,399.01	13%	2,052.16	2%	0.00			
		14 - 44	Realizare Expertiza tehnica	9,520.00	9,520.00	9,520.00	8,092.00	85%	1,217.60	13%	190.40	2%	0.00			
II. Activitati ce se vor realiza după depunerea cererii de finantare	II.1 Pregătirea documentațiilor de atribuire a contractelor de achiziție, precum și încheierea contractelor cu operatorii	14 - 45	Organizarea procedurilor de achiziții	59,500.00	59,500.00	59,500.00	50,575.00	85%	7,735.00	13%	1,190.00	2%	0.00			
	II.2 Realizare PT	14 - 44	Realizare PT	357,860.81	357,860.81	357,860.81	304,181.69	85%	46,521.91	13%	7,157.22	2%	0.00			
	II.3 Activitatea de monitorizare a contractelor de achiziție încheiate și management de proiect	14 - 45	Consultanta- implementare proiect	77,350.00	77,350.00	77,350.00	65,747.50	85%	10,055.50	13%	1,547.00	2%	0.00			
	II.4 Realizarea investiției de bază	12 - 38	Amenajarea terenului (2.2 amenajarea terenului+1.4 cheltuieli pt recolare/ protectia utilitatilor)	575,358.48	575,358.48	575,358.48	489,054.71	85%	74,796.60	13%	11,507.17	2%	0.00			
		12 - 39	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	592,402.40	550,319.58	550,319.58	467,771.64	85%	71,541.55	13%	11,006.39	2%	0.00	42,082.82		
		13 - 40	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	681,778.68	626,155.19	626,155.19	532,231.91	85%	81,400.17	13%	12,523.10	2%	0.00	55,623.49		
		15 - 53	Probe tehnologice si teste	43,317.24	0.00	0.00	0.00	85%	0.00	13%	0.00	2%	43,317.24			
		15 - 53	Construcții și instalații	21,296,902.51	19,197,634.19	19,197,634.19	16,317,989.06	85%	2,495,692.44	13%	389,952.68	2%	141,923.80	1,924,944.14		
15 - 54		Dotari (se include utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu si fara montaj, dotari, active necorporale)	329,148.53	329,148.53	329,148.53	279,776.25	85%	42,789.31	13%	6,582.97	2%	0.00				



		16 - 57	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	90,467.63	80,315.44	80,315.44	68,268.12	85%	10,441.01	13%	1,606.31	2%	0.00	10,152.19	
		16 - 58	Cheltuieli conexe organizarii de santier	6,747.30	6,747.30	6,747.30	5,735.21	85%	877.15	13%	134.95	2%	0.00		
		17 - 59	Comisioane, cote, taxe	207,391.79	207,391.79	207,391.79	176,281.02	85%	26,060.93	13%	4,147.84	2%	0.00		
		18 - 60	Cheltuieli diverse si neprevazute	0.00	0.00	0.00	0.00	85%	0.00	13%	0.00	2%	0.00		
	II.5 Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirijante de santier	14 - 46	Asistenta tehnica	288,456.00	288,456.00	288,456.00	245,187.60	85%	37,499.28	13%	5,769.12	2%	0.00		
	II.6 Activitatea de reformare si publicitate	8 - 17	Cheltuieli de informare si publicitate pentru proiect, care rezulta din obligatiile beneficiarului	11,900.00	11,900.00	11,900.00	10,115.00	85%	1,547.00	13%	238.00	2%	0.00		
		8 - 18	Cheltuieli privind promovarea obiectivului de investitie	11,900.00	11,900.00	11,900.00	10,115.00	85%	1,547.00	13%	238.00	2%	0.00		
	II.7 Auditul financiar al proiectului	7 - 15	Cheltuieli ca auditul pentru proiect	47,600.00	47,600.00	47,600.00	40,460.00	85%	6,188.00	13%	952.00	2%	0.00		
	Total				25,048,228.94	22,825,400.66	22,825,400.66	19,401,590.59	85%	2,967,302.08	13%	456,587.99	2%	190,025.63	2,092,802.64