

**NOTĂ EXPLICATIVĂ PENTRU MODIFICAREA CONTRACTULUI DE
FINANTARE PRIN ACT ADIȚIONAL**

SAU

**NOTIFICARE PENTRU MODIFICAREA CONTRRACTULUI DE FINANȚARE
FĂRĂ ACT ADIȚIONAL**

Numărul contractului de finanțare:	CII100122000150
Data semnării contractului:	13.06.2024
Titlul proiectului:	„Extindere a rețelelor de apă potabilă și apă uzată în comuna Cornu județul Prahova”
Numele beneficiarului:	UAT COMUNA CORNU
Numele Reprezentantului legal:	NANU CORNEL

	Suma contractată inițial		Buget modificat anterior (dacă este cazul)		Buget propus	
	(fără TVA)	TVA	(fără TVA)	TVA	(fără TVA)	TVA
Bugetul total ELIGIBIL finanțat prin PNRR (Lei/ RON)	3.913.934,45	738.574,90	Nu este cazul	Nu este cazul	3.913.934,45	738.574,90
- din care cheltuieli cu investiția de bază	3.701.837,80	703.346,18	Nu este cazul	Nu este cazul	3.913.934,45	738.574,90
- din care cheltuieli suport	212.096,65	35.228,72	Nu este cazul	Nu este cazul	0,00	0,00
Durata implementării contractului	18 luni	18 luni	18 luni	18 luni	18 luni	18 luni
Data expirării	30.06.2026	30.06.2026	30.06.2026	30.06.2026	30.06.2026	30.06.2026

Obiectivul contractului	Obiectivul contractului îl reprezintă implementarea proiectului «Extindere a rețelelor de apă potabilă și apă uzată în comuna Cornu județul Prahova», finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C1 Managementul Apei, Investiția I.1 – Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2.000 locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene.
--------------------------------	---

Informații de bază	1. Procedura stabilită: <i>Act adițional, fiind aplicabile dispozițiile art. 9 alin. (1) lit. b) din Contractul de finanțare, având în vedere că modificarea propusă vizează redistribuirea valorilor între categoriile bugetare aferente cheltuielilor de bază și cheltuielilor suport pentru realizarea investiției, fără modificarea valorii totale eligibile a proiectului.</i> 2. Modificările anterioare: <i>solicitare prelungire termen de implementare nr.16445/14.11.2025 până la data de 30.04.2026.</i> 3. Elementele ce fac obiectul modificării: <i>modificare bază și suport.</i> 4. Motivul/motivele modificării contractului solicitate prin prezenta cerere: <i>Prezenta solicitare de modificare a Contractului de finanțare are ca obiect redistribuirea valorilor între categoriile bugetare aferente cheltuielilor cu investiția de bază și cheltuielilor suport pentru realizarea investiției, ca urmare a necesității corelării structurii bugetului proiectului cu necesarul real rezultat în etapa de implementare a investiției.</i> <i>Modificarea solicitată nu conduce la schimbarea obiectivului proiectului, a indicatorilor asumați, a activităților finanțate sau a valorii totale a contractului de finanțare, fiind menținută valoarea totală eligibilă aprobată prin contract.</i> <i>Redistribuirea sumelor este necesară pentru asigurarea implementării corespunzătoare a proiectului și reflectarea corectă a încadrării cheltuielilor pe categorii bugetare, cu respectarea prevederilor Contractului de finanțare, ale Ghidului specific aferent PNRR Componenta C1 – Managementul Apei și ale legislației aplicabile.</i> 5. Declarația dată în cadrul prezentei Note conform căreia modificările propuse nu afectează condițiile criteriilor de eligibilitate și selecția în baza cărora proiectul a fost selectat : <i>Prin prezenta se declară că modificările propuse prin actul adițional, constând în redistribuirea valorilor între categoriile bugetare aferente cheltuielilor cu investiția de bază și cheltuielilor suport pentru realizarea investiției, fără modificarea valorii totale eligibile a proiectului, nu afectează condițiile de eligibilitate și criteriile de selecție în baza cărora proiectul a fost evaluat și selectat pentru finanțare.</i>
----------------------------------	---

	<i>Totodată, se menționează că modificările propuse nu conduc la schimbarea obiectivului proiectului, a activităților asumate, a indicatorilor aprobați, a amplasamentului investiției, a caracterului eligibil al proiectului sau a conformității acestuia cu prevederile Ghidului specific aferent PNRR – Componenta C1 Managementul Apei, Investiția I.1.</i> 6. <i>Prin prezenta declarăm că realocările de sume propuse între capitolele/subcapitolele bugetare aferente proiectului nu privesc cheltuieli care au făcut obiectul cererilor de transfer anterior plătite de către finanțator și nu afectează sumele deja decontate în cadrul Contractului de finanțare.</i> <i>Totodată, modificările propuse vizează exclusiv redistribuirea internă a valorilor între categorii bugetare eligibile, cu menținerea valorii totale a finanțării aprobate și cu respectarea prevederilor contractuale și a regulilor aplicabile finanțării prin PNRR.</i> 7. <i>Beneficiarul declară că, prin modificarea propusă privind redistribuirea valorilor între cheltuielile cu investiția de bază și cheltuielile suport pentru realizarea investiției, nu este depășit pragul maxim stabilit prin Ghidul specific aferent finanțării, respectiv condiția conform căreia cheltuielile suport eligibile pentru realizarea investiției se încadrează în limita procentuală prevăzută din valoarea totală eligibilă a proiectului.</i> <i>Totodată, se confirmă faptul că structura actualizată a bugetului respectă în continuare toate condițiile de eligibilitate financiară aplicabile proiectului finanțat prin PNRR – Componenta C1 Managementul Apei, Investiția I.1.</i> 8. <i>Declarația dată în cadrul prezentei: Subsemnatul Nanu Cornel, în calitate de ordonator principal de credite, în calitate de reprezentant legal al beneficiarului, declar pe propria răspundere că datele, informațiile, susținerile și documentele prezentate în cadrul prezentei Note explicative pentru modificarea Contractului de finanțare sunt reale, corecte, complete și corespund situației existente la data formulării solicitării de modificare.</i> <i>Totodată, declar că modificările propuse respectă prevederile Contractului de finanțare, ale Ghidului specific aferent PNRR – Componenta C1</i>
--	--

	<i>Managementul Apei, precum și legislația națională și europeană aplicabilă.</i>
Demersurile solicitate a fi efectuate de către DGPNNR	Aprobarea actului adițional sau după caz a Notificării de acceptare.

1. În cazul modificării bugetului, completați tabelul de mai jos:

Capitol din buget	Contractul original	Bugetul actual (în cazul în care au fost operate modificări ulterior încheierii contractului de finanțare)	Bugetul propus
Cheltuieli de bază (lei) ELIGIBIL	3.701.837,80	3.701.837,80	3.913.934,45
Cheltuieli de bază (lei) NEELIGIBIL	1.892.309,76	1.892.309,76	1.429.561,79
Cheltuieli suport (lei) ELIGIBIL	212.096,65	212.096,65	0,00
Cheltuieli suport (lei) NEELIGIBIL	486.556,56	486.556,56	698.653,19
TOTAL ELIGIBIL	3.913.934,45	3.913.934,45	3.913.934,45
TOTAL NEELIGIBIL	2.378.866,32	2.378.866,32	2.128.214,98
Total (E+NE)	6.292.800,77	6.292.800,77	6.042.149,43
Valoarea procentuală a modificărilor intervenite între capitole bugetare în bugetul estimat al proiectului atât față de bugetul inițial, cât și față de ultimul buget revizuit, dacă este cazul (%)			20,1%

Se va anexa:

- HCL de aprobare a indicatorilor tehnici și financiari
- Devizul general actualizat
- Graficul estimativ al cererilor de plată
- Anexa 1 la Contractul de finanțare
- Proiectul tehnic modificat- nu este cazul.

2. În cazul actualizării restului de TVA de la cota de 19% la cota de 21%

Categorie de cheltuieli ELIGIBILE	Valoare buget actual lei	Valoare Buget propus lei
---	-----------------------------	-----------------------------

Valoarea purtătoare a TVA (suma fără TVA 19%)		
Valoarea TVA de 19%		
Valoarea Baza rămasă (suma fără TVA 21%)		
TVA aferent bazei rămase căreia îi revine TVA de 21%		
Total		

Se va anexa

- HCL de aprobare a indicatorilor tehnici și financiari
- Devizul general actualizat
- Graficul estimativ al cererilor de plată
- Anexa 1 la Contractul de finanțare
- Execuția bugetară din care să rezulte fără tăgadă execuția aferentă TVA de 19%

3. În cazul modificării indicatorilor:

Indicator	Indicatori inițiali	Valoarea totală cost indicator (lei)	Valoarea per unitate indicator (lei)	Indicatorii propuși	Valoare totală indicatori propuși (lei)	Valoare per unitate indicator modificat (lei)	Diferență valoare per indicator inițial și indicator propus (lei)	Diferență indicatori (coloana 5 minus coloana 2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
apa								
canalizare								
Stații de pompare								

Se va anexa:

- HCL de aprobare a indicatorilor tehnici și financiari
- Devizul general actualizat
- Notificarea (în procedură nu am găsit notificarea, dar oricum nu i găsesc rostul atât timp cât în practică prin notificare se preiau informațiile din nota justificativă)
- Anexa 1 la Contractul de finanțare
- Proiectul tehnic modificat obligatoriu

BENEFICIAR

Nume și prenume.....

Semnătura.....

Data

(semnătură electronică)