

ROMÂNIA  
JUDEȚUL SALAJ  
COMUNA CRISTOLT  
PRIMĂRIA COMUNEI CRISTOLT  
CRISTOLT nr.84, tel :0260635958; fax: 0260635977;  
e-mail: [primariacristolt@yahoo.com](mailto:primariacristolt@yahoo.com)

Nr. 4453 /17.12.2025.

**ACT ADIȚIONAL NR. 3 /2025**  
La Contractul de lucrări nr. 1546 din 06.07.2022

**I. Părți contractante**

**COMUNA CRISTOLT, județul SALAJ** cu sediul în loc. CRISTOLT, nr.84, județul SALAJ, telefon 0260-635958, Fax :0260-635977 cod fiscal nr. 4291638, reprezentată prin domnul **NECHIFOR CRISTIAN** în calitate de primar în calitate de achizitor pe de o parte

Și

**ATHOS COM SA**, având cui RO4565652, cu sediul în Crișeni nr. 424, județul Sălaj prin reprezentant legal **BICAN CORNEL**. în calitate de PRESTATOR

- Contractul nr. 1546 din data 06.07.2022, încheiat între Părți pentru "ASFALTARE DC 48a ȘI STRĂZILE RAVECA, HODIȘANA ȘI PĂȘCUTĂ NICOLAE". Se modifică după cum urmează:
- Nota de comandă suplimentară la Dispoziția de șantier nr. 2 în valoare de 38.470,05 lei + 8.078,71 lei TVA, Total 46.548,76 lei;
- Nota de comandă suplimentară la Dispoziția de șantier nr. 3 în valoare de 77.932,46 lei + 16.365,82 lei TVA, Total 94.298,28 lei.

Art. 1 – Modificarea valorii contractului

Valoarea totală a contractului acuațizată după notele de comandă este de 5.254.643,42 lei + 1.065.822,01lei TVA

- Valoarea totală a contractului : 6.320.465,43 lei.

Art. 2 – Restul prevederilor rămân neschimbate și se aplică în continuare.

Prezentul act adițional intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și va face parte integrantă din contractul inițial.

**PRIMAR  
COMUNA CRISTOLT,**

**NECHIFOR CRISTIAN**



**ATHOS COM SA  
ADMINISTRATOR,  
BICAN CORNEL**

