

MEMORIU JUSTIFICATIV

pentru proiectul de investitii

„Administratia publica mai aproape de cetateni”



COMUNA CUMPANA

JUDETUL CONSTANTA

Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2020
AXA Leader, GAL CANAL DUNARE - MAREA NEAGRA 2016
Masura 4/6B

1. Date generale

1.1 Denumirea solicitantului (denumire, adresa)

Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Cumpana, Judetul Constanta

Soseaua Constantei, nr. 132, sat Cumpana, comuna Cumpana, judetul Constanta

1.2 Denumirea investitiei

„Administratia publica mai aproape de cetateni”

1.3 Elaborator (coordonate de identificare)

SC INFO EURO CONSULT SRL

Sediu social: Str. Constantin Bobescu nr. 25 bloc Lira 4, scara A, apt. 5, Municipiul Constanta

Cod unic de inregistrare: 16931544, Numar de ordine in Registrul Cometrului: J13/8244/2004

Tel/Fax: 0733 001 363

Cod CAEN 7022 Activitati de consultanta in afaceri si management

1.4 Amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul, descrierea amplasamentului)

Soseaua Constantei, nr. 132, sat Cumpana, comuna Cumpana, judetul Constanta

1.5 Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei

Solicitantul UAT Cumpana functioneaza ca unitate de administratie publica pentru localitatea Cumpana, cu satele Cumpana si Straja, **situata la 5 km la sud de Municipiul Constanta**, fiind organizata in temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale, legalitatii si consultarii cetatenilor In solutionarea problemelor locale.

Conform datelor prezentate in **Strategia de Dezvoltare Durabila a Comunei Cumpana pentru perioada 2021-2027 (SDL Cumpana)**, Comuna Cumpana avea, la 1 iulie 2022, o populatie stabila dupa domiciliu de 16.095 locuitori, in crestere semnificativa (cu 33,17%) fata de populatia stabila dupa domiciliu inregistrata la 1 ianuarie 2010 (12.086 locuitori).

Este de remarcat faptul ca de la an la an numarul locuitorilor este intr-o continua crestere, datorita apropierii de Municipiul Constanta si tendintei locuitorilor din judetul Constanta de a migra din mediul urban catre mediul rural, confirmand tendinta generala inregistrata in Romania incepand cu anul 1997, primul an in care numarul persoanelor care si-au schimbat domiciliul din mediul urban in mediul rural depasea numarul persoanelor care au facut schimbarea de domiciliu in sens invers. In ultimii 10 ani, coeficientul mediu anual de crestere a populatiei din comuna Cumpana a fost de 2,42%.


In ultimii ani, Cumpana s-a dezvoltat intens datorita preferintelor locuitorilor municipiului Constanta pentru localitatea Cumpana, ca locatie ideala pentru achizitionarea sau construirea unei locuinte, avand avantajul de a fi la o distanta foarte apropiata de municipiul Constanta, respectiv 5 km. Extinderea infrastructurii de canalizare si alimentare cu gaze si constructia unor mari supermarket-uri in apropiere, chiar la intrarea spre localitatea Cumpana, au accelerat acest proces de dezvoltare.

In acest context, administratia publica locale urmareste constant sa asigure locuitorilor servicii publice la un nivel cat mai apropiat de serviciile asigurate de Municipiul Constanta.

În orice localitate, așteptările cetățenilor sunt legate de transparența și de creșterea eficienței în furnizarea serviciilor publice. Pe de altă parte, pentru aparatul administrativ este o reală nevoie de implicarea activă a cetățenilor în viața comunității locale, fiind nevoie de un feedback constant cu privire la impactul măsurilor propuse. Pentru aceste aspecte, măsurile E-Guvernare constituie soluții eficiente care pot aduce un grad ridicat de eficiență în funcționarea curentă.

Până în prezent, măsurile de digitalizare E-guvernare implementate de UAT Cumpăna răspund nevoilor de bază ale cetățenilor care sunt în același timp și cele mai importante, acestea fiind centralizate într-o platformă online ce permite furnizarea unei game variate de servicii online, având secțiuni precum:

- E-Audiențe
- E-Formulare
- E-Consultare publică
- E-Programări
- Ghiseul.ro
- Ghiseu unic pentru mediul de afaceri



Secțiune Servicii online – extras www.primaria-cumpana.ro

Din experiența acumulată până în prezent, administrația publică a Comunei Cumpăna a ajuns la concluzia că **informarea cetățeanului necesită o abordare mai dinamică.**

Informarea cetățenilor se realizează prin postări periodice, într-o secțiune specifică pe website-ul www.primaria-cumpana.ro, acoperind o gamă largă de domenii de interes pentru cetățeni, însă nu toți cetățenii au acces facil și constant la internet sau la website-ul primăriei, ceea ce face ca accesul la informații să nu fie asigurat tuturor locuitorilor.

În aceste condiții, UAT Cumpăna și-a propus să implementeze un **sistem E-Informare ce va avea la bază o rețea formată din 4 Totem-uri digitale cu LCD**, acestea urmând a fi conectate permanent la website-ul administrației publice locale, rețea ce va prezenta o succesiune de informații de interes general, cel puțin la nivelul volumului disponibil acum în cadrul secțiunilor disponibile pe website-ul primăriei. Acestea, fiind amplasate în locații intens circulate, vor putea fi vizualizate de orice cetățean, afișajul fiind permanent. Pentru amplasarea acestor totem-uri vor fi selectate **patru locații de maxim interes**, în baza unei analize a echipei de proiect, dintre următoarele: sediul primăriei, locația Centrului Socio-medical, Liceul tehnologic Nicolae Dumitrescu, locațiile celor 4 grădinițe din comună, farmacii, locația Caminului cultural etc.


Obiectivul general al acestui proiect vizează îmbunătățirea calitatii serviciilor publice locale din Comuna Cumpăna, respectiv **completarea măsurilor de digitalizare cu instrumente digitale inovatoare care vor permite introducerea unei noi opțiuni, respectiv E-Informare**, opțiune ce va mari substanțial gradul de transparență la nivelul administrației publice locale.

Comuna Cumpăna își va aduce propria contribuție la realizarea scopului **Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală „Canal Dunare – Marea Neagră 2016”**, propunând o investiție care se încadrează în lista acțiunilor eligibile pentru proiecte finanțate din fonduri EURI, respectiv **achiziția de echipamente și programe IT pentru soluții e-guvernare**.

Totodată, proiectul este aliniat scopului PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ, Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin FONDUL EUROPEAN AGRICOL DE DEZVOLTARE RURALĂ, program ce asigură disponibilitatea fondurilor pentru **MASURIA M4/ 6B - Suport pentru dezvoltarea serviciilor locale de bază**, în spațiul rural vizat.

Proiectul propus va contribui la facilitarea accesului la informații de interes general pentru locuitori, informații pe care în prezent, administrația publică locală le oferă prin mijloace obișnuite, prin postări periodice pe website-ul primăriei sau pe pagina facebook. Având în vedere că nu toți locuitorii accesează aceste surse în mod constant, a fost căutată o soluție de diseminare mai eficientă, fiind identificată oportunitatea de amplasare a unei rețele de totem-uri informative. Rolul acestor puncte de informare este de a spori gradul de cunoaștere și interes față de activitatea administrației publice locale și față de măsurile propuse sau implementate pentru dezvoltarea localității, stimulând dorința cetățenilor de a se implica în procesul decizional la nivel local.

Din categoria de informații ce urmează a fi disponibile în rețeaua de totem-uri bugetată în acest proiect, menționăm următoarele categorii:



Secțiune Servicii online – extras www.primaria-cumpana.ro

Un aspect important este faptul că proiectul propus ține cont de accelerarea procesului actual de digitalizare, proces care obligă orice administrație publică locală să introducă instrumente de lucru noi, dinamice, care să răspundă necesității tuturor cetățenilor de a fi adecvat informați și care să contribuie la o mai bună cunoaștere a problematicei locale, fiind un catalizator al implicării membrilor comunităților locale în procesul decizional.

Astfel, implementarea propunerii de proiect si **crearea serviciului E-Informare** este necesara asigurarea urmatoarelor **dotari (specificatii minime)**:

- **Totem digital exterior** cu o singura fata cu ecran LCD cu diagonala de 49 inch (4 buc)
- **Laptop** (4 buc)
- **Router** (4 buc)
- **Licente** (4 buc) - Office 2021 Professional, Windows 11 Pro, Adobe Acrobat Pro DC 2019, Antivirus Internet Security

Prin atingerea obiectivului general al acestui proiect, Comuna Cumpana isi va aduce propria contributie la realizarea scopului **Strategiei de Dezvoltare Locala a Grupului de Actiune Locala „Canal Dunare – Marea Neagra 2016”**, dezvoltata in concordanta atat cu Strategia de Dezvoltare Regionala cat si cu Strategia Nationala de Dezvoltare Rurala a Romaniei 2014 – 2020.

Totodata, proiectul corespunde scopului PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA, Program finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin FONDUL EUROPEAN AGRICOL DE DEZVOLTARE RURALA, propunand o masura ce vizeaza imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor din spatiul rural. Totodata, proiectul corespunde liniilor trasate de **MASURA M4/ 6B - Suport pentru dezvoltarea serviciilor locale de baza**, propunand o masura ce va imbunatati furnizarea unui serviciu local prin instrumente digitale, in spatiul rural vizat. Astfel, investitia respecta obiectivele Masurii M4/6B si implicit respecta prioritatea prevazuta in Art. 20, Reg.(UE) nr. 1305/2013 „Servicii de baza si reinnoirea satelor in zonele rurale”.

Administratia locala a Comunei Cumpana are o abordare integrata a prioritatilor de dezvoltare locala, asa cum reiese din „**Strategia de dezvoltare durabila a Comunei Cumpana pentru perioada 2021-2027**”, document de planificare in care sunt trasate principalele directii de dezvoltare ale localitatii.

Astfel, unul dintre obiectivele de dezvoltare ale Comunei Cumpana este **OCD5: Modernizarea administratiei publice, in care au fost trasate doua prioritati, respectiv:**

AP 5.1 Modernizarea serviciilor administrative

AP 5.2 Promovarea solutiilor smart de imbunatatire a serviciilor publice locale

In cadrul AP 5.1 a fost inclusa ca actiuni propusa masura de introducere a unui sistem de consultare populatie, ceea ce presupune o informare adecvata in prealabil. Ca atare, propunerea de proiect ce sta la baza acestei cereri de finantare se inscrie in SDL a Comunei Cumpana, raspunzand unei nevoie locale a administratiei publice.

Obiectivul specific al proiectului vizeaza asigurarea unei retele de informare a comunitatii locale din Comuna Cumpana, prin crearea unei retele de 4 totem-uri digitale in locatii intens circulate.

Necesitatea investitiei propuse are la baza faptul ca prin implicarea cetatenilor în procesul decizional, administratia publica locala poate identifica si raspunde mai bine nevoilor si preocuparilor comunitatii.

UAT Comuna Cumpana va putea organiza periodic consultari publice, va putea anunta dezbateri si programul de audiente, va putea comunica periodic informatii de larg interes pentru comunitatea locala, va putea transmite initiative asupra carora vor fi solicitate sugestii pentru dezvoltarea locala si pentru îmbunatatirea permanenta a serviciilor actuale. De asemenea, administratia publica locala poate colabora cu organizatiile neguvernamentale si cu sectorul privat în vederea implementarii proiectelor si iniciativelor de dezvoltare locala.

O caracteristica importanta a administratiei publice locale din Comuna Cumpana este adaptabilitatea la nevoile si particularitatile locale. Deoarece fiecare comunitate are propriile sale cerinte si provocari specifice,

administratia publica locala trebuie sa fie flexibila si capabila sa se adapteze schimbarilor, insa acest lucru se poate intampla in conditiile in care comunitatea locala este constant si complet informata, fiind totodata stimulata sa se implice in procesul decizional la nivel local.

La nivelul comunitatilor din mediul rural este cunoscut faptul ca persoanele varstnice nu acceseaza in mod frecvent mijloace online sau nu au acces la internet pentru a fi informate adecvat cu privire la activitatea administratiei publice locale. Totodata, in conditiile in care ritmul vietii cotidiene este din ce in ce mai aglomerat pentru majoritatea oamenilor, alocarea unui interval de timp pentru propria informare este un efort pe care putini sunt dispusi sa il faca. Situatiile descrise au la baza constatarea administratiei publice locale, concluzia fiind ca oamenii isi indreapta atentia catre serviciile administratiei publice locale numai cand apare o nevoie directa, precum: plata impozite locale, solicitari diverse catre departamente ale primariei etc. In aceste conditii, Comuna Cumpana si-a propus sa identifice o noua metoda de diseminare a informatiilor de interes general, o metoda eficienta, care sa nu necesite alocarea de resurse considerabile, usor de actualizat, usor accesibila diverselor categorii de oameni, atractiva, disponibila in cel mai usor mod posibil prin amplasarea "in calea oamenilor", prin care primaria sa fie constant mai aproape de locuitorii comunei.

Echipamentul principal prin care se va putea face aceasta actiune de informare digitala va fi **retea** formata din cele 4 totem-uri digitale, care pentru a functiona necesita achizitionarea unor **echipamente suplimentare**, precum: **4 laptopuri, 4 routere, 4 licente software.**

Oportunitatea investitiei are la baza faptul sinergia unei nevoi reale a administratiei publice locale din Comuna Cumpana cu solutia de finantare disponibila prin PNDR, Axa IV – Leader, GAL Dunare – Marea Neagra 2016, Masura 4/6B – Suport in dezvoltarea serviciilor locale de baza.

Importanta implementarii proiectului propus reiese din insasi natura investitiei, respectiv solutii digitale pentru o mai buna administrare locala, solutii E-Informare cu efecte directe asupra cresterii gradului de transparenta al administratiei publice locale in randul populatiei Comunei Cumpana.

1.6 Descrierea functionala si tehnologica

Pentru crearea serviciului E-Informare este necesara asigurarea urmatoarelor **dotari (specificatii minime):**

Totem digital exterior cu o singura fata cu ecran LCD cu diagonala de 49 inch (4 buc)

- Sticla securizata de 6mm grosime;
- Rezolutie: 1920*1080;
- Contrast: 1300:1/1200:1/ 1100:1;
- Difuzor 2*10 W;
- AC110-240V 50-60Hz In;
- Chiosc complet IP65;
- Sistem de racire cu ventilatoare;
- Mediu de lucru:
- Temperatura: de la -30°C la 60°C;
- Umiditate: 5% pana la 90%;

Laptop (4 buc)

- Diagonala 16 inch
- 5,1 GHz
- 1 TB SSD
- 16 GB

Router (4 buc)

- 5 GHz

- 3 Gbps
- dual band

Licente (4 buc)

- Office 2021 Professional
- Windows 11 Pro
- Adobe Acrobat Pro DC 2019
- Antivirus Internet Security

Specificatii tehnice minimale ale echipamentelor bugetate:

Denumire	Specificatii tehnice
Totem	Totem digital exterior cu o singura fata cu ecran LCD cu diagonala de 49 inch - Sticla securizata de 6mm grosime; - Rezolutie: 1920*1080; - Contrast: 1300:1/1200:1/ 1100:1; - Difuzor 2*10 W; - AC110-240V 50-60Hz In; - Chiosc complet IP65; - Sistem de racire cu ventilatoare; - Mediu de lucru: - Temperatura: de la -30°C la 60°C; - Umiditate: 5% pana la 90%;
Laptop	- Diagonala 16 inch - 5,1 GHz - 1 TB SSD - 16 GB
Router	- 5 GHz - 3 Gbps - dual band

Tabel comparativ al ofertelor analizate, atasate acestui memoriu justificativ:

Denumire echipamente	Oferta 1	Oferta 2	Oferta 3
Totem	18.056,22 SC LIGHTEM SRL	22.011 SC TOP SERV R-98 SRL	20.244 SC INOX CENTER SRL
Laptop	2.941,16 Oferta 1 - Emag	3.193,26 Oferta 2 - Emag	3.445,37 Oferta 3 - Emag
Router	242,85 Oferta 1 - Emag	301,67 Oferta 2 - Emag	250,74 Oferta 3 - Emag
TOTAL bugetat	84.960,99		

Denumire active necorporale - LICENTE SOFTWARE	Oferta 1	Oferta 2	Oferta 3
Licenta Office 2021 Professional	184,03 Oferta 1 - Emag	209,24 Oferta 2 - Emag	192,43 Oferta 3 - Emag
Licenta Windows 11 Pro	127 Oferta 1 - Emag	192,43 Oferta 2 - Emag	184,03 Oferta 3 - Emag
Licenta Adobe Acrobat Pro DC 2019	158,82 Oferta 1 - Emag	167,22 Oferta 2 - Emag	192,43 Oferta 3 - Emag
Licenta Antivirus Internet Security	104,83 Oferta 1 - Emag	209,24 Oferta 2 - Emag	224,25 Oferta 3 - Emag
TOTAL bugetat	2.298,76		

Denumire	Bucati	Pret unitar (lei)	Pret total (lei)
Totem	4	18.056,22	72.224,89
Laptop	4	2.941,16	11.764,67
Router	4	242,85	971,43
Licenta Office 2021 Professional	4	184,03	736,12
Licenta Windows 11 Pro	4	127	508,00
Licenta Adobe Acrobat Pro DC 2019	4	158,82	635,29
Licenta Antivirus Internet Security	4	104,83	419,33
TOTAL ECHIPAMENTE SI SOFTWARE			87.259,75

2. Date privind forta de munca si managementul proiectului

Responsabil legal:

Ec. MARIANA GAJU – PRIMAR

Intreprinderea	Functia avuta si principalele indatoriri	Perioada
UAT COMUNA CUMPANA	Georgiana Hodorogea Responsabil achizitii	7 luni
UAT COMUNA CUMPANA	Luiza Ciocnea Responsabil tehnic	7 luni

2.1 Total personal in cadrul UAT Cumpana – 81 angajati

din care personal de executie – 76 angajati

2.2 Locuri de munca nou-create:

Nu este cazul.

3. Devizele investitiei, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

In continuare sunt prezentate Devizele generale, in lei si euro, cu evidentiarea cheltuielilor eligibile si neeligibile.

DEVIZ GENERAL (EURO)

Nr. crt	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fara TVA	TVA	Valoare cu TVA
		euro	euro	euro
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0	0	0
1.2	Amenajarea terenului	0	0	0
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0	0	0
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0	0	0
Total capitol 1		0	0	0
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	0	0	0
Total capitol 2		0	0	0
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	0	0	0
	3.1.1. Studii de teren	0	0	0
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0	0	0
	3.1.3. Alte studii specifice	0	0	0
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0	0	0
3.3	Expertizare tehnica	0	0	0
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor		0	0
3.5	Proiectare	0		
	3.5.1. Tema de proiectare	0	0	0
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0	0	0
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0	0	0
	3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0	0	0
	3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0	0	0
	3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0	0	0
	3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie	0	0	0
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0	0	0
3.7	Consultanta			
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	3.026	575	3.601

	Consultanta in management depunere cerere de finantare - ELIGIBIL	937	573	1.115
	Consultanta in management depunere cerere de finantare - NEELIGIBIL	571	262	679
	Consultanta in management implementare proiect - NEELIGIBIL	1.518	289	1.807
	3.7.2. Auditul financiar		0	0
3.8	Asistenta tehnica	0	0	0
	3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului	0	0	0
	3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor	0	0	0
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat în Constructii	0	0	0
	3.8.2. Dirigentie de santier	0	0	0
Total capitol 3		3.026	575	3.601
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	0	0	0
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0	0	0
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0	0	0
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0	0	0
4.5	Dotari	17.018	3.234	20.252
4.6	Active necorporale	522	99	621
Total capitol 4		17.540	3.333	20.873
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	0	0	0
	5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0	0	0
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului		0	0
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0	0	0
	5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0	0	0
	5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	0	0	0
	5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	0	0	0
	5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0	0	0
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0	0	0
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0	0	0
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate - NEELIGIBIL	602	114	716
Total capitol 5		602	114	716
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0	0	0
6.2	Probe tehnologice si teste	0	0	0
Total capitol 6		0	0	0
TOTAL GENERAL		21.168	4.022	25.190
din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		0	0	0

Intocmit,

SC INFO EURO CONSULT SRL

MARIA DOBROTA

Consultant

DEVIZ GENERAL (LEI)

Nr. crt	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fara TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00
Total capitol 1		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
2.1			0,00	0,00
Total capitol 2		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	0,00	0,00	0,00
	3.1.1. Studii de teren	0,00	0,00	0,00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
	3.1.3. Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnica	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor		0,00	0,00
3.5	Proiectare	0,00		
	3.5.1. Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00	0,00
	3.5.4. Documentatiile tehnice necesare în vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00	0,00
	3.5.4. Documentatiile tehnice necesare în vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00	0,00
	3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00	0,00
	3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie	0,00	0,00	0,00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanta			
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	15.054,05	2.860,27	17.914,32
	Consultanta in management depunere cerere de finantare - ELIGIBIL	4.661,48	885,68	5.547,16
	Consultanta in management depunere cerere de finantare - NEELIGIBIL	2.838,53	539,32	3.377,85
	Consultanta in management implementare proiect - NEELIGIBIL	7.554,04	1.435,27	8.989,31
	3.7.2. Auditul financiar	0,00	0,00	0,00

3.8	Asistenta tehnica	0,00	0,00	0,00
	3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului	0,00	0,00	0,00
	3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor	0,00	0,00	0,00
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse înprogramul de control al lucrarilor de executie, avizat de catreInspectoratul de Stat în Constructii	0,00	0,00	0,00
	3.8.2. Dirigentie de santier	0,00	0,00	0,00
Total capitol 3		15.054,05	2.860,27	17.914,32
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	0,00	0,00	0,00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	84.960,99	16.142,59	101.103,58
4.6	Active necorporale	2.298,76	436,76	2.735,52
Total capitol 4		87.259,75	16.579,35	103.839,10
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00	0,00
	5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0,00	0,00	0,00
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0,00	0,00	0,00
	5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
	5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	0,00	0,00	0,00
	5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	0,00	0,00	0,00
	5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0,00	0,00	0,00
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate - NEELIGIBIL	2.994,89	569,03	3.563,92
Total capitol 5		2.994,89	569,03	3.563,92
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
Total capitol 6		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		105.308,69	20.009,05	125.317,74
din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		0,00	0,00	0,00

Intocmit,
SC INFO EURO CONSULT SRL
MARIA DOBROTA
Consultant

4. Finantarea investitiei

Din valoarea totala a investitiei de 21.168 euro (valoare fara TVA), sursele de finantare propuse sunt:

Curs Euro / leu 4,9749 din data de 11.10.2024				Procent finantare publica - 100 %		
	Cheltuieli eligibile		Cheltuieli neeligibile		Total	
	Lei	Euro	Lei	Euro	Lei	Euro
Ajutor public nerambursabil	91.921,23	18.477	0	0	91.921,23	18.477
Cofinantare privata, din care:	0	0	0	0	0	0
- autofinantare	0	0	0	0	0	0
- imprumuturi	0	0	0	0	0	0
Buget local	0	0	13.387,46	2.691	13.387,67	2.691
TOTAL PROIECT	91.921,23	18.477	13.387,46	2.691	105.308,69	21.168

valoarea in lei fiind calculata la cursul de schimb Euro /RON la data intocmirii memoriului justificativ, curs publicat pe pagina web a Bancii Central Europene, respectiv 4,9749.

5. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei

5.1 Valoarea totala (INV), inclusiv TVA (mii lei): 125.317,74 lei

din care:

valoare eligibila: 91.921,23 lei

valoare neeligibila: 13.387,46 lei

TVA: 20.009,05 lei

5.2 Durata de realizare (luni): 7 luni

5.3 Grafic de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati

RON

Activitate	Pregatire cerere finantare	Perioada de implementare (7 luni)						
		Luna 1	Luna 2	Luna 3	Luna 4	Luna 5	Luna 6	Luna 7
Achizitia si furnizarea serviciilor de consultanta pentru intocmire cerere de finantare	7.500							
Achizitia si furnizarea serviciilor de consultanta in management pentru implementare proiect					5.000			2.554,04
Achizitia si furnizarea serviciilor de promovare proiect – lansare si incheiere proiect		1.000					1.994,89	
Procedura simplificata pentru achizitia si livrarea echipamentelor si soft-urilor						87.259,75		
TOTAL ELIGIBIL (fara TVA)	7.500				5.000	87.259,75		
TOTAL NEELIGIBIL (fara TVA)		1.000					1.995,11	2.554,04

In estimarea perioadelor de derulare a activitatilor, au fost luate in considerare termenele necesare pentru organizarea procedurii simplificate pentru achizitia utilajelor, perioada necesara livrarii acestora dar si perioadele necesare pentru avizarea de catre CRFIR Constanta a documentatiei de achizitie pentru procedura simplificata, in cele doua etape de avizare, conform procedurilor de implementare.

Intocmit,
SC INFO EURO CONSULT SRL
MARIA DOBROTA
Consultant

Data: 11.10.2024

REPREZENTANT LEGAL

Ec. MARIANA GAJU
Primar