

Obiectiv: Modernizarea drumurilor si strazilor din A.D.I. Crisul Negru,
Judetul Bihor.
Beneficiar: ADI Crisul Negru
Executant: S.C. DUMEXIM S.R.L.

CENTRALIZATOR

Nr. crt.	Denumire deviz	Oferta financiara	Oferta financiara actualizata conf. OUG 114/2018 CAM 2,25%	NR DS1	NR DS2	NR DS3	NR DS4	NR DS5	NR DS6	NCS DS1	NCS DS2	NCS DS3	NCS DS4	NCS DS5	NCS DS6	Oferta financiara actualizata conf. OUG 114/2018 CAM 2,25% modificata	NR TOTAL	NCS TOTAL	Oferta financiara actualizata conf. OUG 114/2018 CAM 2,25% modificata
COM. CEICA, SAT CEICA, STRADA 1																			
1.	Infrastructura (641,00 ml)	2.437,26	2.982,18													2.982,18			
2.	Suprastructura	137.073,10	142.716,20												4.637,37	147.353,57			
3.	Santuri	32.169,78	42.553,01						2.179,31							40.373,70			
4.	Podete tubulare DN600 - 3 buc	13.562,63	15.571,58													15.571,58			
5.	Semnalizare rutiera	536,10	560,82													560,82			
Subtotal		185.778,87	204.383,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.637,37	206.841,85	2.179,31	4.637,37	
COM. CEICA, SAT DUSESTI, STRADA 1																			
1.	Infrastructura (745,87 ml)	14.386,23	16.505,47													16.505,47			
2.	Suprastructura	191.867,04	199.573,61												19.733,14	219.306,75			
3.	Santuri	104.845,64	135.614,25						108.915,71							26.698,54			
4.	Podete tubulare DN600 - 5 buc	25.377,65	29.028,76				10.202,07									18.826,69			
5.	Semnalizare rutiera	1.016,86	1.074,56													1.074,56			
6.	NCS - Podete tubulare Dn 1000 - TIP PECOROR - 1 buc												18.441,23			18.441,23			
7.	NCS - Zid de sprijin he = 1,50m (L=89,00ml)																		
Subtotal		337.493,42	381.796,65	0,00	0,00	0,00	10.202,07	0,00	108.915,71	0,00	0,00	0,00	18.441,23	0,00	89.971,71	89.971,71	119.117,78	128.146,08	
COM. CEICA, SAT DUSESTI, STRADA 2																			
1.	Infrastructura (564,00 ml)	1.954,44	2.438,81													2.438,81			
2.	Suprastructura	144.863,81	150.631,95													150.631,95			
3.	Santuri	9.567,56	13.715,84													13.715,84			
4.	Podete tubulare DN600 - 2 buc	10.200,57	11.669,80				5.834,90		5.834,90							0,00			
5.	Semnalizare rutiera	640,35	674,21													674,21			
Subtotal		167.226,73	179.130,61	0,00	0,00	0,00	5.834,90	0,00	5.834,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.460,81	11.669,80	0	
COM. CEICA, SAT DUSESTI, STRADA 3																			
1.	Infrastructura (382,10 ml)	1.401,01	1.703,74													1.703,74			
2.	Suprastructura	100.690,19	104.515,68													104.515,68			
3.	Santuri	6.471,68	9.266,79													9.266,79			
4.	Podete tubulare DN600 - 3 buc	15.270,99	17.460,67				2.642,35									14.818,32			
5.	Semnalizare rutiera	787,17	837,08													837,08			
Subtotal		124.621,04	133.783,96	0,00	0,00	0,00	2.642,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.141,61	2.642,35	0	
COM. CEICA, SAT DUSESTI, STRADA 4																			
1.	Infrastructura (299,60 ml)	1.720,50	2.083,79													2.083,79			
2.	Suprastructura	77.665,22	80.684,08													80.684,08			
3.	Santuri	5.016,48	7.203,13													7.203,13			
4.	Podete tubulare DN600 - 2 buc	10.200,57	11.669,80				5.605,53		5.605,53							6.064,27			
5.	Semnalizare rutiera	455,28	482,46													482,46			
Subtotal		95.058,05	102.123,26	0,00	0,00	0,00	5.605,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.517,73	5.605,53	0	
COM. CEICA, SAT DUSESTI, STRADA 5																			
1.	Infrastructura (352,40 ml)	1.602,28	1.905,02													1.905,02			
2.	Suprastructura	88.812,17	92.274,02													92.274,02			
3.	Santuri	5.891,03	8.483,32													8.483,32			
4.	Podete tubulare DN600 - 2 buc	10.200,57	11.669,80				5.836,20		685,27							5.148,33			
5.	Semnalizare rutiera	516,97	546,38													546,38			
Subtotal		107.023,02	114.878,54	0,00	0,00	0,00	5.836,20	0,00	685,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.357,07	6.521,47	0	
COM. CEICA, SAT DC193																			
1.	Infrastructura (1588,00 ml)	8.829,62	10.646,05													10.646,05			
2.	Suprastructura	499.825,41	519.221,14													519.221,14			
3.	Santuri	162.949,89	209.444,77												32.348,92	241.793,69			
4.	Podet P2	57.599,03	60.679,83			50.696,17										9.983,66			
5.	Podete tubulare DN600 - 10 buc	50.760,88	58.056,75			11.611,35			46.445,40							0,00			
6.	Semnalizare rutiera	5.046,61	5.389,77													5.389,77			
Subtotal		785.011,44	863.438,31	0,00	0,00	62.307,52	0,00	0,00	46.445,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.348,92	787.034,31	108.752,92	32.348,92	
COM. CEICA, Dc 194																			
1.	Infrastructura (1758,00 ml)	45.883,52	61.509,29												3.488,91	64.998,20			
2.	Suprastructura	552.097,45	573.108,32												64.862,59	637.970,91			
3.	Santuri	150.459,39	193.133,87						7.742,32							185.391,55			
4.	Podete tubulare DN600 - 9 buc	45.694,84	52.256,11						35.517,73							16.738,38			
5.	Semnalizare rutiera	5.699,98	6.088,60													6.088,60			
6.	NCS - Retea de drenaj														36.520,57	36.520,57			
Subtotal		799.835,18	886.096,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.260,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.872,07	947.708,21	43.260,05	104.872,07	
COM. CEICA, sat Ceisoara, Strada 1																			
1.	Infrastructura (822,00 ml)	11.490,90	13.367,88													13.367,88			
2.	Suprastructura	220.387,32	229.531,20												19.180,78	248.711,98			
3.	Santuri	11.141,90	15.864,13													15.864,13			
4.	Podete tubulare DN600 - 3 buc	15.270,99	17.460,67													17.460,67			
5.	Semnalizare rutiera	794,58	834,00													834,00			
6.	NCS - Podete tubulare Dn300 - 1 buc																		
Subtotal		259.085,69	277.057,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,96	1.859,96	0	21.040,74	
TOTAL COMUNA CEICA		2.861.133,44	3.142.689,19												21.040,74	298.098,62			
COM. DOBREȘTI, sat Dobrești, Strada 1																			
1.	Infrastructura (382,00 ml)	1.140,90	1.140,91													1.140,91			
2.	Suprastructura	91.996,43	95.175,57												11.298,59	106.474,16			
3.	Santuri	9.554,86	12.641,95						7.647,56							4.994,39			
4.	Podete tubulare DN600 - 3 buc	16.128,41	18.187,28						13.344,21							4.843,07			
5.	Semnalizare rutiera	1.057,37	1.127,79													1.127,79			
Subtotal		119.877,97	128.273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.991,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.298,59	118.580,32	20.991,77	11.298,59	
COM. DOBREȘTI, sat Dobrești, Strada 2																			
1.	Infrastructura (294,00 ml)	5.173,49	5.857,70													5.857,70			
2.	Suprastructura	70.877,23	73.677,25													73.677,25			
3.	Santuri	33.973,90	43.578,79						30.722,24							12.856,55			
4.	Podete tubulare DN600 - 2 buc	10.200,57	11.669,80						4.126,44							7.543,36			
5.	Semnalizare rutiera	455,28	482,46													482,46			
6.	NCS - Podete tubulare Dn300 - 3buc														1.603,37	1.603,37			
7.	NCS - Platforma betonata														400,02	400,02			
8.	NCS - Rijoia carosabila - 25m														11.669,80	11.669,80			
Subtotal		120.680,47	135.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.848,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.673,19	114.090,51	34.848,68	13.673,19	
COM. DOBREȘTI, sat Hidiseș, Strada 1																			

Nr. crt.	Denumire deviz	Oferta financiara	Oferta financiara actualizata conf. OUG 114/2018 CAM 2,25%	NR DS1	NR DS2	NR DS3	NR DS4	NR DS5	NR DS6	NCS DS1	NCS DS2	NCS DS3	NCS DS4	NCS DS5	NCS DS6	Oferta financiara actualizata conf. OUG 114/2018 CAM 2,25%	NR TOTAL	NCS TOTAL	Oferta financiara actualizata conf. OUG 114/2018 CAM 2,25%
1.	Infrastructura (433,00 ml)	6.612,66	7.611,69													7.611,69			
2.	Suprastructura	103.704,23	107.808,75													107.808,75			
3.	Santuri	2.998,37	4.316,71													4.316,71			
4.	Podete tubulare DN600 - 1 buc	5.634,24	6.425,52						6.425,52							0,00			
5.	Semnalizare rutiera	547,81	578,33													578,33			
Subtotal		119.497,31	126.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.425,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.315,48	6.425,52	0	
COM. DOBRESTI, sat Hidisei, Strada 2																			
1.	Infrastructura (598,00 ml)	9.161,16	10.505,30													10.505,30			
2.	Suprastructura	135.214,49	140.523,41												11.732,08	152.255,49			
3.	Santuri	4.149,71	5.975,10													5.975,10			
4.	Podete tubulare DN600 - 1 buc	5.634,24	6.425,52		6.425,52											0,00			
5.	Semnalizare rutiera	505,25	528,86													528,86			
Subtotal		154.664,85	163.958,19	0,00	6.425,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.732,08	169.264,75	6.425,52	11.732,08	
COM. DOBRESTI, sat Hidisei, Strada 3																			
1.	Infrastructura (732,00 ml)	11.173,09	12.807,85													12.807,85			
2.	Suprastructura	164.842,82	171.267,06												43.840,84	215.107,90			
3.	Santuri	5.077,80	7.308,84													7.308,84			
4.	Podete tubulare DN600 - 1 buc	5.634,24	6.425,52		3.999,48											2.426,04			
5.	Semnalizare rutiera	597,79	624,73													624,73			
Subtotal		187.325,74	198.434,00	0,00	3.999,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.840,84	238.275,36	3.999,48	43.840,84	
COM. DOBRESTI, Dc 196 tronson 1																			
1.	Infrastructura (3477,70 ml)	50.452,29	59.706,85													59.706,85			
2.	Suprastructura	1.063.317,36	1.105.952,28												43.840,84	1.105.952,28			
3.	Santuri	49.884,16	71.183,23						7.647,56							63.535,67			
4.	Podet P2	64.795,94	70.445,71													70.445,71			
5.	Podete tubulare DN600 - 24 buc	121.763,59	139.241,69					63.453,81								75.787,88			
6.	Zid sprijin he= 1.00 (L=100.00 ml)	66.878,17	75.250,18													75.250,18			
7.	Semnalizare rutiera	35.842,23	38.143,16													38.143,16			
8.	NCS - Podete tubulare Dn 800 - 2 buc													17.140,86		17.140,86			
9.	NCS - Podete tubulare Dn 1000 - TIP PECOROR - 2 buc													17.825,79		17.825,79			
10.	NCS - Podet prefabricat peste Valea lui Vasile														251.985,31	251.985,31			
Subtotal		1.452.933,74	1.559.923,10	0,00	0,00	0,00	0,00	63.453,81	7.647,56	0,00	0,00	0,00	0,00	34.966,65	251.985,31	1.775.773,69	71.101,37	286.951,96	
COM. DOBRESTI, Dc 196 tronson 2																			
1.	Infrastructura (660,00 ml)	1.003,93	1.170,44													1.170,44			
2.	Suprastructura	183.267,15	190.348,36												35.074,92	225.423,28			
3.	Santuri	9.219,65	13.276,08													13.276,08			
4.	Podete tubulare DN 1000 - TIP PECOROR - 1 buc	9.365,23	10.402,64						10.402,64							0,00			
5.	Semnalizare rutiera	566,94	592,78													592,78			
6.	NCS - Podete tubulare Dn 600 - 1 buc														5.957,46	5.957,46			
7.	NCS - Podete tubulare Dn 800 - 1 buc														10.145,79	10.145,79			
Subtotal		203.422,90	215.790,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.402,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.178,17	256.565,83	10.402,64	51.178,17	
COM. DOBRESTI, Dc 194																			
1.	Infrastructura (1493,40 ml)	5.961,74	7.324,04													7.324,04			
2.	Suprastructura	438.117,34	455.095,40												2.576,61	457.672,01			
3.	Santuri	16.607,98	23.909,55												21.058,41	44.967,96			
4.	Podete tubulare DN600 - 2 buc	50.760,88	58.056,75						31.069,44							26.987,31			
5.	Semnalizare rutiera	4.299,65	4.589,33													4.589,33			
6.	NCS - Zid de sprijin he= 1,00 (L=351,50ml)															272.564,76			
7.	NCS - Podete tubulare Dn300 - 1buc														970,56	970,56			
8.	NCS - Podete tubulare metalice Dn400 - 2buc														1.092,76	1.092,76			
Subtotal		515.747,59	548.975,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.069,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.263,10	816.168,73	31.069,44	298.263,10	
COM. DOBRESTI, sat Topa de Sus, strada 1																			
1.	Infrastructura (702,80 ml)	188,87	188,87													188,87			
2.	Suprastructura	156.799,00	162.783,11												23.246,28	186.029,39			
3.	Santuri	9.747,68	14.029,12													14.029,12			
4.	Podete tubulare DN600 - 2 buc	10.200,57	11.669,80	5.378,60												6.291,20			
5.	Semnalizare rutiera	867,99	915,44													915,44			
Subtotal		177.804,11	189.586,34	5.378,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.246,28	207.454,02	5.378,60	23.246,28	
COM. DOBRESTI, sat Topa de Sus, strada 2																			
1.	Infrastructura (975,75 ml)	14.956,30	17.148,09													17.148,09			
2.	Suprastructura	220.274,52	228.922,64												15.801,79	244.724,43			
3.	Santuri	82.604,22	107.399,31						86.010,05							21.389,26			
4.	Podete tubulare DN600 - 5 buc	25.377,68	29.028,81						498,84						2.406,36	30.936,33			
5.	Semnalizare rutiera	20.835,39	22.164,03						20.798,75							1.365,28			
Subtotal		364.048,11	404.662,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.307,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.208,15	315.563,39	107.307,64	18.208,15	
COM. DOBRESTI, sat Topa de Sus, strada 3																			
1.	Infrastructura (737,75 ml)	11.682,41	13.377,70													13.377,70			
2.	Suprastructura	163.902,41	170.232,19													170.232,19			
3.	Santuri	72.931,24	94.246,95						79.498,78							14.748,17			
4.	Podete tubulare DN600 - 5 buc	25.377,68	29.028,81						6.121,26							22.907,55			
5.	Zid sprijin he= 1.00	35.690,86	38.808,23						38.808,23							0,00			
6.	Semnalizare rutiera	1.543,50	1.642,20													1.642,20			
Subtotal		311.128,10	347.336,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.428,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.907,81	124.428,27	0,00	
TOTAL DOBRESTI		3.727.130,89	4.018.946,46														422.378,93	758.392,36	4.354.959,89
Organizare de santier																			
1.	Organizare de santier	7.146,71	8.523,20						8.523,20							0,00			
Subtotal		7.146,71	8.523,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.523,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.523,20		
Total fara TVA		6.595.411,04	7.170.158,85	5.378,60	10.425,00	62.307,52	30.121,05	63.453,81	558.965,36	0,00	0,00	0,00	18.441,23	34.966,65	996.029,66	7.488.945,05	730.651,34	1.049.437,54	7.488.945,05

Nr. crt.	Denumire deviz	Oferta financiara	Oferta financiara actualizata conf. OUG 114/2018 CAM 2,25%	NR DS1	NR DS2	NR DS3	NR DS4	NR DS5	NR DS6	NCS DS1	NCS DS2	NCS DS3	NCS DS4	NCS DS5	NCS DS6	Oferta financiara actualizata conf. OUG 114/2018 CAM 2,25%	NR TOTAL	NCS TOTAL	Oferta financiara actualizata conf. OUG 114/2018 CAM 2,25%
	Intocmit, Corb Florin - Adrian						Presedinte, Copos Florin								Tirla Florian				

CEICA	NR	299.749,21		DOBRESTI;	NR	422.378,93
		4.261,60 OS				4.261,60 OS
		304.010,81				426.640,53
	NCS	291.045,18			NCS	758.392,36
Valoare suplim:		-12.965,63		Val.suplimentara:		331.751,83

TOTAL VAL SUPLIMENTARA CONTRACT: 318.786,20