

[illegible]

4.2	Montaj	36.661,14	7.698,84	44.359,98	36.661,14	7.698,84	44.359,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19%													
21%													
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	36.661,14	7.698,84	44.359,98	36.661,14	7.698,84	44.359,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51.531,00	10.821,51	62.352,51	51.531,00	10.821,51	62.352,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19%													
21%													
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	51.531,00	10.821,51	62.352,51	51.531,00	10.821,51	62.352,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Dolari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		4.206.259,58	828.379,61	5.034.639,19	4.197.929,89	826.630,38	5.024.560,27	8.329,69	1.749,23	10.078,92			
CAPITOL 5													
Alte cheltuieli													
5.1	Organizare de santier	162.439,05	31.245,09	193.684,14	162.439,05	31.245,09	193.684,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19%													
21%													
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	19.083,67	4.007,57	23.091,24	19.083,67	4.007,57	23.091,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.515,50	7.043,46	43.558,96	36.515,50	7.043,46	43.558,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19%													
21%													
5.1.2	Cheltuieli conex organizarii santierului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1	Comisiunile si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0.5% din C+M)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0.1% din C+M)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din C+M)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	319.524,56	67.100,16	386.624,72	319.524,56	67.100,16	386.624,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19%													
21%													
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	6.400,00	1.250,00	7.650,00	6.400,00	1.250,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19%													
21%													
TOTAL CAPITOL 5		488.363,61	99.595,25	587.958,86	488.363,61	99.595,25	587.958,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 6													
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste													

6.1	Pregătirea personalului de exploatare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste		1.000,00	210,00	1.210,00	1.000,00	210,00	1.210,00	1.000,00	210,00	1.210,00	1.000,00	210,00
	19%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21%		1.000,00	210,00	1.210,00	1.000,00	210,00	1.210,00	1.000,00	210,00	1.210,00	1.000,00	210,00
	TOTAL CAPITOL 6		1.000,00	210,00	1.210,00	1.000,00	210,00	1.210,00	1.000,00	210,00	1.210,00	1.000,00	210,00
	TOTAL RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRII REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE BLOC TRONSON A1/A2/A3 DIN MUNICIPIUL FETEȘTI, STR. SIRETULUI		4.989.294,19	984.547,05	5.973.841,24	4.975.766,71	981.710,24	5.957.476,95	13.527,48	2.836,81	16.364,29	10.078,92	16.364,29
	TOTAL Construcții + Montaj		4.191.244,08	824.601,56	5.015.845,64	4.182.914,39	822.852,33	5.005.766,72	8.329,69	1.749,23	10.078,92	10.078,92	10.078,92

PROIECTANT,
SC ELYSION SRL

MAJORU
ELENA-
FLAVIA

Digitally signed by
MAJORU ELENA-
FLAVIA
Date: 2025.10.23
13:54:29 +03'00'

SONCHEREC
HE
LAURENTIU
GEORGICA

Digitally signed by
SONCHEREC
LAURENTIU
GEORGICA
Date: 2025.10.23
15:04:09 +02'00'