

ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FILIPENI

HOTARAREA NR. 38
din 01.09.2021

privind majorarea valorii lucrarilor reprezentand rest de executat pentru proiectul: **“Construire Scoala coordonatoare in sat Filipeni, comuna Filipeni, judetul Bacau”**, finantat in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020

Consiliul Local al comunei Filipeni, judetul Bacau, întrunit în ședință ordinară la data de 01.09.2021;

Având în vedere Referatul de aprobare a primarului comunei Filipeni nr. 2823 din 01.08.2021, precum și raportul compartimentului financiar-contabil nr. 2824 din 01.08.2021

Văzând avizul Comisei de specialitate din cadrul Consiliului Local Filipeni;

Având în vedere **contractul de finantare nr. 4107 din 13.04.2019, incheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice;**

Avand in vedere proiectul “Construire Scoala coordonatoare în sat Filipeni, comuna Filipeni, judetul Bacau”, finantat in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa 10.

Tinand cont de faptul ca in data de 02.04.2021 s-a realizat denuntarea unilaterala a contractului de executie in baza art. 11.4 din contract;

Avand in vedere:

- Notificarea nr. 1350 din 02.04.2021 privind denuntarea contractului de executie;
- Procesul verbal de receptie partiala nr. 773 din 03.03.2021 si actul aditional la procesul verbal de receptie partiala nr. 773 din 03.03.2021;
- extras portal Tribunalul Bacau (deschiderea procedurii de faliment);

Tinand cont de faptul ca la data intocmirii Procesului verbal de receptie partiala nr. 773 din 03.03.2021, stadiul lucrarilor era: a fost finalizata in totalitate infrastructura (fundatii + placa de la cota 0) si au fost realizati stalpii la parter. La momentul intrarii in faliment, executantul a desfacut cofrajele realizate pentru a se turna placa peste parter.

Potrivit prevederilor art. 155, art.196 alin.(1) lit.b , art. 197 alin.(1) si alin.(4), art.199 alin (2) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

ART 1. Se va suporta de la bugetul local diferenta de 1.557.136,26 lei fara TVA, rezultata din actualizarea preturilor in cadrul listelor de cantitati rest de executat realizate de proiectantul lucrarii, conform tabel:

	Valoare estimata executie conf pth/ Contract de Finantare	Total lucrari executate	Valoare rest de executat conf CF	REST de executat calculat proiectant - iulie 2021	Diferenta de suportat din buget local
Valoare fara TVA	2.844.908,33	478.248,51	2.366.659,82	3.923.796,08	1.557.136,26
TVA	540.532,58	90.867,22	449.665,37	745.521,26	295.855,89
Valoare cu TVA	3.385.440,91	569.115,73	2.816.325,19	4.669.317,34	1.852.992,15

ART 2. Prezenta hotarare se va comunica de catre secretarul comunei în termenul legal Institutiei Prefectului- judetului Bacau, în vederea verificarii legalitatii, Consiliului Judetean Bacau, Primarului comunei Filipeni și va fi adusă la cunoștință publică prin afisare la sediul unității.

Președinte ședință
Dorica Tanța Lăcrămioara



Contrasemneaza,
Secretarul general al comunei

Nr. consilieri în funcție11..... din care prezenti11.....

Nr. voturi pentru6....., împotrivă4....., abțineri1.....