

ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL GALAȚI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 100 **din 31.03.2016**

pentru: modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr. 3/30.01.2014 privind aprobarea documentației tehnico-economice - Studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Reabilitare conductă apă str. Al. I. Cuza” și angajarea fondurilor pentru elaborarea Proiectului tehnic

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 45/09.02.2016

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de 31.03.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 9988/28.01.2016, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 9990/28.01.2016, al Direcției Generale de Dezvoltare și al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 3/30.01.2014 privind aprobarea documentației tehnico-economice - Studiul de fezabilitate pentru obiectivul „Reabilitare conductă apă strada Al. I. Cuza” și angajarea fondurilor pentru elaborarea proiectului tehnic

Având în vedere dispozițiile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. "b", alin. (4), lit. "d" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I – Se aproba modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr. 3/30.01.2014 privind aprobarea documentației tehnico-economice - Studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Reabilitare conductă apă str. Al. I. Cuza” și angajarea fondurilor pentru elaborarea Proiectului tehnic, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III – Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.



Contrasemnează,
Secretarul municipiului Galați,
Radu Octavian Kovacs

Privind modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr. 3/30.01.2014 privind aprobarea documentației tehnico-economice - Studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Reabilitare conductă apă str. Al. I. Cuza” și angajarea fondurilor pentru elaborarea Proiectului tehnic

Prin H.C.L. nr. 3/2014 a fost aprobată documentația tehnico-economica pentru obiectivul **„Reabilitare conductă apă, strada Al. I. Cuza”**.

Lucrările au început în luna mai 2015 și s-a executat înlocuirea conductei de apă Dn 110 PE pe lungimea de 705 ml din totalul de 1.350 ml.; pe aceasta lungime, conducta a fost pusă în funcțiune cu bransamentele aferente.

Pe parcursul executiei s-a constatat necesitatea lucrarilor suplimentare care constau in:protectia conductei pe zona strada Enescu-strada Labirint, completarea sistemului de hidranti, refacerea caminelor de vane care s-au deteriorat si refacerea stratului rutier si pietonal pe zonele afectate de lucrari.

NOII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI SUNT:

Valoarea investitiei : 1.829.730 lei cu TVA

din care C+M : 1.673.590 lei cu TVA

Capacitati:-refacere carosabil si trotuare-4.600 mp.

-retea apa Dn 110, L=1.550 ml.

-conducta de serviciu si bransamente apa rece Dn 63 mm,PEHD,
L=220 ml.

-bransamente apa rece Dn 40 mm, PEHD, L=10 ml.

-bransamente apa rece Dn 32 mm, PEHD, L=560 ml.


-hidranti de incendiu Dn 100 =16 buc.

Durata de realizare a investitiei: 12 luni

Sursa de finantare: Buget local

Anexam Devizul General corespunzator al acestui proiect.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
FLORIN POPA



DEVIZUL GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării:

Reabilitare conducta apa potabila str Al I. CUZA Dn 100mm- 2016-

In mil lei/mil euro la cursul 4.5000 lei/euro din data de 2016

Conform H.G. nr. 28 din 2008

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (Inclusiv TVA)	
		Mil lei	Mil euro	Mil lei	Mil lei	Mil euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1						
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOLUL 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 2						
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului						
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOLUL 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 3						
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
3.1	Studii teren	3.60	0.80	0.72	4.40	0.98
3.2	Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	2.00	0.46	0.40	2.40	0.54
3.3	Proiect si Ing 3%cf.Norm.11N x 65%, tab 6.16,gr3	28.00	6.23	5.60	33.60	7.47
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Consultanta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6	Asistenta tehnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOLUL 3	33.60	7.49	6.42	40.40	8.98
CAPITOLUL 4						
Cheltuieli pentru investitia de baza						
4.1	Constructii si instalatii	1,394.66	309.92	278.93	1,673.59	371.91
4.1.1	Reabilitare conducta apa rece str Al I Cuza Dn 100mm	556.39	123.64	111.28	667.66	148.37
4.1.2	Conducta PEHD De 110mm + bransamente -Provizorat	68.45	15.21	13.69	82.14	18.25
4.1.3	Camine de vane proiectate , refacere camine deteriorate	73.37	16.30	14.67	88.04	19.57
4.1.4	desfacere si refacere carosabil si trotuare	682.09	151.58	136.42	818.51	181.89
4.1.5	Montare conducta PEHD De 110 mm in protectie PVC-KG Dn 200mm	8.00	1.78	1.60	9.60	2.13
4.1.6	Casete din beton armat intersectie bransamente si camin de observatie	6.38	1.41	1.27	7.64	1.70
4.2	Montaj utiliaj tehnologic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice, si functionale cu montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOLUL 4	1,394.66	309.92	278.93	1,673.59	371.91
CAPITOLUL 5						
Alte cheltuieli						

INVESTITIE

OBIECT

DEVIZ 1

**DEVIZUL GENERAL: Reabilitare conducta apa potabila str Al I.CUZA Dn
100mm- 2016- VARIANTA TOTALA**

1	2	3	4	5	6	7
5.1	Organizare de santier 1% (C+M)	13.95	3.10	2.75	16.74	3.72
5.1.1	Lucrari de constructii pentru organizarea santierului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1	Comisioane, taxe si cote legale CS 0.8%(C+M)	11.16	2.48	2.24	13.40	2.98
5.2.2	Costul creditului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute 5% cap 3+4	71.42	15.88	14.25	85.71	19.05
	TOTAL CAPITOLUL 5	98.53	21.46	19.31	115.84	25.75

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1	Pregatirea personalului de exploatare.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOLUL 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL:	1,524.79	338.85	304.94	1,829.73	406.61
	din care: C+M	1,394.66	309.92	278.93	1,673.59	371.91

DIRECTOR GENERAL

ing. Gelu Stan

Director Tehnic Productie
ing. Aurel Condurache

Sef Departament Th. Proiectare.
ing. Virgil State

Proiectant
ing. Catalina Gradisteanu

INVESTITIE

OBIECT

DEVIZ 2