

ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL GALAȚI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 469

din 25.09.2017

pentru modificarea H.C.L. nr. 389 din 23.10.2014 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la obiectivul "Modernizare strada Cerealelor și str. Dr. Carnabel între str. Basarabiei și str. V. Alecsandri"

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucleanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 487/15.09.2017

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 25.09.2017;

Având în vedere expunerea de motive nr. 93774/11.09.2017, a inițiatorului - Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucleanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 93776/11.09.2017, al Direcției Generale de Dezvoltare, Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Văzând adresa Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene – Direcția Generală de Dezvoltare Regională și Infrastructură nr. 89737/19.07.2017, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 78556/27.07.2017;

Având în vedere dispozițiile art. 2, lit. „e”, art. 5, alin. (1), lit. „b” și art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 44. alin (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. „b”, alin. (4), lit. „d” și art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I – Anexa la H.C.L. nr. 389 din 23.10.2014 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la obiectivul “Modernizare strada Cerealelor și str. Dr. Carnabel între str. Basarabiei și str. V. Alecsandri” se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II – Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art. III – Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,
Eugen Găvan

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,
Radu Octavian Kovacs

”

Modernizare strada Cerealelor și str. Dr. Carnabel între str. Basarabiei și str. V. Alecsandri

Strada Cerealelor este cuprinsă între str. Dr. Carnabel și se continuă până în str. Traian, pe o lungime de cca 144 m. Strada Dr. Carnabel; tronsonul care face obiectul modernizării începe din str. Basarabiei și se continuă până la intersecția cu str. V. Alecsandri, pe o lungime de cca 524m.

Strada Cerealelor

Strada își desfășoară întregul traseu pe raza municipiului Galați. Strada se încadrează în categoria artere de categoria a III. Bordurile sunt din beton, degradate și necesită înlocuirea pe toată lungimea.

Lucrările de intervenție la nivelul utilităților din zona carosabilului au condus local la afectarea pantei din profil transversal, rezultând în final un profil transversal care nu asigură evacuarea apei către gurile de scurgere. Pe aceste zone sunt necesare lucrări de reprofilare în profil transversal la nivelul părții carosabile.

Strada este prevăzută cu sistem rutier suplu, cu pavaj din piatră cubică, pat de nisip cu piatră spartă, umplutură de pământ galben, puternic umedă în bază. Trotuarele sunt amenajate cu o îmbrăcăminte asfaltică în stare de degradare accentuate. Rețeaua de alimentare cu apă a fost modernizată prin programul ISPA în anul 2009.

Rețeaua de canalizare este prevăzută cu un colector din beton Dn400mm, care preia atât consumatorii casnici, cât și apele pluviale.

Strada Dr. Carnabel tronson str. Basarabiei- str. V. Alecsandri

Strada își desfășoară întregul traseu pe raza municipiului Galați. Strada se încadrează în categoria artere de categoria a III. Bordurile sunt din beton, degradate și necesită înlocuirea pe toată lungimea.

Din datele culese la fața locului s-au observat următoarele:

Strada este prevăzută cu sistem rutier suplu, cu îmbrăcăminte asfaltică. Trotuarele sunt amenajate cu o îmbrăcăminte asfaltică în stare de degradare accentuate, impunându-se amenajarea de trotuare noi.

În prezent există o conductă de apă din oțel Dn100mm, prevăzută cu bransamente și racorduri pentru alimentarea străzilor adiacente care va fi înlocuită.

Rețeaua de canalizare este prevăzută un colector din beton Dn400mm, care preia atât consumatorii casnici, cât și apele pluviale și le descarcă în colectorul din str. Basarabiei.

Prin proiect se prevăd următoarele lucrări de modernizare:

Modernizare străzi:

- modernizarea părții carosabile și a trotuarelor străzilor Cerealelor și Dr. Carnabel
- modernizarea iluminatului public prin înlocuirea stâlpilor, inclusiv montarea corpurilor de iluminat cu LED
- introducere canalizații subterane pentru coborârea cablurilor în subteran
- dezafectare linie de tramvai
- amenajarea spații verzi adiacente drumului
- refacerea infrastructurii drumului considerat necorespunzător cu beton asfaltic
- realizarea de trotuare și parcări noi;
- lucrări privind siguranța circulației;
- asigurarea scurgerii apelor;
- amenajarea intersecțiilor de străzi;
- amenajarea acceselor la proprietăți;
- adaptarea gurilor de canal, răsuflătorilor de gaze și a căminelor de vizitare la noile cote proiectate.
- realizare piste pentru bicicliști
- la intersecții, bordurile de încadrare a carosabilului se vor monta în poziție semiîngropată pentru a ușura trecerea persoanelor cu handicap locomotor care se deplasează în scaune cu roțile.

-trecherile de pietoni vor fi echipate cu indicatoare cu elemente optice cu leduri.

Rețele de apă -canalizare

Str. Cerealelor

Prin prezenta documentație nu se propune înlocuirea conductei de apă existente modernizată prin programul ISPA.

Se propune înlocuirea colectorului existent cu un colector tip HOBAS Dn 400mm având o lungime totală de circa 150ml. Pe traseul colectorului proiectat s-au prevăzut 3 cămine de vizitare și 6 guri de scurgere necesare preluării apelor pluviale.

Str. Dr. Carnabel (între str. Basarabiei-str. V. Alecsandri)

Se propune înlocuirea în totalitate a conductei de apă existente cu o conducta PEID , pe o lungime de cca 576 ml, Dn 125mm. Pe traseul conductei de apă s-au prevăzut cămine de vane amplasate la intersecțiile cu străzile adiacente (V. Alecsandri, alee acces str. M.

Stefănescu, str. Albinei, str. Cerealelor și str. Basarabiei). Totodată, au fost prevăzute brânșamente pentru consumatori până la limita de proprietate.

Se propune înlocuirea colectorului existent cu un colector tip HOBAS Dn 400mm având o lungime totală de circa 390ml și Dn600mm pe o lungime de cca 152ml. Pe traseul colectorului proiectat s-au prevăzut 14 cămine de vizitare și 26 guri de scurgere necesare preluării apelor pluviale.

SISTEM DE ILUMINAT

Pentru asigurarea unui sistem de iluminat eficient a străzii se va realiza un sistem de iluminat stradal compus din 4 corpuri de iluminat cu LED de 128W, montate pe stâlpi metalici pe str. Cerealelor și 15 de corpuri de iluminat cu LED de 128W. Alimentarea principală cu energie electrică, comanda aprinderii și stingerii iluminatului public aferent obiectivului, se va realiza din puncte de aprindere prevăzute cu fotocelule.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI


- Valoarea totală actualizată la 31.08.2017 a investiției: **8.966.289,48 lei cu TVA ;**
- Valoarea rest de executat la 31.08.2017 : **8.847.422,88 lei cu TVA;**
- Din care : C+M : 326.090,16 lei cu TVA

Finanțarea pentru restul de executat la 31.08.2017 în valoare de **8.847.422,88 lei** va fi asigurată, conform devizului general anexat, astfel :

- **2.160.799,88 lei cu TVA** – de la bugetul local pentru categorii de lucrări care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală.
- **6.686.623,00 lei cu TVA** – de la bugetul de stat;
- **Capacitati:** -lungime strada L=668ml
 - retea apa Dn 125mm L=576ml, Dn 110mm, L=100ml, Dn 50mm L=30ml
 - retea canalizare Dn 400mm, HOBAS, L=540ml, Dn600mm L=152ml
 - iluminat public-corpuri iluminat

Durata de realizare a investitiei : 12 luni

Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect ”



Președinte de ședință,
Eugen Gavan

DEVIZ GENERAL
ACTUALIZAT - DEFALCAT
privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiție:
Modernizare Strada Cerealelor, Strada Dr. Corneliu Bîră Strada Bazarabel și Strada V. Alecsandri

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	VALORI INITIALE						EXECUTAT PANA LA 31.08.2017						REST DE EXECUTAT						VALOAREA FINALA A INVESTITIEI						Defalcarea pe surse de finantare	
		Valoare (inclusiv T.V.A.)						Valoare (inclusiv T.V.A.)						Valoare (inclusiv T.V.A.)						Valoare (inclusiv T.V.A.)							
		TOTAL Valoare (inclusiv T.V.A.)		din care		din fonduri de la bugetul de stat		TOTAL Valoare (inclusiv T.V.A.)		din care		din fonduri de la bugetul de stat		TOTAL Valoare (inclusiv T.V.A.)		din care		din fonduri de la bugetul de stat		TOTAL Valoare (inclusiv T.V.A.)		din care		din fonduri de la bugetul de stat			
		LEI	3=4+5	LEI	4	LEI	5	LEI	6=7+8	LEI	7	LEI	8	LEI	9=10+11	LEI	10	LEI	11	LEI	12=13+14	LEI	13	LEI	14		
1	2	Capitolul 1																									
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului																											
1.1	Obținerea terenului																										
1.2	Amenajarea terenului																										
1.3	Acoperiri pentru protecție mărului și alucarea la starea inițială																										
1.4	Cheltuieli pentru reabilitare / protecția mărului																										
	TOTAL CAPITOL 1	192.583,16	0,00	192.583,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.812,21	0,00	184.812,21	0,00	0,00	0,00	184.812,21	0,00	0,00	0,00	0,00	184.812,21		
Capitolul 2																											
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului																											
2.1	Cheltuieli aferente asigurării cu utilități necesare funcționării obiectivului de investiție	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capitolul 3																											
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică																											
3.1	Studii de teren																										
3.1.1	Studii de teren																										
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului																										
3.1.3	Alte studii specifice																										
3.2	Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații																										
3.3	Expertizare tehnică																										
3.4	Certificarea performanței și auditul energetic și al clădirilor																										
3.5	Proiectare	215.612,40	141.367,44	94.244,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.1	Tema de proiectare																										
3.5.2	Studii de fezabilitate																										
3.5.3	Proiect de execuție																										
3.5.4	Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor																										
3.5.5	Certificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție																										
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	141.367,44	141.367,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	408.195,56	332.747,44	286.828,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.812,21	0,00	184.812,21	0,00	0,00	0,00	184.812,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Capitola 6											
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar											
6.1	Pregătirea personalului de exploatare.										
6.2	Probe tehnologice si teste										
	TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL	9,487,273.00	4,598,635.95	628,637.74	118,866.60	8,847,422.88	6,686,623.00	2,160,799.88	8,966,289.48	6,686,623.00	2,279,666.48
	Din care C + M	8,124,473.33	7,931,895.17	192,583.16	0.00	7,797,233.86	6,686,623.00	1,110,615.86	7,797,233.86	6,686,623.00	1,110,615.86

Valoare initiala	EXECUTAT PANA LA 31.08.2017	Rest de executat 2017	Valoare finala Inverificat
9,487,273.00	118,866.60	8,847,422.88	8,966,289.48
4,598,635.95	0.00	6,686,623.00	6,686,623.00

BENEFICIAR: MUNICIPIUL GALATI

PROIECTANT: SC. GALATI AND SRL

