

pentru implementarea investițiilor propuse prin
“ELABORARE PUZ – DEZVOLTARE ZONĂ DEPOZITARE ȘI SERVICII, MICĂ PRODUCȚIE NEPOLUANTĂ, BIROURI, PARCARE”,
 Jud. Timiș, Comuna Ghiroda; Nr. Cad. 401632; CF. nr. 401632 Ghiroda
 Beneficiar: S.C. C'EST LA MORILLE S.R.L
 conform Avizului de oportunitate nr. 29453/ 01.09.2020

Nr. Crt.	OBIECTIBUL DE UTILITATE PUBLICĂ, OPERAȚIUNI CADASTRALE ȘI NOTARIALE		IMPLEMENTARE INVESTIȚII PUBLICE, EFECTUARE OPERAȚIUNI CADASTRALE ȘI NOTARIALE	
	Denumire obiective utilitate public, operațiuni cadastrale și notariale	Evaluare estimativă costuri	Responsabil finanțare	Etape de realizare a investițiilor și operațiunilor cadastrale/notariale (perioadă preconizată)
1	Dezlipire si intabulare parcele conform PUZ aprobat	4 000 lei	S.C. C'EST LA MORILLE S.R.L.	3 luni
2	Trecere in domeniul public a parcelei propuse pentru drum public	2 000 lei	S.C. C'EST LA MORILLE S.R.L.	4 luni
3	Realizarea sistemului centralizat de alimentare cu energie electrica LES/LEA 0,4 KV	235 000 lei	S.C. C'EST LA MORILLE S.R.L.	60 luni
4	Realizarea sistemului centralizat de alimentare apa rece (L= 1620 ml, Dn 110 ,Pn 6)	75 000 lei	S.C. C'EST LA MORILLE S.R.L.	60 luni
5	Realizarea sistemului centralizat de canalizare (L=1615 ml, D=250)	65 000 lei	S.C. C'EST LA MORILLE S.R.L.	60 luni
6	Realizarea sistemului centralizat de canalizare pluviala (L=1150 ml)	45 000 lei	S.C. C'EST LA MORILLE S.R.L.	60 luni
7	Realizarea bazinului de retentie (V=120 mc)	150 000 lei	S.C. C'EST LA MORILLE S.R.L.	60 luni
8	Amenajarea spatiului verde (S=7 205 mp)	45 000 lei	S.C. C'EST LA MORILLE S.R.L.	60 luni

PRIMĂRIA COMUNEI GHIMBOD

Primar

BRINK

DEZVIOLATOR Societate
S.C. CEABAN MARGHES S.R.L.

Intocmii C'EST S.M. Arh. - LA MAREAN D.

Observație: Se vor menționa: efectuarea operațiunilor cadastrale necesare după aprobarea P.U.Z. (dezapire parcele, intabulare, trecerea în domeniul public a terenurilor propozate, în P.U.Z., în corelare cu etapele de proiectare, obținere a autorizațiilor de construire și execuție, O.M.U. autor de investiții publice propuse în P.U.Z. și cu stabilirea responsabilității pe faza fiecărei etapă, semnarea și datarea