



ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI
GHIRODA



**Act adițional nr. 2 la
Contractul de lucrări
nr. 32010 din 09.08.2022 reprezentând lucrări de execuție pentru
investiția „Extindere rețea de alimentare cu apă în localitatea Ghiroda și Giarmata Vii,
comuna Ghiroda”**

1. Părțile contractante

1.1 COMUNA GHIRODA, cu sediul în Ghiroda, str. Victoria, nr. 46 telefon/fax 0256/205201, 0256/287406 număr de înmatriculare - cod fiscal 5517220 cont RO85 TREZ 24A6 7030 7710 101X deschis la Trezoreria Municipiului Timisoara reprezentată prin STANUSOIU IONUT, având funcția de PRIMAR, în calitate de achizitor (beneficiar), pe de o parte în calitate de achizitor, pe de o parte.

și

1.2 SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC GHIRODA S.A, cu sediul social situat în com. Ghiroda, str. Bistra, nr. 9, jud. Timiș, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/1006/2017, având CUI 37306760, cont bancar, deschis la trezoreria municipiului Timisoara reprezentată prin Director general – Gherman Andrei-Dumitru, în calitate de **executant**, pe de alta parte.

Având în vedere:

- Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C 58/01)
- dispozițiile art. 18.1 din contractul de lucrări nr. 32010 din 09.08.2022
- dispoziția de șantier nr. 1/19.10.2022
- voința și acordul liber exprimat al părților;

au convenit încheierea prezentului act adițional care modifică și completează corespunzător contractul de lucrări nr. 32010 din data de 09.08.2022, după cum urmează:

Art. 1. Se modifică prețul lucrării ce face obiectul contractului nr. 32010 din data de 09.08.2022 prin actul adițional nr. 2, în sensul majorării acestuia cu valoarea de:

-282.414,55 lei la care se adaugă TVA (19%) în valoare de 53.658,76 lei reprezentând contravaloarea lucrărilor de suplimentare menționate în dispoziția de șantier nr. 1/19.10.2022.

Art. 2. Astfel, prețul contractului pentru partea de lucrări va fi de 7.207.876,33 lei la care se adaugă TVA în valoare de 1.369.496,50 lei.

Art. 3. Prezentul act adițional modifică și completează corespunzător contractul de lucrări, celelalte clauze ale contractului rămânând neschimbate.



**ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI
GHIRODA**



Părțile au înțeles să încheie azi2022 prezentul act aditional la contract, în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

**Achizitor
COMUNA GHIRODA
Reprezentat prin Primar
STANUSOIU IONUT**

**Prestator
S.C. ADP Ghiroda S.A.
Director general
GHERMAN ANDREI-DUMITRU**

**Contabil Sef,
Ec. BEJENARIU FLORICA**

**Vizat CFP
Plesa Andrei**

**Consilier Juridic
LAZEA ADRIAN**

**Intocmit
BEJENARIU ANDREI**