

DISPOZIȚIE DE ȘANTIER
NR. 5 / 07.06.2021

DENUMIRE LUCRARE	MODERNIZARE CAMIN CULTURAL ÎN LOCALITATEA GROȘI, COMUNA GROȘI, JUDEȚUL MARAMUREȘ
AMPLASAMENT	sat Groși, com. Groși, jud. Maramureș
proiectant de specialitate	
ARHITECTURĂ	S.C. TEGRA PLUS S.R.L.
BENEFICIAR	COMUNA GROȘI sat Groși, com. Groși, jud. Maramureș
PROIECT NR.	20/2015

În urma solicitărilor beneficiarului, se dispun următoarele :


Între axele D-H / 1-2 se va realiza un acoperis de tip șarpanta din lemn în locul acoperisului de tip terasă din lemn, în vederea evitării riscurilor ce apar în urma stărnării zăpezii pe un acoperis terasă. Structura de lemn va sprijini pe fundații izolate din beton, conform planșe anexate.

Se vor întocmi note de comandă suplimentară, note de renunțare.

PROIECTANT



BENEFICIAR



EXECUTANT




Doina-Florica Munteanu

Doina-Florica Munteanu
B1, D1, E, F; MLPTL; Seria V
Nr. 1303; Verificator de
proiecte
2021.07.01 08:27:34 +03'00'

Doina-Florica Munteanu

Doina-Florica Munteanu
Cc; MLPTL; Seria M Nr.
05596; Verificator de
proiecte
2021.07.01 08:27:46
+03'00'



CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ: C - normală
 GRAD DE REZISTENȚĂ LA FOC: III
 CLASA DE IMPORTANȚĂ: III
 ZONA SEISMICĂ: ag=0.08

VERIFICATOR			
EXPERT			
SPECIFICAȚIE	NUME	SEMNĂTURĂ	EXPERTIZA / REFERAT NR. / DATA
 Proiectant general tel: 0722 222 416 // e-mail: info@tegra.ro RO407511 Sloina 96 // Savădia Cuij // www.tegra.ro sc. TEGRA PLUS SRL ORC J12/152/2016 // CUI: 35428817 // COD CAEN 7111		<u>titlu proiect:</u> MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL ÎN LOCALITATEA GROȘI, COMUNA GROȘI, JUDEȚUL MĂRAMUREȘ sat Groși, com. Groși, jud. Maramureș <u>pr. nr.:</u> 20/ 2015	
SPECIFICAȚIE	NUME	SEMNĂTURĂ	scara: <u>beneficiar:</u>
ȘEF PROIECT	arh. Petru SIMIANU		1:50 1:10
PROIECTAT	arh. Viorel PUSCAS		COMUNA GROȘI sat Groși, com. Groși, jud. Maramureș
PROIECTAT	arh. Viorel PUSCAS		<u>data:</u> iunie 2021 <u>titlu planșă:</u> DETALII SARPANTA - GRUPURI SANITARE <u>nr. pl.:</u> D01

DISPOZITIE DE SANTIER
NR.6/15.09.2022

DENUMIRE LUCRARE:

**MODERNIZARE CAMIN CULTURAL IN LOCALITATEA GROSU,
COMUNA GROSU, JUDETUL MARAMURES**

AMPLASAMENT: Sat grosu, com.Grosu, jud.Maramures

PROIECTANT SC TEGRA PLUS S.R.L.

BENEFICIAR **COMUNA GROSU**

Sat Grosu, com.Grosu, jud.Maramures

PROIECT NR. 15020/2015

Referitor constructie anexa la caminul cultural Grosu pentru spatiu grup social si copertina

Ca urmare a solicitarii beneficiarului si in vederea realizarii unei structuri unitare a constructiei , anexa la caminul cultural se va realiza in solutia de mai jos :

1. Perimetral se va executa zidarie portanta confinata de 25cm;
2. Se va realiza elevatie armata si centura superioara armata constructiv din beton C20/25;
3. Se va turna o pardoseala din beton slab armata cu plasa 6/100/100;
4. Se va executa o sarpanta din lemn conform detaliilor cu invelitoare din tigla ceramica;
5. Se va modifica tamplaria exterioara conform tablou tamplarie anexat;
6. Se va executa finisaj din lambriuri in zona copertinei.




Pentru montarea conductelor de distributie in pardoseala se vor executa santuri in placa pe sol;

Se anexeaza listele cu cantitati de lucrari , pentru lucrarile suplimentare necuprinse in oferta.

PROIECTANT

BENEFICIAR

EXECUTANT




Centralizatorul
NOTA DE COMANDA SUPLIMENTARA-NOTA DE RENUNTARE NR.4

cap ch	Cheltuieli pe categoria de lucrari	VALOARE OFERTA	NCS1	NCS2	NCS3	NCS4	NR1	NR2	NR3	NR4	TOTAL
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	UTILITATI	10159.39									
	181008 INSTALATII SANITARE	10159.39					0.00		5035.82		5123.57
	UTILITATI NOTA DE COMANDA SUPLIMENTARA				16148.16				5035.82		5123.57
	7NCS38 INSTALATII SANITARE BAZIN VIDANJABIL				16148.16						16148.16
	MODERNIZARE CAMIN CULTURAL	762803.84	0.00				70753.91	55859.45			636190.48
4.1	182008 CONSTRUCTII	520969.78					47930.00	55859.45			417180.33
4.1	182018 IZOLATII	112394.92					22823.91				89571.01
4.1	182028 INSTALATII ELECTRICE	72505.28									72505.28
4.1	128038 INSTALATII SANITARE	19769.26									19769.26
4.1	128048 INSTALATII TERMICE	33745.25									33745.25
4.1	128058 MONTARE UTILAJE	3419.35									3419.35
	NOTE DE COMANDA SUPLIMENTARA ELIGIBIL		41523.83	84302.77	0.00	55792.21					181618.81
	7NCS18 CONSTRUCTII NCS		39985.92								39985.92
	18NCS28 INSTALATII ELECTRICE NCS		1537.91								1537.91
	7NCS28 CONSTRUCTII NCS2			84302.77							84302.77
	7NCS08 CONSTRUCTII-EXTINDERE NCS4					50841.09					50841.09
	7NCS48 INSTALATII TERMICE					4951.12					4951.12
	AMENAJARI EXTERIOARE	168246.15	0				0.00		60635.73		107610.42
	184008 AMENAJARI EXTERIOARE	168246.15							60635.73		107610.42
	AMENAJARI EXTERIOARE NCS				49295.32						49295.32
	184108 AMENAJARI EXT LUCR SUPLIM				45671.97						45671.97
	184118 DREN				3623.35						3623.35
	ORGANIZARE SANTIER	1264.49					1264.49				0.00
5.1	186008 ORGANIZARE DE SANTIER	1264.49					1264.49				0.00
	ORGANIZARE DE SANTIER NCS		1138.39								1138.39
	188008 ORGANIZARE DE SANTIER NCS		1138.39								1138.39
4.3	UTILAJE	36700.00	0.00				0.00				36700.00
	UTILAJE	36700.00									36700.00
	TOTAL VALOARE ELIGIBIL FARA TVA	979173.87	42662.22	84302.77	65443.48	55792.21	72018.40	55859.45	65671.55		1033825.15
	TVA 19%	186043.04	8105.82	16017.53	12434.26	10600.52	13683.50	10613.30	12477.59		196426.78
	TOTAL VALOARE ELICIBIL CU TVA	1165216.91	50768.04	100320.30	77877.74	66392.73	85701.90	66472.75	78149.14		1230251.93

	MODERNIZARE CAMIN CULTURAL NEELIGIBIL	47675.71	0										
4.1	183008 CONSTRUCTII	38253.76						11627.47					36048.24
4.1	183018 INSTALATII DE GAZ	9421.95						11627.47					26626.29
	NOTE DE COMANDA SUPLIMEN. NEELIGIBIL		83055.46										9421.95
	189NEE CONSTRUCTII NEELIGIBIL		67906.48										83055.46
	189NE8 CONSTRUCTII CENTURI		15148.98										67906.48
	AMENAJARI EXTERIOARE NEELIGIBILE	21310.36	0					0.00		15607.27			15148.98
	185008 AMENAJARI EXTERIOARE	21310.36								15607.27			5703.09
	AMENAJARI EXTERIOARE NEELIGIBILE NCS					15603.42							5703.09
	185118 AMENAJARI EXTERIOARE					15603.42							15603.42
	TOTAL VALOARE NEELIGIBIL FARA TVA	68986.07	83055.46	0	15603.42			11627.47	0.00	15607.27			15603.42
	TVA19%	13107.35	15780.54	0.00	2964.65			2209.22	0.00	2965.38			140410.21
	TPTAL NEELIGIBIL CU TVA	82093.42	98836.00	0.00	18568.07			13836.69	0.00	18572.65			26677.94
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):	1048159.94	125717.68	84302.77	81046.90	55792.21	83645.87	55859.45	81278.82				167088.15
	TVA 19%	199150.39	23886.36	16017.53	15398.91	10600.52	15892.72	10613.30	15442.98				1174235.36
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):	1247310.33	149604.04	100320.30	96445.81	66392.73	99538.59	66472.75	96721.80				223104.72
													1397340.08

BENEFICIAR
COMUNA GROSU



EXECUTANT
SC GENERAL EURO CO BM SRL

