

Comuna Groși
Nr. 5884 / 22.07.2025

Act adițional nr. 2 / 22.07.2025
Contract de lucrări
nr. 51 din data de 01.11.2024

1. Părțile contractante

COMUNA GROȘI, având codul fiscal 3627722, cu sediul în localitatea Groși, str. Mihai Viteazu, nr. 50, jud. Maramureș, cod poștal 437165, Tel./Fax: 0262-258.685/0262-258.804, cont RO64 TREZ 24A6 7050 1710 130X, deschis la Trezoreria Baia Mare, reprezentată prin Dl. Florin-Daniel Boltea, primarul Comunei GROȘI, în calitate de achizitor (beneficiar), pe de o parte,

și

Asocierea SC IOAN DRAGOS TRANSPORT SRL (Lider asociere) – SC CONSTRUROM SA (asociat), reprezentată prin liderul asocierii SC IOAN DRAGOS TRANSPORT SRL, cu sediul în orașul Tăuții-Măgherăuș, strada 8, nr. 6, județul Maramureș, telefon 0751323556, e-mail: ioandragostransport@gmail.com, cod unic de identificare RO 18526840, număr de înmatriculare în Registrul Comerțului J24/537/2006, cont trezorerie RO32 TREZ 4365 069X XX01 4890 deschis la Trezoreria Baia Mare, reprezentată prin Dragoș Alexandru Ioan, având funcția de administrator, în calitate de executant/contractant, pe de altă parte.

Având în vedere:

- Modificările tehnice și financiare reglementate prin Dispoziția de șantier nr. 1 din 02.12.2024, emisă pe parcursul execuției lucrărilor

- Ca urmare a aplicării prevederilor Dispoziției de șantier nr. 1 din 02.12.2024, au rezultat note de renunțare în valoare de 326.738,19 lei + TVA și note de comandă suplimentară în valoare de 344.222,09 lei + TVA, rezultând astfel o majorare a contractului de lucrări cu suma de 17.483,90 lei + TVA

- Modificările tehnice și financiare reglementate prin Dispoziția de șantier nr. 2 din 23.06.2025, emisă pe parcursul execuției lucrărilor

- Ca urmare a aplicării prevederilor Dispoziției de șantier nr. 2 din 23.06.2025, au rezultat note de renunțare în valoare de 166.798,84 lei + TVA și note de comandă suplimentară în valoare de 279.951,39 lei + TVA, rezultând astfel o majorare a contractului de lucrări cu suma de 113.152,55 lei + TVA,

Părțile, de comun acord, au convenit modificarea Contractului de lucrări nr. 51 din data de 01.11.2024, astfel:

Articole inițiale:

Art. 5 Prețul contractului

5.1 Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului plătit contractantului de către achizitor, este de 2.731.133,19 lei fără TVA, la care se adaugă 518.915,31 lei TVA, rezultând o valoare totală de 3.250.048,50 lei inclusiv TVA.

Se modifică după cum urmează:

Art. 5 Prețul contractului

5.1 Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului plătitibil contractantului de către achizitor, este de 2.844.286,74 lei fără TVA, la care se adaugă 540.414,48 lei TVA, rezultând o valoare totală de 3.384.701,22 lei inclusiv TVA.

Restul clauzelor contractuale rămân neschimbate.

Părțile au înțeles să încheie astăzi, 22.07.2025, prezentul act adițional în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,

COMUNA GROSI

Prin primar, Florin-Daniel Boltea



CONTRACTANT/EXECUTANT,

SC IOAN DRAGOS TRANSPORT SRL

Prin administrator, Dragoș Alexandru Ioan

