

Comuna Groși
Nr. 2926 / 30.03.2026

Act adițional nr. 6 / 30.03.2026 la
Contract de lucrări
nr. 3 din data de 06.02.2024

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și a HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul act adițional la contract de lucrări

Art. 1. Părțile contractante

COMUNA GROȘI, având codul fiscal 3627722, cu sediul în localitatea Groși, str. Mihai Viteazu, nr. 50, jud. Maramureș, cod poștal 437165, Tel./Fax: 0262-258.685/0262-258.804, cont RO64 TREZ 24A6 7050 1710 130X, deschis la Trezoreria Baia Mare, reprezentată prin Dl. Florin-Daniel Boltea, primarul Comunei GROȘI, în calitate de **achizitor (beneficiar)**, pe de o parte,

și

SC ANTREPRIZA MONTAJ INSTALATII SA, cu sediul în municipiul Baia Mare, str. Aleca Electrolizei, nr. 1, județul Maramureș, telefon 0262-212862, cod unic de identificare RO 2196150 număr de înmatriculare în Registrul Comerțului J24/164/1991, cont trezorerie RO06 TREZ 4365 069X XX00 1778, deschis la Trezoreria Baia Mare, reprezentată prin Gabriel Răducu Pop, având funcția de director general, în calitate de **executant/contractant**, pe de altă parte.

Având în vedere:

- Prevederile Art. 20.23 din Contractul de lucrări nr. 3 din data de 06.02.2024
- Facturile lucrări și facturile de ajustări aferente lucrărilor emise pe parcursul execuției

până la data de 29.03.2026,

Părțile, de comun acord, au convenit modificarea Contractului de lucrări nr. 3 din data de 06.02.2024, astfel:

Art. 2. Obiectul actului adițional – modificarea următoarelor clauze:

Art. 5. Prețul contractului

5.1 Valoarea contractului se ajustează corespunzător aplicării prevederilor Dispoziției de șantier nr. 4 din 15.09.2025 și este defalcată după cum urmează:

Descriere	Valoare fără TVA - lei	TVA - lei	Valoare inclusiv TVA lei
Valoare contract facturată până la 31.07.2025 - TVA 19%	11.590.345,57	2.202.165,66	13.792.511,23
Valoare contract cu TVA 21%, inclusiv DS 4 din 15.09.2025	3.267.533,29	686.181,99	3.953.715,28
Valoare finală contract	14.857.878,86	2.888.347,65	17.746.226,51

Art. 13 Garanția de bună execuție a contractului

13.1 Contractantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 10% din prețul contractului fără TVA, respectiv **1.409.753,46 lei**. Garanția de bună execuție se va constitui în conformitate cu prevederile art. 154 aliniatul (4), litera a), litera b) subpunctul (i) și (iii) și litera d) din Legea 98/2016 cu modificări și completări ulterioare.

Se modifică după cum urmează:

Art. 5. Prețul contractului

5.1 Valoarea contractului se modifică în urmă aplicării ajustărilor și este defalcată după cum urmează:

Descriere	Valoare fără TVA - lei	TVA - lei	Valoare inclusiv TVA lei
Valoare contract facturată până la 31.07.2025 - TVA 19%	11.385.834,82	2.163.308,62	13.549.143,44
Valoare ajustări facturate până la 31.07.2025 - TVA 19%	1.157.581,23	219.940,43	1.377.521,66
Valoare contract cu TVA 21%	3.472.044,04	729.129,25	4.201.173,29
Valoare ajustări facturate până la 29.03.2026 - TVA 21%	383.775,53	80.592,86	464.368,39
Valoare finală contract	16.399.235,62	3.192.971,16	19.592.206,78

Art. 13 Garanția de bună execuție a contractului

13.1 Contractantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 10% din prețul contractului fără TVA, respectiv **1.639.923,56 lei**. Garanția de bună execuție se va constitui în conformitate cu prevederile art. 154 aliniatul (4), litera a), litera b) subpunctul (i) și (iii) și litera d) din Legea 98/2016 cu modificări și completări ulterioare.

Restul clauzelor contractuale rămân neschimbate.

Părțile au înțeles să încheie astăzi, 30.03.2026, prezentul act adițional în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,

COMUNA GROSI

Prin primar, Florin-Daniel Boltea



CONTRACTANT/EXECUTANT,

SC ANTREPRIZA MONTAJ INSTALATII SA

Prin Director General, Pop Răducu Gabriel

