



Fișa proiectului “O viață curată”

Titlul proiectului:

“O viață curată”

Locul de implementare al proiectului:

Bulevardul Mihai Viteazul nr. 7A, sediul Direcției de Asistență Socială, municipiul Hunedoara, județul Hunedoara, Regiunea Vest

Beneficiarul investiției:

Direcția de Asistență Socială

Titularul investiției:

Direcția de Asistență Socială a municipiului Hunedoara

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Îmbunătățirea comportamentului locuitorilor din blocurile ghetou pentru întreținerea spațiilor de locuit, curățenie și salubritate, pentru un număr de 175 de locatari, din care 50 de etnie roma.

Grupul țintă va fi format din 175 de persoane care locuiesc/ domiciliază în zonele cu blocuri de tip ghetou sau din alte zone dezavantajate pe locuire din teritoriul SDL cu probleme de curățenie și degradare.

Proiectul vizează acordarea de servicii sociale și efectuarea de activități ce au ca scop îmbunătățirea condițiilor de locuire, activități de combaterea discriminării și care generează un efect pozitiv pe termen lung prin:

- educarea civică a locatarilor și implicarea lor în efectuarea și păstrarea curățeniei și a igienei locuințelor proprii și a spațiului exterior locuinței;
- responsabilizarea fiecărui lider din blocurile ghetou în a mobiliza beneficiari pentru a efectua și păstra curățenia, de a impune respectarea regulamentului de ordine interioară-ajutorarea locatarilor cu materiale igienico-sanitare și acolo unde este cazul cu aparatura electrică de curățenie aspirator, mașină de spălat;
- multiplicarea rezultatelor prin responsabilizarea de către persoanele din grupul țintă și a altor persoane din familie, bloc, vecinătate în efectuarea și menținerea curățeniei.

Obiectivele Specifice ale proiectului

O.S.1 Informarea, consilierea și educarea civică a unui număr de 175 de beneficiari și implicarea lor în efectuarea și păstrarea curățeniei și a igienei locuințelor proprii și a spațiului exterior locuinței.

Scopul acestor activități desfășurate cu/ și pentru locatarii ce fac parte din grupul țintă este de a reduce pericolul pe care locuirea precară îl reprezintă pentru sănătatea și siguranța acestora: prevenirea focarelor de infecție, a riscului ambiental, a deteriorării și vandalizării spațiilor comune ale blocurilor, și îmbunătățirea condițiilor de locuit.

Se va realiza prin acordarea următoarelor servicii:

Servicii sociale:

- Consiliere socială și informare;
- Educare civică și informare;
- Educare cu privire la igiena personală și igiena alimentară
- Informare și îndrumare juridică (acte de proprietate, stabilire domiciliu).

O.S.2 - Responsabilizarea liderilor (3 lideri de bloc si 3 lideri de comunitate) si a celor 175 de persoane din GT prin antrenarea lor in acțiuni de implicare activa astfel încât prin puterea exemplului sa poată fi motivați si ceilalți locatari.

Scopul responsabilizării este de a asigura continuitatea activităților proiectului si după perioada de implementare si împuternicirea cu autoritate a liderilor asupra locatarilor.

Totodată obiectivul are in vedere necesitatea de a oferi o viziune mai larga asupra protejării mediului ambiental pentru a avea o viață mai curata si de a cultiva in mintea generațiilor tinere dorința de a avea un mediu sănătos.

Se va realiza prin activitatea A.7.1.

O.S.3 - Îmbunătățirea condițiilor de locuire pentru un număr de 175 de locatari din blocurile ghetou: G2, G9, K, H.

Scopul este de a sprijini familiile defavorizate in efectuarea curățeniei prin achiziționarea de materiale igienico - sanitare, aparatură electrocasnică, ajutor in efectuarea activităților de curățenie si igienizare a locuinței.

- Acordarea de materiale igienico-sanitare;

- Ajutor in realizarea activităților de curățenie si igienizare a locuinței, iar pentru persoanele vârstnice/dizabilități lipsite de suport din partea familiei ajutor in efectuarea activităților instrumentale;

- Acordarea de electrocasnice, in funcție de nevoi: aspirator, mașină de spălat, plita electrica, aragaz, cuptor cu microunde;

Educație privind folosirea electrocasnicelor si a materialelor igienico-sanitare.

O.S.4 Prevenirea marginalizării si excluziunii sociale pentru un număr de 175 locatari împreuna cu familiile lor, prin acțiuni de combaterea discriminării si segregării.

Scopul: îmbunătățirea imaginii persoanelor defavorizate care trăiesc in ZUM/ blocuri ghetou prin schimbarea "imaginii cartierului".

- Campanie de combatere a discriminării si segregării;

- Acțiuni de implicare activa si voluntariat pentru igienizarea spațiului de locuit si a blocului si împrejurimilor;

- Publicarea de afișe cu îndemnuri ecologice.

Justificarea realizării proiectului:

Una dintre cele mai mari probleme cu care se confrunta populația din zonele urbane marginalizate, care locuiesc în blocuri de tip ghetou din municipiul Hunedoara, identificate prin Strategia de Dezvoltare Locala este reprezentata de condițiile de locuire si in special:

- starea si calitatea locuințelor: locuințe degradate;
- supraaglomerarea spatiilor de locuit;
- nesiguranța locativa: lipsa proprietății/situația juridica incerta a imobilelor in care locuiesc, lipsa actelor pentru locuința (domiciliul lipsa);
- spatii insalubre, lipsa utilităților.

In municipiul Hunedoara exista 7 blocuri de tip ghetou aflate in zone dezavantajate.

Unul dintre blocurile de tip ghetou este G9, situat pe str. Eliberării nr. 1. Acest bloc este format din 4 etaje , tip vagon, cu profil de cămin, o singura scara cu coridoare pe fiecare etaj. Este format din 64 de locuințe dintre care 24 de garsoniere confort 3, de aproximativ 12 mp. cu baie proprie si 40 de apartamente cu doua camere, de aproximativ 24 mp fiecare cu baie proprie.

In acest bloc locuiesc 172 de persoane formând o populație mixtă: români, romi si alte etnii.

Foarte putini dintre ei sunt angajați, venitul realizat de aceștia este unul foarte mic deoarece prestează o munca necalificata. Marea majoritate beneficiază de suport din partea statului prin: ajutoare sociale, indemnizații de handicap, pensie de invaliditate, care este insuficient pentru a acoperi nevoile de trai de zi cu zi. Un alt bloc de tip ghetou este G2, situat pe str. Nicolae Bălcescu nr. 6. Acest bloc este format din 4 etaje , tip vagon, cu

profil de cămin, o singura scara cu coridoare pe fiecare etaj. Este format din 104 de garsoniere confort 3, de aproximativ 12 mp. cu baie proprie. In acest bloc locuiesc 197 de persoane cu o populație preponderent roma si găzduiesc oameni care au fost evacuați, care nu au un domiciliu sau care se califica precum cazuri sociale – persoane beneficiare de ajutor social, persoane cu dizabilități sau afecțiuni cronice.

Un alt bloc de tip ghetou este blocul K situat pe str. Ștrandului nr. 4. Acest bloc este format din doua scări, cu 4 etaje. Pe scara A sunt 40 de locuințe dintre care 37 sunt locuințe sociale. Locuințele sociale sunt formate din:

- 19 garsoniere de aproximativ 12 mp fiecare;
- 9 apartamente cu 2 camere de aproximativ 25 mp;
- 9 apartamente cu 3 camere de aproximativ 34 mp.

Fiecare locuința are baie individuala.

In locuințele sociale se afla 146 de persoane, preponderent de etnie roma, cazuri sociale, persoane fără loc de munca sau care realizează venituri din activități sezoniere/munca la negru.

Un alt bloc de tip ghetou este blocul H situat pe str. Ștrandului nr. 2 . Acest bloc are 4 etaje având 10 locuințe sociale si un număr de 20 locatari din locuințe convenabile. Fiecare locuința are baie individuala.

In locuințele sociale persoanele sunt preponderent de etnie roma, cazuri sociale, persoane fără loc de munca sau care realizează venituri din activități sezoniere/munca la negru.

Pe lângă condițiile precare de locuire, principala problema o reprezintă supra-aglomerarea, spațiul fiind deja supraaglomerat pentru o singura persoana, norma fiind de 15 metri pătrați. Garsonierele găzduiesc, persoane singure dar si familii, ajungând la situații locative greu de imaginat: familii de 6-7 persoane trăind in 12 metri pătrați.

Condițiile de locuire din blocurile mai sus menționate sunt preponderent insalubre: exista garsoniere/apartamente care au fost debransate de la utilități (apa, gaz metan, energie electrica), unele cu uși degradate, geamuri sparte, pereți cu igrasie, instalații sanitare si electrice defecte/improvizate, care transforma locuința într-un focar de infecție ce afectează sănătatea întregii familii.

Totodată si spatiile din jurul blocurilor ghetou sunt afectate de depozitarea deșeurilor menajere in mod neadecvat.

Numărul mare de locuitori din blocurile ghetou, lipsa educației pentru colectarea gunoiului, lipsa de educație in asigurarea si menținerea curățeniei fac ca aceste zone sa fie murdare. Efectele negative ale lipsei de curățenie se reflecta atât asupra stării de sănătate a lor, a populației, cat si asupra imaginii publice a comunității.

Valoarea adăugată a proiectului:

Proiectul va avea impact asupra comunităților marginalizate, asupra celor 175 de locuitori beneficiari asupra membrilor familiei, asupra altor persoane din ZUM-uri prin faptul ca serviciile acordate vor contribui la educarea, realizarea si menținerea igienei locuinței:

- realizarea curățeniei in spațiu exterior blocului,
- îmbunătățirea activităților de gospodărire;
- protecția mediului ambiental;
- întreținerea si înfrumusețarea spațiului de locuit si din jurul blocului;
- consolidarea relațiilor beneficiar-familie-vecinătate-societate,
- creșterea accesului persoanelor aflate in risc de sărăcie si marginalizare sociala la servicii sociale, beneficiarii fiind educați pentru a-si cunoaște drepturile si obligațiile.

Comunitatea va fi informata despre consecințele negative ale discriminării si segregării populației blocurilor ghetou. Beneficiarii si familiile acestora vor fi informați despre riscul lipsei de igiena a zonelor din jurul blocului ghetou, a pericolului de îmbolnăvire cat si asupra imaginii negative proiectata in comunitate.

Grup țintă:

Grupul ținta vizat în cadrul acestui proiect este format din 175 de persoane, din care minim 50 de romi, locatari din blocurile ghetou: un număr de minim 165 locatari provin din blocurile: G2 (str. N. Bălcescu nr.6), G9 (str. Eliberării nr. 1), K (str. Ștrandului nr. 4), iar din blocul H (str. Ștrandului nr.2) un număr de maxim 10 locatari. Grupul ținta provine din ZUM -urile 1, 3 și 4.

În blocurile ghetou mai sus menționate se afla un total de 215 locuințe sociale respectiv:

- 104 locuințe sociale în blocul G2, str. Nicolae Bălcescu nr. 6;
- 64 locuințe sociale în blocul G9, str. Eliberării nr. 1;
- 37 locuințe sociale în blocul K, str. Ștrandului nr. 4;
- 10 locuințe sociale în blocul H, str. Ștrandului nr. 2;

Din cele 215 locuințe vor fi selectate 175 de locuințe, în care se afla locatarii cei mai vulnerabili care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

- au domiciliul/locuiesc (sunt rezidente) în teritoriul acoperit de SDL;
- sunt în risc de sărăcie sau excluziune socială, aflându-se în următoarele situații: sunt în risc de sărăcie sau se confruntă cu o deprivare materială severă sau trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii.

În urma anchetei sociale se va stabili categoria de persoane aflate în risc de sărăcie care au un venit disponibil echivalat situat sub pragul riscului de sărăcie, care este stabilit la 60 % din media la nivel național a venitului disponibil (după transferurile sociale)/adult echivalent sau persoanele care se confruntă cu deprivare materială severă și care dispun de condiții de trai extrem de limitate din cauza lipsei resurselor, sau persoanele care trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii conform definiției EUROSTAT (indicatorul AROPE).

Fiecare membru din grupul ținta trebuie să aibă domiciliu la o adresă diferită astfel încât să nu existe două sau mai multe persoane cu aceeași adresă de domiciliu.

Din total de 175 persoane din grupul ținta, minim 50 persoane vor fi de etnie romă.

Rezultatele proiectului:

Nr. crt.	Detalii rezultat
1	A1.1 Managementul proiectului 1 Dispoziție de numire a echipei proiectului; - 1 Grafic de activități; - 1 raport lunar de management; - Minim 3 rapoarte financiare; - Minim 3 cereri de pre finanțare/ rambursare/ plată; - Minim 6 dosare de achiziție; - Minim 10 voluntari cooptați; - 12 Pontaje; - 12 State de plată; - 1 pagina Facebook; -350 chestionare de măsurare a gradului de satisfacție.
2	A2.1 Comunicarea și promovarea proiectului - 1 campanie de informare cu privire la deschiderea proiectului; - 1 campanie de informare privind progresul proiectului; - 1 campanie de informare cu privire la închiderea proiectului; - Minim 60 de pliante și 15 afișe prin care se asigură vizibilitatea proiectului; - 2 comunicate de presă în mass media; - minim 45 autocolante pentru mijloacele fixe (mașini de spălat, aspiratoare, laptop, imprimantă); - Minim 10 materiale informative publicate pe pagina de Facebook.
3	A3.1 Recrutarea grupului ținta

	-175 locatari din care 50 locatari romi recrutați; -1 procedura de recrutare a GT - minim 5 instrumente de lucru; - minim 3 minute întâlnire cu liderii comunității; - 1 Baza de date cu cei 175 beneficiari din grupul ținta, din care 50 romi; - 1 lista rezerva cu persoane din GT; - 175 dosare întocmite pentru fiecare beneficiar din GT.
4	A4.1 Servicii de consiliere sociala a grupului ținta - minim 1925 ședințe de consiliere - 175 persoane din GT (din care 50 persoane de etnie roma) consiliate lunar.
5	A4.2 Servicii de informare si îndrumare juridica a grupului ținta - Minim 525 de informări si îndrumări juridice - 175 persoane din GT, din care 50 persoane de etnie roma informați si îndrumați juridic.
6	A4.3 Acordarea de materiale igienico-sanitare si instruirea beneficiarilor -175 pachete cu unelte si produse de curățenie pentru cei 175 de locatari din GT; -700 pachete pentru cei 175 de locatari din GT; -175 locatari instruiți privind folosirea materialelor de curățenie -700 de instruiri privind folosirea materialelor de curățenie; 175 persoane beneficiare de îndrumări si exemplificări privind efectuarea curățeniei - 10 pers. beneficiare de curățenie bilunar -220 activități de curățenie; -1925 monitorizări pentru verificarea întreținerii curățeniei locuinței
7	A4.4 Servicii de educare a locatarilor cu privire la igiena personala, igiena alimentara -175 beneficiari de informări si îndrumări -462 informări la domiciliul locatarilor -175 buc. gel de dus -10 buc. șampon anti parazitar -10 buc. șampon anti mătreață
8	A4.5. Activități de educație civica si informare - 2 evenimente de informare si educare -200 participanți/eveniment Pentru cei 175 persoane din GT; -2 dezbateri publice; -2 lecții deschise; -2 evenimente de curățenie in jurul blocului; -300 flyere/ buc. materiale informative -2 publicații pe pagina de Facebook a proiectului și a DAS-ului; -20 afișe A3 cu informații - Minim 6 materiale informative publicate pe pagina Facebook -10 voluntari implicați in activități; -175 de locatari si /sau familiile acestora beneficiază de 1925 de lecții de educație civica - Minim 11 teme abordate de educație civica
9	A 5.1. Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit a grupului ținta Acordare electrocasnice: - 8 mașini de spălat; -20 Aspiratoare; - 6 aragaz gaz metan; - 6 cuptor microunde; -19 plite electrice

	59 de instruiiri privind modul de folosința a electrocasnicelor
10	A6.1 Combaterea discriminării si a segregării - 1 campanie pentru combaterea discriminării si a segregării cu minim 250 persoane implicate, din care 175 sunt persoanele din GT; - 500 pliante si 5 afișe elaborate si distribuite; - 1 protocol de colaborare - 175 beneficiari informați si educați cu privire la Drepturile si libertățile fundamentale
11	A 7 „Un mediu curat este cheia sănătății tale ” Tema secundara Inovare sociala -5 procese verbale întâlnire/ ședința de lucru; -1 baza de date cu nevoile si soluțiile găsite pentru rezolvarea lor; -6 lideri responsabilizați; -4 regulamente de ordine interioara pentru (1 pt fiecare bloc); -2 acțiuni de curățenie in fata blocului; -3 seturi cu unelte de grădinărit -2 Vizualizări documentare, cu minim 100 de participanți; - 100 tricouri inscripționate; - 100 șepci inscripționate.

Durata de implementare a proiectului:

Durata de implementare a proiectului este de 12 luni.

Indicatorii proiectului:

Nr. crt.	Denumire indicator	Total
1	4S166 Comunitățile marginalizate aflate in risc de sărăcie sau excluziune sociala care depășesc situația de vulnerabilitate la 6 luni de la încetarea sprijinului (conform definiției AROPE) („La încetarea sprijinului”: se va înțelege la cel mult patru săptămâni de la data finalizării operațiunii)	3 comunități
2	4S167 Servicii la nivelul comunităților marginalizate aflate in risc de sărăcie sau excluziune sociala funcționale, din care: <i>servicii sociale</i>	5 servicii sociale pe persoana
Nr. crt.	Denumire indicator	Total
4S168	Persoane din comunitățile marginalizate aflate in risc de sărăcie sau excluziune sociala care beneficiază de servicii integrate din care Roma	175 persoane din care minim 50 romi
	Număr de persoane din comunitatea marginalizata care beneficiază de servicii sociale integrate adaptate nevoilor lor	175 persoane din care minim 50 romi
	Număr de campanii de informare	1 campanie informare

Nr. crt.	Denumire indicator	Total
4S170	Servicii la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care beneficiază de sprijin din care: servicii sociale.	5 servicii sociale/persoană pentru 175 beneficiari din care minim 50 romi
4S169	Numărul de comunități care beneficiază de sprijin direct în cadrul proiectului finanțat în contextul Obiectivului Specific 5.1. și care la data intrării în proiectul FSE îndeplinesc cumulativ următoarele criterii: erau situate în regiunea de dezvoltare eligibilă erau comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială (comunitatea marginalizată căreia i se adresează proiectul POCU)	3 comunități

Bugetul proiectului:

Nr. crt.	SURSE DE FINANȚARE	VALOARE LEI	FORMULA DE CALCUL
1	Valoarea totală a proiectului	487.180,81	<i>se obține prin însumarea nr. crt. 2 cu 3</i>
2	Valoarea neeligibilă a proiectului	0,00	
3	Valoarea eligibilă a proiectului	487.180,81	
4	Asistență financiară nerambursabilă solicitată (este compusă din valoarea finanțării nerambursabile din partea UE și cofinanțarea publică asigurată de la bugetul de stat)	477.437,10	<i>=valoarea de la nr. crt. 5</i>
5	Valoarea finanțării nerambursabile din partea UE și cofinanțarea publică asigurată de la bugetul de stat	477.437,10	<i>=valoarea eligibilă a proiectului x 98%</i>
6	Contribuția solicitantului (Direcția de Asistență Socială) din bugetul municipiului Hunedoara	9.743,71	<i>=valoarea eligibilă a proiectului x 2%</i>

**INIȚIATOR,
PRIMAR
Dan Bobouțanu**

**AVIZAT SECRETAR GENERAL,
Dănuț Militon Laslău**

