


S.C. ALEX-DIA CONSTRUCT S.R.L.

Timisoara, Str. Martir Dumitru Juganaru nr.12, Bl.60, Ap.2

RO14878495 J35/1448/2002

Email: alexconstruct2002@yahoo.com

**Către,
COMUNA LIEBLING**



Nr. Inreg. 766/29.04.2022

**Referitor la obiectivul : "Construire gradinita cu 6 grupe cu program prelungit in regim P+2E
in localitatea Liebling" conform contract nr.5828/20.11.2019**

Avand in vedere impactul general, de interes major asupra activitatii de realizare a investitiilor
finantate, prin prezenta regăsiți:

- solicitarea de ajustare a prețului contractului de achiziție care este reglementată de prevederile **OUG nr.47/14.04.2022** privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare prin semnarea actului adițional, în condițiile reglementate de legislația în vigoare.
 - Pretul contractelor de achizitie publica aferente obiectivelor/proiectelor de investitii/lucrarilor de intretinere si reparatii curente/reparatiilor capitale finantate, integral sau partial din fonduri publice, inclusiv contractelor care includ dotari si/sau utilaje si echipamente tehnologice si functionale necesare realizarii lucrarilor, aflate in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se ajusteaza, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, pentru a tine seama de orice crestere sau diminuare a costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractelor;
 - Acest act adițional se va încheia în termen de cel mult 45 zile, de la expirarea termenului de 45 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante, perioada in care contractantii pot transmite autoritatilor/entitatilor contractante

S.C. ALEX-DIA CONSTRUCT S.R.L.

Timisoara, Str. Martir Dumitru Juganaru nr.12, Bl.60, Ap.2

RO14878495 J35/1448/2002

Email: alexconstruct2002@yahoo.com

solicitarea ajustarii valorii aferente restului ramas de executat la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, determinat cantitativ si valoric, formula prevazuta la articolul 3 alin. (4) sau alin. (8), dupa caz, valoarea avansului exprimat procentual si valoric, profitul exprimat procentual si valoric diferentiat pe categorii de contracte in functie de obiect- executie, furnizare, modalitatea de aplicare a prevederilor art.3 alin.(6), precum si data de referinta prevazuta la art.3 alin.(4) sau alin.(8), dupa caz;

Vă informăm că, potrivit art. 4 alin. (2), autoritățile/entitățile contractante care au înregistrat solicitările prevăzute la alin. (1), în termenul legal, sunt obligate să inițieze demersurile legale în vederea ajustării prețului contractelor de achiziție publică/sectoriale de lucrări, prin încheierea de acte adiționale la acestea.

Pe cale de consecință, vă rugăm să procedați la semnarea actului adițional, în condițiile reglementate de legislația în vigoare.

Pentru a veni în întâmpinarea dumneavoastră, vă atasăm în anexă:

- Restul ramas de executat(F1,F2,F3,C6,C7,C8,C9)
- Calcul OG 47
- Anunt de atribuire SCNA1014683/09.04.2019

Cu deosebită considerație,

SC ALEX-DIA CONSTRUCT SRL



OBIECTIV: Construire gradinita cu 6 grupe cu program prelungit in regim de inaltime P+2E in localitatea
Liebling

Contract: 5828/20.11.2019

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv Calcul OUG 47/14.04.2022

Nr.cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care C+M	SL 1	SL 2	TOTAL DECONTAT	REST DE EXECUTAT	Din care C+M	Profit p	(p) %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2	Amenajarea terenului									
	Cap. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului	13346.99	13346.99	0.00		0.00	13346.99	13346.99	261.71	
	Terasamente	657.81	657.81				657.81	657.81	12.9	
	Trotuare	12689.18	12689.18				12689.18	12689.18	248.81	
	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala									
1.3	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor									
2.0	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului									
	Cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	54024.42	54024.42	0.00		0.00	54024.42	54024.42	1059.30	
	Bransament alimentare cu apa	4435.04	4435.04				4435.04	4435.04	86.96	
	Racord canalizare	47727.57	47727.57				47727.57	47727.57	935.83	
	Racord apa rece	1861.81	1861.81				1861.81	1861.81	36.51	
3.5	Proiectare									
3.5.1	Tema de proiectare									
3.5.2	Studiu de fezabilitate									
3.5.3	Documentatie tehnice necesara in vederea obtinerii avizelor/autorizatiilor									
3.5.4	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie									
3.5.5	Proiect tehnic si detalii de executie									
4.0	Investitia de baza									
4.1	Constructii si instalatii	2379609.70	2379609.70	483555.86	821608.59	1305164.45	1074445.25	1074445.25	46659.02	
4.1.1	Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza	2379609.70	2379609.70	483555.86	821608.59	1305164.45	1074445.25	1074445.25	46659.02	
	Constructii	1714030.47	1714030.47	475047.56	821608.59	1296656.15	1074445.25	1074445.25	46659.02	
	Terasamente	70839.71	70839.71	8508.30		8508.30	62331.41	62331.41	1389.01	
	Instalatii electrice	138485.67	138485.67				138485.67	138485.67	2715.41	
	Instalatii termice	178397.33	178397.33				178397.33	178397.33	3497.99	
	Instalatii sanitare interioare	233720.27	233720.27				233720.27	233720.27	4582.75	
	Rezervor incendiu subteran 60 mc	25731.72	25731.72				25731.72	25731.72	504.54	
	Instalatii hidrant exterior si alimentare hidrant exterior	4312.44	4312.44				4312.44	4312.44	84.56	
	Instalatii hidrant interior	14092.09	14092.09				14092.09	14092.09	276.32	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	17631.39	17631.39	0		0	17631.39	17631.39	345.71	
4.2.1	Montaj utilaje si echipamente	17631.39	17631.39	0		0	17631.39	17631.39	345.71	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	242000.00		0.00		0.00	242000.00			
4.3.1	ECHIPAMENTE INSTALATII	242000.00		0.00		0.00	242000.00			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport									
4.5	Dotari	201728.00		0		0	201728.00			
4.6	Active necorporale									
5.1	Organizare de santier									
	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	7322.03	7322.03	0.00		0.00	7322.03	7322.03	143.57	
5.1.1	Organizare de santier	7322.03	7322.03	0.00		0.00	7322.03	7322.03	143.57	
6.2	Probe tehnologice si teste									
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	2915662.53	2471934.53	483555.86	821608.59	1305164.45	1610498.08	1166770.08	48469.31	0.02
	Taxa pe valoarea adaugata	553975.88	469667.56	91875.61	156105.63	247981.25	305994.64	221686.32	9209.17	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	3469638.41	2941602.09	575431.47	977714.22	1553145.70	1916492.72	1388456.40	57678.48	

$$Va = Vo \times [(1-p-a) \times ICCn/ICCdata\ referinta + (p+a)]$$

ICCn(conform BS 02/21.04.2022)	166.00
ICCdata referinta(iunie 2019)	135.80
a	0.00
p(%)	0.02

Va	1962696.25
Va-Vo	352198.17

EXECUTANT
SC ALEX - DIA CONSTRUCT SRL

