



HOTARARE

**pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați pentru obiectivul de investiție:
”Modernizare drumuri de interes local în localitatea Armeni, comuna Loamneș, județul Sibiu”**

Consiliul Local al comunei Loamneș, întrunit în ședință extraordinară cu convocare de îndată la data de 18.11.2024;

Având în vedere:

- referatul de aprobare la proiectul de hotărâre nr. 7480/15.11.2024 și raportul de specialitate înregistrat cu nr. 7479/15.11.2024, întocmit de către Compartimentul Financiar-Contabil, Impozite și Taxe, Achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Loamneș, prin care se propune adoptarea de către Consiliul Local a unei hotărâri prin care să se aprobe indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în localitatea Armeni, comuna Loamneș, județul Sibiu”,
 - Hotărârea Consiliului Local al Comunei Loamneș, nr.56/2021, pentru aprobarea devizului general estimativ și a cererii de finanțare pentru obiectivul de investiție: ”Modernizare drumuri de interes local în localitatea Armeni, comuna Loamneș, județul Sibiu”, propus spre finanțare în cadrul Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”;
 - contractul de finanțare nr. 60/01.11.2022 încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;
 - avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat, gospodărire comună, protecția mediului, servicii și comerț, la proiectul de hotărâre înscris la punctul 5 pe Ordinea de Zi, din data de 13.12.2023;
 - avizul comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, la proiectul de hotărâre înscris la punctul 5 pe Ordinea de Zi, din data de 13.12.2023,
 - avizul comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, religie, protecție socială, activități sportive și de agrement, la proiectul de hotărâre înscris la punctul 5 pe Ordinea de Zi, din data de 13.12.2023,
 - prevederile OUG nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții ”Anghel Saligny”, cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile art. 8 alin. 1 și ale art. 16 alin. 3 din Ordinul 1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții ”Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021;
 - art. 10 din HG 907/2016, actualizată privind etapele de elaborare a conținutului cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
 - art. 44 alin. 1 din legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;
- În temeiul prevederilor art. 133 alin. 1, art. 134 alin. 1 lit. a, alin. 3, art. 135 alin. 1, alin. 3 și alin. 4, art. 196 alin. 1 lit. a din OUG 57/2019, Codul Administrativ

HOTARASTE

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici actualizați pentru obiectivul de investiție: ”Modernizare drumuri de interes local în localitatea Armeni, comuna Loamneș, județul Sibiu”, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 2. Se împuternicește doamna GREAVU Maria – Primarul comunei Loamneș să reprezinte comuna Loamneș, județul Sibiu, în relația cu organismele finanțatoare și să semneze contractul de finanțare, în vederea realizării obiectivului de investiție: **”Modernizare drumuri de interes local în localitatea Armeni, comuna Loamneș, județul Sibiu”**.

Art. 3. Se aprobă asigurarea unei cofinanțări din bugetul local în valoare de **5.539.512,14 lei cu TVA**, pentru obiectivul de investiții: **”Modernizare drumuri de interes local în localitatea Armeni, comuna Loamneș, județul Sibiu”**.

Art. 4. Primarul comunei Loamnes, prin Compartiment financiar-contabil, Impozite si taxe, Achizitii publice, din cadrul aparatului de specialitate al primarului, va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari cu respectarea dispozitiilor din actele normative în materie.

Art. 5. Prezenta poate fi atacată la instanța de contencios administrativ conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. Secretarul general al comunei Loamnes are responsabilitatea comunicarii prezentei hotarari Primarului comunei Loamnes, Institutiei Prefectului Judetului Sibiu, Compartimentului Financiar-Contabil Impozite si Taxe, Achizitii si se aduce la cunostinta publica prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.loamnessibiu.ro

Adoptată la Loamneș,

Nr. 65 / 18.11.2024

**Președinte de ședință,
Rusu Nicolae**

**Secretar general UAT Loamneș,
Lomnășan Ilie**

Nr. 7480/15.11.2024

Referat de aprobare

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați pentru obiectivul de investiție: "Modernizare drumuri de interes local în localitatea Armeni, comuna Loamneș, județul Sibiu"

Vazand raportul intocmit de catre Compartimentul Financiar-contabil, Impozite si taxe, achizitii publice, inregistrat cu nr.7479 /15.11.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați pentru obiectivul de investiție: "Modernizare drumuri de interes local în localitatea Armeni, comuna Loamneș, județul Sibiu";

Vazand Hotărârea Consiliului Local al Comunei Loamneș, nr.56/2021, pentru aprobarea devizului general estimativ și a cererii de finanțare pentru obiectivul de investiție: "Modernizare drumuri de interes local în localitatea Armeni, comuna Loamneș, județul Sibiu", propus spre finanțare în cadrul Programul Național de Investiții "Anghel Saligny;

Art. 221 din Legea nr. 98/2016 precizează faptul că: "Contractele de achiziție publică/Acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, în următoarele situații:

a) atunci când modificările, indiferent de valoarea acestora, au fost prevăzute în documentele achiziției inițiale sub forma unor clauze de revizuire clare, precise și fără echivoc, care pot include clauze de revizuire a prețului;

b) pentru lucrările, serviciile sau produsele adiționale din partea contractantului inițial, în limita a maximum 50% din valoarea contractului inițial, care au devenit necesare și nu au fost incluse în procedura de achiziție inițială, iar schimbarea contractantului:

(i) este imposibilă din motive economice sau tehnice, precum cerințe privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele, serviciile sau instalațiile existente achiziționate în cadrul procedurii de achiziții inițiale; și

(ii) ar cauza autorității contractante o creștere semnificativă a costurilor;

c) atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

(i) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă;

(ii) modificarea nu afectează caracterul general al contractului;

(iii) creșterea prețului nu depășește 50% din valoarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru inițial;

Avand in vedere prevederile din Instructiunea nr.1/2021 privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru;

HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare a continutului cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, reglementeaza situatia in care dupa aprobarea indicatorilor tehnico-economici apar schimbari care determina modificarea in plus a valorilor maximale si/sau in minus a acestor valori ale indicatorilor tehnico-economici aprobati ori depasirea intervalelor in care se pot încadra acestea, în funcție de specificul obiectivului de investiții și în conformitate cu normele și reglementările tehnice în vigoare, sunt necesare refacerea corespunzătoare a documentatiei tehnico-economice aprobate si reluarea procedurii de aprobare a noilor indicatori, cu exceptia situatiilor prevazute de Legea nr. 500/2002. Devizul general intocmit, se actualizeaza prin grija beneficiarului investitiei/investitorului, ori de cate ori este necesar. Pe parcursul executiei obiectivului de investitii, devizul general

se poate revizui, prin compensarea cheltuielilor între capitole/subcapitole de cheltuieli care intra în componenta lucrărilor de construcții-montaj din devizul general, cu încadrarea în valoarea totală de finanțare.

Art. 8 alin. 1 din Ordinul nr. 1333/2021 precizează faptul că *”contractele de finanțare multianuale încheiate între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și beneficiari au o durată de maximum 5 ani bugetari, definiți conform art. 2 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, fără a depăși data de 31 decembrie 2028, și se încheie în limita creditelor de angajament aprobate anual cu această destinație, fără eşalonarea anuală a creditelor bugetare, care se înscriu cumulativ pentru toată perioada de finanțare. Pe durata de valabilitate a contractelor de finanțare, valoarea creditelor de angajament este egală cu valoarea creditelor bugetare”, iar art. 16 alin. 3 din același act normativ se precizează: ”Valorile maxime prevăzute la alin. (1) și (2) se pot modifica în funcție de valorile totale ale solicitărilor de finanțare pentru fiecare categorie de investiții prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din ordonanța de urgență.”.*

Având în vedere contractual nr. 7090/2022 încheiat cu SC Euro Sab Consulting SRL referitor la servicii de consultanță privind gestionarea proiectului de investiție „Modernizare drumuri de interes local în localitatea Armeni, comuna Loamnes, județul Sibiu” și a serviciilor prestate în baza contractului;

Având în vedere contractual nr. 7090/2022 încheiat cu SC Euro Sab Consulting SRL referitor la servicii de consultanță privind gestionarea proiectului de investiție „Modernizare drumuri de interes local în localitatea Armeni, comuna Loamnes, județul Sibiu” și a serviciilor prestate în baza contractului;

Înaintez Consiliului Local Loamnes în vederea analizei și aprobării proiectului de hotărâre prin care să se aprobe indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în localitatea Armeni, comuna Loamnes, județul Sibiu”, conform Anexei nr. 1 la prezentul referat.

Compartimentul Financiar – Contabil,
Impozite si taxe, Achizitii publice

Nr.7479/15.11.2024

Aprob
Primar,
Greavu Maria

Raport de specialitate
la proiectul de hotarare privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare drumuri de interes local in
localitatea Armeni, comuna Loamnes, judetul Sibiu”

I. Expunere de motive

Vazand Hotărârea Consiliului Local al Comunei Loamneș, nr.56/2021, pentru aprobarea devizului general estimativ și a cererii de finanțare pentru obiectivul de investiție: ”Modernizare drumuri de interes local în localitatea Armeni, comuna Loamneș, județul Sibiu”, propus spre finanțare în cadrul Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny;

Art. 221 din Legea nr. 98/2016 precizează faptul că: ”Contractele de achiziție publică/Acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, în următoarele situații:

a) atunci când modificările, indiferent de valoarea acestora, au fost prevăzute în documentele achiziției inițiale sub forma unor clauze de revizuire clare, precise și fără echivoc, care pot include clauze de revizuire a prețului;

b) pentru lucrările, serviciile sau produsele adiționale din partea contractantului inițial, în limita a maximum 50% din valoarea contractului inițial, care au devenit necesare și nu au fost incluse în procedura de achiziție inițială, iar schimbarea contractantului:

(i) este imposibilă din motive economice sau tehnice, precum cerințe privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele, serviciile sau instalațiile existente achiziționate în cadrul procedurii de achiziții inițiale; și

(ii) ar cauza autorității contractante o creștere semnificativă a costurilor;

c) atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

(i) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă;

(ii) modificarea nu afectează caracterul general al contractului;

(iii) creșterea prețului nu depășește 50% din valoarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru inițial;

Avand în vedere prevederile din Instrucțiunea nr.1/2021 privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru;

HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare a conținutului cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, reglementează situația în care după aprobarea indicatorilor tehnico-economici apar schimbări care determină modificarea în plus a valorilor maxime și/sau în minus a acestor valori ale indicatorilor tehnico-economici aprobați ori depășirea intervalelor în care se pot încadra acestea, în funcție de specificul obiectivului de investiții și în conformitate cu normele și reglementările tehnice în vigoare, sunt necesare refacerea corespunzătoare a documentației tehnico-economice aprobate și reluarea procedurii de aprobare a noilor indicatori, cu excepția situațiilor prevăzute de Legea nr. 500/2002. Devizul general întocmit, se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului, ori de câte ori este necesar. Pe parcursul executiei obiectivului de investitii, devizul general

se poate revizui, prin compensarea cheltuielilor între capitole/subcapitole de cheltuieli care intra în componenta lucrărilor de construcții-montaj din devizul general, cu încadrarea în valoarea totală de finanțare.

Art. 8 alin. 1 din Ordinul nr. 1333/2021 precizează faptul că ”contractele de finanțare multianuale încheiate între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și beneficiari au o durată de maximum 5 ani bugetari, definiți conform art. 2 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, fără a depăși data de 31 decembrie 2028, și se încheie în limita creditelor de angajament aprobate anual cu această destinație, fără eşalonarea anuală a creditelor bugetare, care se înscriu cumulativ pentru toată perioada de finanțare. Pe durata de valabilitate a contractelor de finanțare, valoarea creditelor de angajament este egală cu valoarea creditelor bugetare”, iar art. 16 alin. 3 din același act normativ se precizează: ”Valorile maxime prevăzute la alin. (1) și (2) se pot modifica în funcție de valorile totale ale solicitărilor de finanțare pentru fiecare categorie de investiții prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din ordonanța de urgență.”.

Având în vedere contractual nr. 7090/2022 încheiat cu SC Euro Sab Consulting SRL referitor la servicii de consultanță privind gestionarea proiectului de investiție „Modernizare drumuri de interes local în localitatea Armeni, comuna Loamnes, județul Sibiu” și a serviciilor prestate în baza contractului;

II. Raport

Având în vedere cele de mai sus, supunem spre analiză și dezbateră în vederea adoptării unei hotărâri de Consiliu local prin care să se aprobe indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în localitatea Armeni, comuna Loamnes, județul Sibiu”, conform Anexei nr. 1 la prezentul referat.

III Temei legal:

- art. din Instrucțiunea 1/2021 privind ajustarea pretului contractului de achiziție publică/sectorială;
- art. 7 alin. 6, 7 și 10 din HG 907/2016, actualizată privind etapele de elaborare a conținutului cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- art. 44 alin. 1 din legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;
- prevederile OUG nr. 28/2013 privind aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, actualizată;
- art. 133 alin. 1, art. 134 alin. 1 lit. a, alin. 3, art. 135 alin. 1, alin. 3 și alin. 4, art. 196 alin. 1 lit. a din OUG 57/2019, Codul Administrativ.

Viceprimar,
RUSU NICOLAE

Intocmit,
Consilier principal,
Giurgiu Georgiana Monica
Compartimentul Financiar-Contabil, Impozite și Taxe

