



H O T Ă R Ă R E

privind aprobarea actualizării valorii restului de executat din contractul de lucrări pentru obiectivul de investiție
"Lucrări de asfaltare a unor suprafețe carosabile din Municipiul Medgidia, Județul Constanța"

Consiliul Local al municipiului Medgidia, cu sediul în municipiul Medgidia, strada Decebal, nr. 35, județul Constanța, întrunit legal în ședință ordinară convocată în data de 30 septembrie 2021,

Având în vedere:

- proiectul de hotărâre nr. 174/29.09.2021 și inițiativa exprimată în referatul de aprobare al primarului municipiului Medgidia nr. 25967/29.09.2021;
- raportul de specialitate comun al Direcției economice, Compartimentului tehnic-investiții și Serviciului Monitorizare Servicii Publice, întocmit sub nr. 25876/28.09.2021, ce își asumă răspunderea fundamentării din punct de vedere tehnic și al legalității în calitate de specialiști ce au întocmit raportul;
- Contractul de lucrări nr. 120/15.07.2020 pentru obiectivul „Lucrări de asfaltare a unor suprafețe carosabile din Municipiul Medgidia”, cu durata de execuție de 12 luni;
- Actul Adițional nr. 2 din 11.06.2021 la contractul de lucrări nr. 120/15.07.2020, prin care se prelungeste durata de execuție a lucrărilor de asfaltare a unor suprafețe carosabile din municipiul Medgidia, cu o perioadă de 12 luni de la data expirării duratei contractului;
- prevederile O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;
- prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 75 alin. (1) lit. b), art. 84, ale art. 87 alin. (1), (2) și (3), coroborate cu cele ale art. 88 și art. 105 alin. (1) din Codul administrativ, aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 24/2000 (r2) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; Avizul Comisiei pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului, servicii, comerț și agricultură(Comisia A);

- raportul de specialitate înregistrat sub nr. 26046/29.09.2021, al compartimentului relații publice și presă, referitor la îndeplinirea cerințelor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d), ale art. 139 alin. (1) și (3) lit. a) coroborate cu cele ale art. 5 lit. cc), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 – Se aprobă actualizarea valorii restului de executat a contractului de lucrări pentru obiectivul de investiție „Lucrări de asfaltare a unor suprafețe carosabile din Municipiul Medgidia” în valoare de **3.031.623,95 lei** fără TVA, respectiv **3.607.632,5 lei** cu TVA, ajustată la valoarea estimată de **3.349.767,76 lei** fara TVA, respectiv **3.986.223,63 lei** cu TVA, conform art. 2 din O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare.

Art. 2 – Se aprobă ajustarea valorii contractului de lucrări nr. 120/15.07.2020, la fiecare solicitare de plată, pe întreaga perioadă de derulare a contractului, exclusiv pentru restul rămas de executat la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, până la finalizarea și recepționarea lucrărilor aferente obiectivelor/proiectelor de investiții, potrivit prevederilor legale în vigoare la data efectuării recepției, pe baza situațiilor de lucrări însușite de executant, diriginte de șantier și autoritatea/entitatea contractantă, ca urmare a unei solicitări justificate din partea contractantului, conform prevederilor art. 2 alin (1),(3),(4),(6) din OG 15/2021, utilizând următoarea formulă:

$$V_a = C \times V_o,$$

unde:

"V_a" reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată, "C" reprezintă coeficientul de ajustare, iar "V_o" reprezintă valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului.

Coeficientul de ajustare se calculează utilizând următoarea formulă:

$$C = \frac{(ICCM)_n}{(ICCM)_{ian.2021}} \times P + (1 - P),$$

unde:

"P" reprezintă ponderea determinată în raport cu obiectul contractului, potrivit alin. (3), "ICCM_n" reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii anterioare solicitării de plată pentru care există valori ale acestuia diseminate oficial, iar "ICCM_{ian.2021}" reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii ianuarie 2021. Pentru contractele de achiziție publică/sectoriale de lucrări încheiate începând cu data de 1 februarie 2021, "ICCM_{ian.2021}" se asimilează indicelui de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii încheierii contractului.

Art. 3 – Se aprobă determinarea prețului final al contractului după depunerea ultimei solicitări de plată, în baza situației centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiționale la acesta,

Însușită de executant, diriginte de șantier și aprobată de autoritatea/entitatea contractantă, prin încheierea unui act adițional la contract, conform prevederilor art. 2 alin. (14) din O.G. nr. 15/2021.

Art. 4 – (1) Cu ducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ se încredințează Primarul Municipiului Medgidia, cu sprijinul Compartimentului Tehnic-Investiții, Serviciului Monitorizare Servicii Publice și Direcției economice, potrivit competențelor legale ce le revin.

(2) Legalitatea, responsabilitatea fundamentării și corectitudinea întocmirii documentației în susținerea hotărârii revin persoanelor semnatare în calitate de specialiști ce au întocmit și susținut proiectul de hotărâre.

Art. 5 - Prezentul act administrativ se comunică Instituției Prefectului Județului Constanța pentru control și verificarea legalității, Primarului Municipiului Medgidia, Compartimentului tehnic-investiții, Serviciului Monitorizare Servicii Publice și Direcției economice, în vederea ducerii la îndeplinire, precum și compartimentului informatică pentru a fi adus la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial Local.

Prezenta Hotărâre a fost adoptată cu un număr de 16 voturi *pentru*, 1 vot *împotriva* (*domnul consilier local Radu Sorin – Elvis*) și 1 *abținere* (*doamna consilier local Vlădescu Luminița*) din totalul de 18 consilieri prezenți la ședință și 19 consilieri în funcție.

Red. în 8 ex. Dif: 1 ex. Instituția Prefectului – Județul Constanța; 1 ex. dosar ședință; 1 ex. dosar hotărâri, 1 ex. primar, 1 ex. Compartiment tehnic-investiții, 1 ex. Serviciul Monitorizare Servicii Publice, 1 ex. Direcția economică, 1 ex. Compartiment Informatică.

NR. 170

MEDGIDIA, 30 septembrie 2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

✍
Sorina EFTIMI

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL,

✍
Melania SOLOMON