

GRAFICUL LUCRARILOR DE INVESTITII - Înființarea sistemului de distribuție gaze naturale, localitatea Galbeni, aparținătoare comunei Nicolae Bălcescu, jud. Bacău

Activitate	Luna 1	Luna 2	Luna 3	Luna 4	Luna 5	Luna 6	Luna 7	Luna 8	Luna 9	Luna 10	Luna 11	Luna 12	Luna 13	Luna 14		Luna 40	Luna 41	Luna 42	Luna 43	Luna 44	Luna 45	Luna 46	Luna 47	Luna 48
Organizare achiziție proiectare și execuție rețea de distribuție gaze naturale	X	X																						
Elaborarea proiectului tehnic de execuție a rețelelor de distribuție			X	X	X	X																		
Obținere autorizație de construire							X																	
Execuția lucrărilor								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Probe de presiune, recepția tehnică pentru tronșoanele executate + recepția la terminarea lucrărilor a rețelelor executate																					X			
Obținere Licența de Operare de la ANRE**																						X	X	
Punerea în funcțiune a rețelelor executate																								X

Prezentul grafic este valabil de la data semnării Contractului de concesiune, care va fi încheiat între OPERATOR și UAT Nicolae Bălcescu

Planificarea s-a făcut pe luni calendaristice și nu include cele 4 luni aferente perioadelor 15.11. - 15.03 (an următor), perioade în care nu se emit avize și autorizații respectiv nu se pot realiza lucrări de execuție

** Nu se poate face PIF fără obținerea Licenței de operare de la ANRE (termen estimat - 2 luni)

Valoare estimată a investiției: 2.608.920 lei, fără TVA


Termen de realizare a investiției: 48 luni (cu mențiunile de mai sus)

DELGAZ GRID

UAT Nicolae Bălcescu

Tudor Pop

Director Strategie și Tehnologie Rețea



Inițiator,
Primarul Comunei
Anton ȘILER

Aviz de legalitate,
Secretarul Comunei
Laurențiu COȘA