

HOTĂRÂRE

**prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții
„Reabilitare strada Banat” – între str. Războieni și B-dul Eroilor**

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului

Pitești;

-Raportul nr. 3009/21.01.2020 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele
nr.3882/23.01.2020, nr.3883/23.01.2020, nr.3886/23.01.2020, nr.3887/23.01.2020,
nr.3888/23.01.2020;

Văzând prevederile art.297 și art.299 din Codul Administrativ, cu completările ulterioare,
precum și ale HGR nr.273/1994 pentru aprobarea regulamentului privind recepția construcțiilor, cu
modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art.196 alin.(1) lit. a) din Codul Administrativ, cu completările
ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „*Reabilitare strada Banat*” – între str. Războieni și B-dul Eroilor cu o valoare totală de 2.455.832,79 lei inclusiv TVA, aprobată de comisia de recepție prin procesul-verbal de recepție nr.63467/20.12.2019, potrivit anexelor nr.1 și nr.2.

Art.2.(1). Modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri vor fi operate în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești.

(2).Inventarul bunurilor de domeniul public al Municipiului Pitești, atestat prin HGR nr.447/2002, se modifică și se completează cu influențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri.

(3).Bunurile care fac obiectul prezentei hotărâri se predau la Administrația Domeniului Public Pitești pe bază de protocol de predare-primire încheiat prin grija Direcției Tehnice, în termen de 10 zile lucrătoare de la data comunicării prezentei hotărâri.

(4).Bunurile prevăzute în anexă rămân înregistrate în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești și se înregistrează și în evidența extracontabilă a Administrației Domeniului Public Pitești.

(5).Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.Direcția Tehnică, Direcția Economică, Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios și Administrația Domeniului Public Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ion Matei



Contrasemnează pentru legalitate:

SECRETAR GENERAL,

Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr.22 din 28.01.2020

Investitor
Municipiul Pitesti

ANEXA NR. 1
LA HCU 22 / 28.01.2020
Aprob Admiterea/ Respingerea

Primar
Constantin Cornel Ionica



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 63467 din 20.12.2019

privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției „REABILITARE STRADA BANAT – între str. Razboieni și B-dul Eroilor”, lucrări executate în cadrul Contractului nr. 23562 din 20.05.2019, încheiat între Municipiul Pitești și SC Selca SA.

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

- adresa administrativă: str. BANAT, Pitești, jud. Argeș;
- număr cadastral/număr topografic: teren aparținând domeniului public: 91278-91324

2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 29, eliberată de Primăria Municipiului Pitești la data de 18.01.2018, prelungită la data de 18.01.2019 cu valabilitate până la data: 17.01.2020.

3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la data 12.12.2019 ÷ 20.12.2019, fiind formată din:

Președinte: Gava Maria, Șef Serviciu Investiții

Membri: Diaconu Gabriela, Inspector Serviciu Investiții

Oprescu Marioara, Inspector Serviciu Investiții

Ene Camelia, Inspector Serviciu Investiții – membru specialist

Calugarescu Margarit, Inspector Serviciu Investiții – membru specialist

Reprezentant ISC Argeș:

4. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura): Invitati

Proiectant SC Iptanarg Construct SRL

Executant SC Selca SA

Termo Calor Confort

PCS-RDS

SALPIEFLOR

ADP

DISTRICAR



5. Secretariatul a fost asigurat de - SC Infra Consulting Amo SRL- diriginde de şantier autorizat în domeniul/domeniile: 2.2; 3.1, 5.3, 6, 7, Autorizație nr. 20820, 21339
6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:
- 6.1. Capacități fizice realizate: Conform proiectului tehnic, a detaliilor de execuție și a dispozițiilor de şantier; Proiectul tehnic aferent obiectivului „REABILITARE STRADA BANAT – între str.Razboieni si B-dul Eroilor”, a fost elaborat de SC Iptanarg Construct SRL iar execuția de către SC Selca SA, lucrările constând în refacere trotuare, asfaltarea străzii inclusiv asigurarea scurgerii apelor;
- 6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal: **Nu este cazul;**
- 6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal: **Nu este cazul;**
- 6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele: **Nu este cazul;**
- 6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de: **2.011.822,45 lei fără TVA (C+M), respectiv 2.394.068,72 lei cu TVA.**
- 6.6. Perioada de garanție: **48 de luni**
- 6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.): **Nu este cazul;**
7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:
- ☒ admiterea recepției la terminarea lucrărilor
- ☐ respingerea recepției la terminarea lucrărilor
8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin: Vizualizarea lucrărilor, prezentarea referatelor întocmite de proiectant și diriginde de şantier, prezentarea Cartii Tehnice a Construcției si Adeverinta ISC;
9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri: Organizarea activității privind urmărirea comportării în exploatare a construcției conform prevederilor Legii nr 10/1995 privind calitatea în construcții si Normativului P 139/1999 privind comportarea în timp a construcțiilor.
10. Prezentul proces-verbal, conținând – 3- file și - 0 - anexe numerotate, cu un total de – 3 - file, a fost încheiat astăzi 20.12.2019, în – 2 - exemplare.
11. Alte mențiuni



Comisia de recepție



Semnătura:

Președinte: Gava Maria, Șef Serviciu Investiții

Membri: Diaconu Gabriela, Inspector Serviciu Investiții

Oprescu Marioara, Inspector Serviciu Investiții

Ene Camelia, Inspector Serviciu Investiții – membru specialist

Calugarescu Margarit, Inspector Serviciu Investiții – membru specialist

Reprezentant ISC Argeș:

.....

Alți participanți: Invitati

Semnătura:

Proiectant: SC Iptanarg Construct SRL

.....

Executant: SC Selca SA

.....

Termo Calor Confort

.....

ACS - RDS

.....

SALPIETROR

.....

ADP

.....

ISTRIGAZ


.....

.....

.....

Secretar:

– Diriginte de santier





ANEXA nr. 2
La Hotărârea Consiliului Local

Nr. 22 din 28.01.2020

INVENTARUL
obiectivului de investiții
„REABILITARE STRADA BANAT”
intre str.Razboieni si B-dul Eroilor

Nr. crt.	Denumire mijloc fix	Clasificație	Durata normală de funcționare, ani	Valoare (lei, inclusiv TVA)
1	„REABILITARE STRADA BANAT” – între str.Razboieni si B-dul Eroilor PT+DE+AT 24.703,15 lei Dirigenție: 24.990,00 lei Lucrări de execuție: 2.394.068,71 lei Cote ISC: 12.070,93 lei	1.3.7.2	20	2.455.832,79
	TOTAL			2.455.832,79

ȘEF SERVICIU CONTABILITATE,
MANUELA CRISTINA RÎCĂ

ȘEF SERVICIU INVESTIȚII,
MARIA GAVA

Întocmit
Margarit Calugarescu