



ACT ADITIONAL NR 8

LA CONTRACTUL DE LUCRĂRI NR.3349/16.05.2018,

privind: proiectare și execuție „CANALIZARE ȘI STAȚIE DE EPURARE APE UZATE, COMUNA PLOPU, JUDEȚUL PRAHOVA. ETAPA I –STAȚIE DE EPURARE ȘI REȚEA DE CANALIZARE SATELE PLOPU ȘI NISIPOASA”.

Autoritatea contractantă **COMUNA PLOPU** cu sediul în comuna Plopu, str.Principală, nr.162, județul Prahova telefon. + 40 0244 460592 fax +40 0244 460786, având contul RO 88 TREZ24A705000710101X deschis la Trezoreria Boldești Scăeni, cod fiscal 2844626, reprezentată legal prin Bălănescu Adrian, având funcția de primar, în calitate de achizitor, pe de o parte
și

S.C. PASIROM INTERACTIV S.R.L., cu sediul în București, str. Intrarea Horbotei, nr. 4, telefon 0756195196, fax 0240.537.833, înmatriculată la Registrul Comertului din București sub nr.J40/10243/2002, cod unic de înregistrare RO14947358, cont R089UGBI0000306754000, deschis la Garanti Bank, cont R011TREZ7005069XXX005593, deschis la Trezoreria Municipiului București, reprezentată de Pascu Marian, având funcția de Director General, în calitate de asociat - LIDER DE ASOCIERE
și

S.C. NICON S.R.L., cu sediul în Sat Șipotu, comuna Lipănești, nr. 502, județul Prahova, telefon 0244.215.834, fax 0244.215.834, înmatriculată la Registrul Comertului din Prahova, sub nr. J29/3574/28.10.1992, cod unic de înregistrare RO2703686, cont R080TREZ5215069XXX010987, deschis la Trezoreria municipiului Ploiești, reprezentată de Vasi Constantin - Eugen, având funcția de Administrator, în calitate de ASOCIAT
și

S.C. INTERACTIVE DESIGN S.R.L., cu sediul în comuna Vânători, jud. Vrancea, telefon 0724.100.450 înmatriculată la Registrul Comertului din Vrancea sub nr. J39/451/2006, cod de identificare fiscală RO 18766818, cont R043RNCB0267091278380001, deschis la BCR FOCȘANI, cont R035TREZ6915069XXX004943, deschis la Trezoreria municipiului Focșani reprezentată de TUDOR ANDREI având funcția de Administrator, în calitate de ASOCIAT

în calitate de **contractant**, pe de altă parte

De comun acord au convenit încheierea prezentului act adițional:

Având în vedere:

- Referatul d-lui administrator public Iorga Ion înregistrat sub numărul 10406/10.12.2021.

Art.1 Se modifică art.6, sub clauza 6.3 din contractul de lucrări nr.3349/06.05.2018, în sensul că se prelungește durata de execuție a lucrării până la 30.06.2022, pentru terminarea integrală a lucrărilor și efectuarea recepției.

Toate clauzele contractului de bază nr.3349 din 16.05.2018 care nu contravin prezentului act adițional, rămân neschimbate.

Părțile au înțeles să încheie astăzi, 15.12.2021, prezentul act adițional în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR

COMUNA PLOPU

PRIMAR

BĂLĂNESCU ADRIAN

ADMINISTRATOR PUBLIC

IORGA

SECRETAR

CRUNȚEANU

CONTABIL

CERNAT RĂDIT

AVOCAT

NEGOIȚA MONICA

CONTRACTANT

ASOCIEREA: SC PASIROM INTERACTIV
SRL (lider) - SC NICON S SRL - SC
INTERACTIVE DESIGN SRL

Reprezentant legal

