

ROMANIA
JUDETUL CLUJ
COMUNA PLOSCOS
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA Nr. 8/...../
Din 29.01.2020

Privind aprobarea modificarii valorii proiectului si aprobarea suplimentarii valorii contractului de executie, ca urmare a actualizarii acestuia în baza OUG 114/2018 pentru proiectul: „ASFALTARE DRUMURI SI STRAZI IN COMUNA PLOSCOS”

Consiliul Local al Comunei Ploscos, judetul Cluj , întrunit în şedinţa de lucru ordinară din data de 29.01.2020

Avand in vedere:

- Documentatia de act aditional nr. 221/22.10.2019, inaintata catre CRFIR 6 Satu-Mare;
- Memoriul justificativ nr. 219/22.10.2019 privind actualizarea contractului de lucrari nr. 177/07.09.2018;
- Adresa Executantului AGM Goup GC SRL, nr. 283/30.05.2019 privind Majorarea Valorii contractului;

Avand in vedere prevederile OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

In baza art. 221 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016 si a Instructiunii MFP - ANAP nr.2/21.12.2018, astfel cum a fost aceasta modificată prin Instrucţiunea ANAP nr. 1/2019, a Notei de Clarificare a AFIR din data de 19.04.2019

Legea nr. 98/2016 paragrafele (i), (ii) si (iii) de la art. 221 alin. (1) lit. f) din si lit. b) a art. 5 din Instructiunea nr. 3/2017

In temeiul art.196 alin (1) litera.a,din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019,privind Codul administrativ.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLOSCOS

adopta prezenta

H O T Ă R Ă R E :

Art. 1. Aprobarea modificari valorii totale a proiectului „ASFALTARE DRUMURI SI STRAZI IN COMUNA PLOSCOS”, finantata prin FEADR, Sub- Masura 7.2 asa , astfel Valoarea totala a proiectului va fi de 5.443.015,95 lei, din care Valoarea Eligibila 4.232.649,27 lei, iar Valoarea Neeligibila 1.210.366,68 lei.

Art. 2. Valoarea tuturor cheltuielilor neeligibile vor fi suportate din bugetul Comunei Ploscos.

Art. 3. Se aproba suplimentarea valorii contractului de executie lucrari cu suma de 177.668,77lei, la care se adauga TVA in valoare de 33.757,07 lei, ca urmare a actualizarii acestuia în baza OUG 114/2018.

Valoarea finala a contractului de executie lucrari, in urma suplimentarii, este de 3.500.870,26 lei, la care se adauga TVA 665.165,35 lei.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire și punerea în aplicare a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Comunei Ploscos și compartimentul buget finanțe.

Art. 5. Prin grija secretarului general al Comunei Ploscos prezenta hotărâre se comunică în termenul prevăzut de lege către :


- Instituția Prefectului Județului Cluj,
- Primarului Comunei Ploscos,
-

Compartimentul


buget

finante

PRESEDINTE NDE SEDINTA
CRISAN GAVRILA



CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL
CISMAS CORNELIA



Nr. consilieri in functie -9

Nr. consilieri prezenti -9

Su votat;- pentru -9

- Impotriva -0

- Abtineri -0