

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL POPRICANI
JUDEȚUL IAȘI

HOTĂRÂREA Nr. 56
din 19.05.2022

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, devizul general actualizat, devizul general pentru lucrările rest de executat defalcate pe categorii de lucrări și categorii de cheltuieli pentru obiectivul de investiții,, INFIINȚARE SISTEM CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN SATELE COTU- MORII, CUZA- VODĂ ȘI ȚIPILEȘTI, COMUNA POPRICANI, JUDEȚUL IAȘI",

Consiliul Local al comunei Popricani, județul Iași legal constituit conform Ordinului nr.295/23.10.2020 al Prefectului Județului Iași, întrunit la lucrările ședinței ordinare din data de 19.05.2022,

Având în vedere : **contractul de lucrări nr. 4395/26.03.2019**, încheiat între Comuna Popricani și asocieria formată din SC DAROCONSTRUCT SRL, GEPROCON SA și SC HYDROMED PROJECT SRL, **respectiv actul adițional nr.1/11.09.2019(nr.11797/11.09.2019)**, **Adresa nr. 2145/21.04.2022 (UAT comuna Popricani ,jud.Iași nr. 5526/21.04.2022) a S.C DAROCONSTRUCT S.R.L, referatul de specialitate nr. 6569/17.05.2022** privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, devizul general actualizat și devizul general pentru lucrările rest de executat defalcate pe categorii de lucrări și categorii de cheltuieli pentru obiectivul de investiții,, INFIINȚARE SISTEM CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN SATELE COTU MORII, CUZA VODĂ ȘI ȚIPILEȘTI, COMUNA POPRICANI, JUDEȚUL IAȘI", actualizat cu rest de executat pe surse de finanțare ,

Dând citire: referatul de aprobare nr. 6610/17.05.2022/17.09.2021 și proiectului de hotărâre nr. 6611/17.05.2022 inițiate și prezentate de primarul comunei Popricani, județul Iași d-nul Tănăsă Ion , privind **aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, devizul general actualizat și devizul general pentru lucrările rest de executat defalcate pe categorii de lucrări și categorii de cheltuieli pentru obiectivul de investiții,, INFIINȚARE SISTEM CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN SATELE COTU- MORII, CUZA- VODĂ ȘI ȚIPILEȘTI, COMUNA POPRICANI, JUDEȚUL IAȘI", raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului nr.6612/17.05.2022, avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Popricani, județul Iași nr. 6764/19.05.2022 (comisia nr.1-favorabil)**,

Examinând prevederile legale specifice în materie, respectiv :

- a) Art.3, paragraful 2 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15.10.1985 ,și ratificată prin Legea nr. 199/1997,
- b) Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public,
- c) art. 7 alin (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat cu modificările și completările ulterioare, Codul
- d) art.47, alin.(1),art.120 alin.(1), art.121 alin (1) și (2), din Constituția României - republicată,

e) prevederile art. 43 alin. (4), art. 61 alin.(1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

f) Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională ,

g) art. 26 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale , cu modificările și completările ulterioare,

h) Hotărârile Consiliului Local , Popricani, județul Iași , nr. 92/26.10. 2017, nr. 98/09.09.2019, nr. 45/27.05.2021, nr.80/23.09.2021,

i) prevederile O.U.G nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale//contractelor de concesiune /acordurilor cadru,

ca urmare a competențelor stabilite de art. 129 alin.(2) lit. "d" , coroborat alin. (7) lit. "n", din **Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019** privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

In temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit."a" din **Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07. 2019** privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare și din considerentele prezentate , adoptă următoarea ,

HOTĂRÂRE:

Art.1.- Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, devizul general actualizat și devizul general pentru lucrările rest de executat defalcat pe categorii de lucrări și categorii de cheltuieli pentru obiectivul de investiții ,, INFIINȚARE SISTEM CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN SATELE COTU- MORII, CUZA- VODĂ ȘI ȚIPILEȘTI, COMUNA POPRICANI , JUDEȚUL IAȘI", conform anexelor , care fac parte integrantă din hotărâre.

Art.2-Hotărârea va fi dusă la îndeplinire de **primarul comunei Popricani, jud. Iași d-nul Ion TĂNASĂ** , compartimentele urbanism/ amenajarea teritoriului/ proiecte și contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Popricani, județul Iași.

Art.3 -Secretarul general al comunei Popricani, județul Iași, d-na Elena TEȘCU va asigura publicitatea acestei hotărâri la sediul instituției/site și va comunica prezenta hotărâre:

- Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice,
- Primarului comunei Popricani,jud. Iași, **d-nului Ion TĂNASĂ** ,
- Compartimentelor contabilitate, urbanism și amenajarea teritoriului/ proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Popricani, județul Iași,
- și Instituției Prefectului Județului Iași pentru exercitarea controlului de legalitate.



Președinte de ședință,
Consilier, **Constantin ȘTEFANOVICI**

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general , **Elena TEȘCU**

Adoptată în ședința **ordinară** din data de **19.05.2022** cu un nr.de **13 voturi** pentru, **0** împotriva **0** abținere din nr. total de **15** consilieri în funcție

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL
NR.56/19.05.2022

Nr. crt.	Operațiuni efectuate	Data ZZ/LL/AN	Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0	1	2	3
1	Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate simplă absolută calificată	19.05.2022	
2	Comunicarea către primar		
3	Comunicarea către prefectul județului		
4	Aducerea la cunoștință publică		
5	Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual		
6	Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz	comunicare	

INDICATORI TEHNICI

“Înființare Sisteme Centralizate de alimentare cu apă și canalizare în satele Cotu Morii, Cuza Voda și Tipilesti, Comuna Popricani, Județul Iași”

SISTEM COTU MORII- ALIMENTARE CU APA

- Stație de pompare Cotu Morii echipată cu grup pompare 1+1, având caracteristici: $Q_p=1,54$ l/s, $H_p=69$ mCA;
- Conducte de aducțiune PEID PE100 PN10 De75mm- 5030 m;
- Rezervor metalic $V=150$ mc;
- Stație clorinare cu clor gazos $Q_{zimax}=1,54$ l/s;
- Rețea distribuție Cotu Morii : Teava din polietilena PE100, SDR17, PN 10, D= 110 mm-4093 m
- Camine aducțiune= 13 buc
- Camine distrib = 8 buc

SISTEM COTU MORII- CANALIZARE

- Tub SN8 cu mufa și garnitură D=250 mm; L=6.0m-2694 m;
- Teava PE 100 SDR 26 PN 6 D=250mm- 42 m;
- Racorduri populație-102 buc;
- Stații pompare ape uzate- 3 buc;
- Conducta de refulare - Teava din polietilena PE100, SDR17, PN 10, diametru exterior (mm) D= 90-3142 m

SISTEM CUZA VODA- ALIMENTARE CU APA

- Stație pompare complet echipată $Q_p=2,21$ l/s, $H_p=64$ mCA;
- Conducta de aducțiune: Teava din polietilena PE100, SDR17, PN 10, D= 90 mm- 1650 m;
- Rezervor metalic $V=200$ mc;
- Stație clorinare cu clor gazos $Q_{zimax}=2,21$ l/s;
- Rețea de distribuție Cuza Voda - Teava PE100, SDR17, PN 10, D= 110X6,6 mm- 9288 m;

SISTEM CUZA VODA-CANALIZARE

- Tub SN8 cu mufa si garnitura D=250 mm; L=6.0m- 11052 m;
- Teava PE 100 SDR 26 PN 6 D=250mm- 23 m;
- Racorduri populatie-215 buc;
- Statii pompare ape uzate-5 buc;
- Conducta de refulare - Teava din polietilena PE100, SDR17, PN 10, diametru exterior (mm) D= 90- 4119 m

SISTEM TIPILESTI- ALIMENTARE CU APA

- Statie pompare complet echipata $Q_p=1,78$ l/s, $H_p=124$ mCA;
- Teava din polietilena PE100, SDR17, PN 10, D= 75 mm- 4625 m;
- Rezervor metalic $V=150$ mc;
- Statie clorinare cu clor gazos $Q_{zimax}=1,78$ l/s;
- Retea de distributie TIPILESTI: - Teava PE100, SDR17, PN 10, D= 110X6,6 mm- 7352 m;

SISTEM TIPILESTI -CANALIZARE

- Tub SN8 cu mufa si garnitura D=250 mm; L=6.0m- 5868 m;
- Teava PE D=250mm- 81 m;
- Racorduri populatie-119 buc;
- Statii pompare ape uzate-4 buc;
- Teava din polietilena PE100, diametru exterior (mm) D= 90- 5995 m;



Președinte de ședință,
Consilier, **Constantin ȘTEFANOVICI**



Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general, **Elena TEȘCU**

Adoptată în ședința **ordinară** din data de **19.05.2022** cu un nr.de **13 voturi pentru, 0** împotriva 0
abținere din nr. total de **15** consilieri în funcție

Beneficiar: COMUNA POPRICANI Executant: Asociera SC DAROCONSTRUCT SRL - SC GEPROCON SA - SC HYDROMED PROJECT SRL OBIECTIV: [0002] - DG POPRICANI , Proiectant: SC HYDROMED PROJECTS SRL DEVIZIUL GENERAL REST DE EXECUTAT al obiectivului de invest DG				DG 2021-INVESTITIE MAI 2022 ACTUALIZAT CU OG15+OG47		BUGET LOCAL	BUGET STAT
Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA) lei	TVA lei	Valoare cu TVA lei			
1	2	3.00	4.00	5.00			
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului							
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitie							
	TOTAL CAPITOL 2	509,630.80	96,829.85	606,460.65	0.00	606,460.65	
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica							
3.1	Studii	40,000.00	7,600.00	47,600.00	47,600.00	0.00	
3.1.1	Studii de teren	40,000.00	7,600.00	47,600.00	47,600.00	0.00	
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.5	Proiectare	447,921.50	85,105.09	533,026.59	495,103.07	37,923.52	
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	114,561.50	21,766.69	136,328.19	130,305.00	6,023.19	
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	10,000.00	1,900.00	11,900.00	0.00	11,900.00	
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	16,807.00	3,193.33	20,000.33	0.00	20,000.33	
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	306,563.00	58,245.07	364,798.07	364,798.07	0.00	
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	45000	0	45000	45000	0.00	
3.7	Consultanta	80,000.00	15,200.00	95,200.00	47,600.00	47,600.00	
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitie	80,000.00	15,200.00	95,200.00	47,600.00	47,600.00	
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.8	Asistenta tehnica	88,030.90	7,225.87	95,256.77	82,230.71	13,026.06	
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	38,030.90	7,225.87	45,256.77	42,230.71	3,026.06	
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	28,021.89	5,324.16	33,346.05	31,202.23	2,143.81	
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	10,009.01	1,901.71	11,910.72	11,028.48	882.24	
3.8.2	Dirigentie de santier	50,000.00	0.00	50,000.00	40,000.00	10,000.00	
	TOTAL CAPITOL 3	718,952.40	115,130.96	834,083.35	717,533.78	116,549.57	
CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza							
4.1	Constructii si instalatii	15,448,765.00	2,935,265.35	18,384,030.35	479,317.73	17,904,712.62	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	2,211,335.00	420,153.65	2,631,488.65	0.00	2,631,488.65	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.5	Dotari	149,392.53	28,384.58	177,777.11	0.00	177,777.11	
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL CAPITOL 4	17,809,492.53	3,383,803.58	21,193,296.11	479,317.73	20,713,978.38	
CAPITOL 5 Alte cheltuieli							
5.1	Organizare de santier	52,392.25	9,954.53	62,346.78	0.00	62,346.78	
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	52,392.25	9,954.53	62,346.78	0.00	62,346.78	
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	66,669.60	0.00	66,669.60	66,669.60	0.00	
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	53,332.54	0.00	53,332.54	53,332.54	0.00	
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	13,337.06	0.00	13,337.06	13,337.06	0.00	
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL CAPITOL 5	119,061.85	9,954.53	129,016.38	66,669.60	62,346.78	
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste							
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL GENERAL	19,157,137.58	3,605,718.92	22,762,856.50	1,263,521.11	21,499,335.38	
	din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	16,010,788.05	3,042,049.73	19,052,837.78	479,317.73	18,573,520.05	
	TOTAL CONTRACT				22,762,856.50		

Nota : TOTAL VALOARE INVESTITIE
Valoare totala buget local
Valoare totala buget de stat

22,762,856.50
1,263,521.11
21,499,335.38

VERIFICARE

CONTRACT FINANTARE

21,499,335.38

Prezinta de sedinta,
Consilier, Constantin STEFANOVICI



Secretar general
Elenco. TÂSCU

Beneficiar: COMUNA POPRICANI Executant: Asocierea SC DAROCONSTRUCT SRL - SC GEPROCON SA - SC HYDROMED PROJECT SRL OBIECTIV: [0002] - DG POPRICANI, Proiectant: SC HYDROMED PROJECTS SRL DEVIZUL GENERAL REST DE EXECUTAT al obiectivului de invest DG				DG 2021-INVESTITIE MAI 2022 ACTUALIZAT CU OG15+OG47		BUGET LOCAL	BUGET STAT
Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA) lei	TVA lei	Valoare cu TVA lei			
1	2	3.00	4.00	5.00			
CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului							
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii							
	TOTAL CAPITOL 2	509,630.80	96,829.85	606,460.65	0.00	606,460.65	
CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica							
3.1	Studii	40,000.00	7,600.00	47,600.00	47,600.00	0.00	
3.1.1	Studii de teren	40,000.00	7,600.00	47,600.00	47,600.00	0.00	
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.5	Proiectare	447,921.50	85,105.09	533,026.59	495,103.07	37,923.52	
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	114,561.50	21,766.69	136,328.19	130,305.00	6,023.19	
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	10,000.00	1,900.00	11,900.00	0.00	11,900.00	
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	16,807.00	3,193.33	20,000.33	0.00	20,000.33	
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	306,553.00	58,245.07	364,798.07	364,798.07	0.00	
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	45000	0	45000	45000	0.00	
3.7	Consultanta	80,000.00	15,200.00	95,200.00	47,600.00	47,600.00	
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	80,000.00	15,200.00	95,200.00	47,600.00	47,600.00	
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.8	Asistenta tehnica	88,030.90	7,225.87	95,256.77	82,230.71	13,026.06	
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	38,030.90	7,225.87	45,256.77	42,230.71	3,026.06	
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	28,021.89	5,324.16	33,346.05	31,202.23	2,143.81	
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	10,009.01	1,901.71	11,910.72	11,028.48	882.24	
3.8.2	Dirigentie de santier	50,000.00	0.00	50,000.00	40,000.00	10,000.00	
	TOTAL CAPITOL 3	718,952.40	115,130.96	834,083.35	717,533.78	116,549.57	
CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza							
4.1	Constructii si instalatii	15,448,765.00	2,935,265.35	18,384,030.35	479,317.73	17,904,712.62	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	2,211,335.00	420,153.65	2,631,488.65	0.00	2,631,488.65	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.5	Dotari	149,392.53	28,384.58	177,777.11	0.00	177,777.11	
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL CAPITOL 4	17,809,492.53	3,383,803.58	21,193,296.11	479,317.73	20,713,978.38	
CAPITOL 5 Alte cheltuieli							
5.1	Organizare de santier	52,392.25	9,954.53	62,346.78	0.00	62,346.78	
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	52,392.25	9,954.53	62,346.78	0.00	62,346.78	
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	66,669.60	0.00	66,669.60	66,669.60	0.00	
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	53,332.54	0.00	53,332.54	53,332.54	0.00	
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	13,337.06	0.00	13,337.06	13,337.06	0.00	
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL CAPITOL 5	119,061.85	9,954.53	129,016.38	66,669.60	62,346.78	
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste							
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL GENERAL	19,157,137.58	3,605,718.92	22,762,856.50	1,263,521.11	21,499,335.38	
	din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	16,010,788.05	3,042,049.73	19,052,837.78	479,317.73	18,573,520.05	
	TOTAL CONTRACT				22,762,856.50		

Nota : TOTAL VALOARE INVESTITIE

22,762,856.50

Valoare totala buget local

1,263,521.11

Valoare totala buget de stat

21,499,335.38

VERIFICARE

CONTRACT FINANTARE

21,499,335.38

Prezinta de sedinta,
Consilier, Constantin STEFANOVICISecretar general
Elenco. TESCU