



ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL PRISĂCANI
SAT PRISĂCANI, COMUNA PRISĂCANI, JUDEȚUL IAȘI,
COD POSTAL 707390

TEL: 0232 295858, FAX: 0232 295999, e-mail: primaria_prisacani@yahoo.com



HOTARAREA nr. 46
din 31.07.2025

privind aprobarea actului aditional nr.2 referitor la prelungirea termenului de executie a lucrarilor cu 6 luni de la ordinul de reluare a lucrarilor cu nr 1773/26.02.2025 pentru contractul de executie lucrari nr. 7190/24.07.2024 „Cresterea eficientei energetice a cladirii scolii primare din sat Moreni, com.Prisacani, judet Iasi,, pana la data de 23.01.2026

Consiliul Local al Comunei Prisacani, jud. Iasi intrunit in sedinta ordinara

Avand in vedere:

- Dispozitiile art. 129 alin. 2 lit. b), alin. 4 lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Referatul de aprobare intocmit de d-l primar Stanciu Ghiorghe inregistrat sub nr. 140/ 25.07.2025, raportul de specialitate intocmit de d-l Dascalu Alexandru consilier achizitii inregistrat sub nr. 142/ 25.07.2025, proiectul de hotarare al d-lui Stanciu Ghiorghe nr. 144/ 25.07.2025 privind aprobarea actului aditional nr.2 referitor la prelungirea termenului de executie a lucrarilor cu 6 luni de la ordinul de reluare a lucrarilor cu nr 1773/26.02.2025 pentru contractul de executie lucrari nr. 7190/24.07.2024 „Cresterea eficientei energetice a cladirii scolii primare din sat Moreni, com.Prisacani, judet Iasi,, pana la data de 23.01.2026.
- HCL Prisacani nr. 14 din 27.03.2025 privind aprobarea propunerilor orientative pentru Bugetul de venituri și cheltuieli și a Listei obiectivelor de investiții pentru anul 2025, sursa 2A (buget local) și bugetul de venituri și cheltuieli al Școlii Gimnaziale Prisăcani pentru veniturile proprii, sursa E, cât și a estimărilor pentru anii 2026-2028
- HCL Prisacani nr. 109 din 19.12.2024 privind Anexei Programului Anual al Achizitiilor Publice – Achizitii directe pentru anul 2025 a Comunei Prisacani, judetul Iasi.
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, actualizata
 - adresa inregistrata cu nr 4224/28.04.2025 a SC Yards Construct Project SRL, prin care solicita sistarea lucrarilor aferente contractului de executie lucrari pana la efectuarea platii aferente ultimei situatii de plata.
 - actul aditional nr. 1 din data de 24.04.2025 cu nr. 4191
- contractul de executie lucrari nr. 7190/24.07.2025 *Cresterea eficientei energetice a cladirii scolii Primare din Sat Moreni com.Prisacani, judet Iasi*
- Instructiunea nr.1/2021 privind modificarea contractului de achizitie publica
- Contractul de finantare cu nr. 459/G/GES/15.05.2023
- Legea nr. 24 din 27 martie 2000 (**republicată**)privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.
- Raportul de avizare favorabila al comisiei de specialitate nr. 1 si 2 din cadrul Consiliului Local Prisacani; Faptul ca au fost indeplinite conditiile cerute de Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala;

In temeiul

art. 139 alin. 3 si al art. 196 alin 1 lit.(a) din OUG nr. 57 /2019 privind Codul administrativ

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1: Se aproba actul aditional nr.2 referitor la prelungirea termenului de executie a lucrarilor cu 6 luni de la ordinul de reluare a lucrarilor cu nr 1773/26.02.2025 pentru contractul de executie lucrari nr. 7190/24.07.2024 „Cresterea eficientei energetice a cladirii scolii primare din sat Moreni, com.Prisacani, judet Iasi,, pana la data de 23.01.2026, conform anexei 1 , parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2: In conformitate cu dispozitiile art. 154 din O.U.G. 57 /2019 privind Codul administrativ, Primarul comunei Prisacani cu aparatul de specialitate pe care il conduce va asigura in conditiile prevazute de lege punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari.

Art.3: Prezenta hotarare se va comunica:

- Institutiei Prefectului jud. Iasi.
- Primarului comunei Prisacani, judetul Iasi.
- Celor vizati in actul administrativ.

Hotararea a fost adoptata in sedinta din 31.07.2025 cu 15 voturi „pentru” 0 „, abtineri “ 0 voturi „impotriva”, din 15 consilieri prezenti din totalul de 15 in functie

**Presedinte de sedinta,
Consilier,** Anton Ghiorghita

Contrasemneaza pentru legalitate
Secretar general,
Musteata Cristian- Stefan

Act aditional nr.2
Nr. 6827 din 25.07.2025
la contractul de executie lucrari cu nr. 7190/24.07.2024
Cresterea eficientei energetice a cladirii scolii primare din satul Moreni,
com.Prisacani, judet Iasi

1. Părțile contractante

COMUNA PRISĂCANI cu sediul în sat Prisăcani, **str. Principală, nr.112, , com. Prisăcani, jud. Iași**, Cod poștal: 707390, telefon/fax **0232-295858/0232-295999**, CIF **4540372**, cont RO17 TREZ 24A8403012002X deschis la Trezoreria Răducăneni, e-mail: prisacani@is.e-adm.ro, reprezentată prin **primar Ghiorghe STANCIU**, în calitate de **Achizitor**, pe de o parte,

și

SC YARDS CONSTRUCT PROJECT SRL, cu sediul in Iasi , **str. Aurel Vlaicu, nr. 77**, cod fiscal **44099055**, J 22/1312/2021, cont IBAN RO63TREZ4065069XXX029578 deschis la Trezoreria Iasi, reprezentata prin Ionut Negru avand functia de Administrator, in calitate de executant pe de alta parte

Avand in vedere adresa cu nr 4224/28.04.2025

Hotarasc de comun acord

Prelungirea duratei de executie a lucrarilor cu 6 luni.

5.1 Durata contractului se prelungește cu 6 de la ordinul de reluare a lucrarilor cu nr 1773/26.02.2025, respectiv pana la data de 23.01.2026; 36 de luni pentru garantia acordata lucrarilor (calculata de la data receptiei lucrarilor)

Restul clauzelor contractuale raman neschimbate.

Încheiat astazi ...07.2025 la sediul institutiei în doua exemplare cu aceeași putere juridică pentru fiecare parte.

Achizitor
Comuna Prisacani
Primar
Ghiorghe Stanciu

Prestator
SC YARDS CONSTRUCT PROJECT SRL
Reprezentant legal
Ionut NEGRU

Presedinte de sedinta,
Consilier, Anton Ghiorghita

Contrasemneaza pentru legalitate
Secretar general,
Musteata Cristian- Stefan