



ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL PRISĂCANI
SAT PRISĂCANI, COMUNA PRISĂCANI, JUDEȚUL IAȘI,
COD POSTAL 707390

TEL: 0232 295858, FAX: 0232 295999, e-mail: prisacani@is-e.adm.ro



HOTARAREA nr. 42

din 25.06.2026

**privind aprobarea actului aditional nr. 6 si nr.7 la contractul de executie lucrari nr 7190/24.07.2024
pentru obiectivul de investitie: Cresterea eficientei energetice a cladirii scolii primare din satul
Moreni,com. Prisacani,jud Iasi.**

Consiliul Local al Comunei Prisacani, jud. Iasi intrunit in sedinta ordinara

Avand in vedere:

- Dispozitiile art. 129 alin. 2 lit. b), alin. 4 lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Referatul de aprobare intocmit de d-l primar Stanciu Ghiorghe inregistrat sub nr. 118/ 18.06.2026, raportul de specialitate intocmit de d-l Dascalu Alexandru consilier achizitii inregistrat sub nr. 119/ 18.06.2026, proiectul de hotarare al d-lui Stanciu Ghiorghe nr. 120/ 18.06.2026 privind aprobarea actului aditional nr. 6 si nr.7 la contractul de executie lucrari nr 7190/24.07.2024 pentru obiectivul de investitie: Cresterea eficientei energetice a cladirii scolii primare din satul Moreni,com. Prisacani,jud Iasi.
- HCL Prisacani nr. 26 din 10.05.2026 – Aprobarea Bugetului initial de venituri si cheltuieli si a Listei obiectivelor de investitii pentru anul 2026, sursa 2A (buget local), a Bugetului initial de venituri si cheltuieli pentru anul 2026 sursa 2E, a Raportului privind rezultatele etichetarii cheltuielilor bugetare, detaliat pe capitole si surse de finantare si a Estimărilor pentru anii 2027-2029
- HCL Prisacani nr. 88 din 17.12.2025 privind aprobarea Anexei Programului Anual al Achizitiilor Publice – Achizitii directe pentru anul 2026 a Comunei Prisacani, judetul Iasi.
- contractul de executie lucrari nr 7190/24.07.2024 pentru obiectivul de investitie: Cresterea eficientei energetice a cladirii scolii primare din satul Moreni, com. Prisacani,jud Iasi.
- Solicitarea executantului SC YARDS CONSTRUCT PROJECT SRL cu nr. 3334/09.04.2026 privind prelungirea termenului de executie a lucrărilor cu o perioadă de 63 zile conform ordinelor de sistare si de reluare a lucrărilor – Act adițional nr. 6 3551/17.04.2026
- solicitarea de prelungire a duratei contractuale cu nr. 5893/18.06.2026 pana la data racordarii cladirii la rețeaua de energie electrica
- Cerere de racordare la rețeaua de energie electrica cu nr. 1006130939 / 28.01.2026
- draft Act aditional nr. 7 la contractul de executie lucrari nr 7190/24.07.2024 pentru obiectivul de investitie: Cresterea eficientei energetice a cladirii scolii primare din satul Moreni,com. Prisacani,jud Iasi.
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.
- Raportul de avizare favorabila al comisiei de specialitate nr. 1 ,2 si 3 din cadrul Consiliului Local Prisacani; Faptul ca au fost indeplinite conditiile cerute de Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala;

In temeiul

art. 139 alin. 3 si al art. 196 alin 1 lit.(a) din OUG nr. 57 /2019 privind Codul administrativ

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1: Se aprobă actul aditional nr. 6 si nr.7 la contractul de executie lucrari nr 7190/24.07.2024 pentru obiectivul de investitie: Cresterea eficientei energetice a cladirii scolii primare din satul Moreni,com. Prisacani,jud Iasi conform anexelor 1 si 2 atasate , parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2: In conformitate cu dispozitiile art. 154 din O.U.G. 57 /2019 privind Codul administrativ, Primarul comunei Prisăcani cu aparatul de specialitate pe care il conduce va asigura in conditiile prevazute de lege punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Prezenta hotărâre se va comunica:

- Institutiei Prefectului jud. Iasi.
- Primarului comunei Prisacani, judetul Iasi.
- Celor vizati in actul administrativ.

Hotararea a fost adoptata in sedinta din 25.06.2026 cu 15 voturi „pentru” 0 „ abtineri “ 0 voturi „impotriva”, din 15 consilieri prezenti din totalul de 15 in functie

Presedinte de sedinta,
Consilier, Gavril Cătălina

Contrasemneaza pentru legalitate
Secretar general,
Musteata Cristian- Stefan