



**UNITATEA ADMINISTRATIV – TERITORIALĂ
ORAȘUL PUCIOASA**

Str. Fântânelor nr. 7, orașul Pucioasa, județul Dâmbovița
Telefon : 0245/232277; Fax ; 0245/232276
E-mail: info@primpuc.ro



CONSILIUL LOCAL PUCIOASA

PRIVIND: Modificarea Hotărârii Consiliului Local Pucioasa nr. 40 din 27.02.2025 privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul **„Reabilitare si modernizare sistem gaze medicale Spitalul Orasenesc Pucioasa”, SMIS 155529**, finanțat în cadrul **Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020**

PUCIOASA –SEPTEMBRIE 2025

Consiliul Local al Orașului Pucioasa, județul Dâmbovița, întrunit în ședința **ordinară** astăzi **25.09.2025**, privind aprobarea noii durate și a cheltuielilor estimate aferente proiectului cu titlul **„Reabilitare si modernizare sistem gaze medicale Spitalul Orasenesc Pucioasa”, SMIS 155529**, finanțat în cadrul **Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020**, proiect inițiat de Primarul Unității Administrative Teritoriale,

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 18859/19.09.2025;
- raportul de specialitate nr. 18860/19.09.2025;
- prevederile art. 3 lit. j), art.17, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 36/2023;
- corespondența cu AM/OI POIM referitor la proiectele nefinalizate, inclusiv Instrucțiunea AM POIM nr. 75/19.08.2025;
- Contractul de finanțare nr. 1669 din 01.09.2022.
- prevederile art. 44 alin. 1) și 2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 129 alin. 2) lit. b), e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă modificarea Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Pucioasa nr. 40 din 27.02.2025:

”Se aprobă implementarea activităților proiectului cu titlul **„Reabilitare si modernizare sistem gaze medicale Spitalul Orasenesc Pucioasa”, SMIS 155529**, după data de 31 decembrie 2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2025.”

Si va avea urmatorul cuprins:

”Se aprobă implementarea activităților proiectului cu titlul **„Reabilitare si modernizare sistem gaze medicale Spitalul Orasenesc Pucioasa”, SMIS 155529**, după data de 31 decembrie 2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2026.”

Art. 2. Articolul 2 din Hotărârea Consiliului Local Pucioasa nr. 40 din 27.02.2025 rămîne nemodificat și este valabil.

Art. 3. (1) Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către primar, buget-contabilitate și Serviciu dezvoltare și va fi comunicată Instituției Prefectului – Județul Dâmbovița, conform legii.

(2) Se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei și se publică pe site-ul primăriei orașului Pucioasa.

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi cu un număr de voturi pentru, voturi abțineri _____, voturi împotrivă _____, din totalul de consilieri prezenți.

Președinte de ședință,
Leurzeanu Vasile

Contrasemnează,
Secretarul general al
U.A.T Orașului Pucioasa
Jr. CATANĂ ELENA

Nr. _____/_____ PUCIOASA



**UNITATEA ADMINISTRATIV – TERITORIALĂ
ORAȘUL PUCIOASA**

Str. Fântinelor nr. 7, orașul Pucioasa, județul Dâmbovița
Telefon : 0245/232277; Fax ; 0245/232276
E-mail: info@primpuc.ro



CONSILIUL LOCAL PUCIOASA

HOTĂRÂRE

PRIVIND: aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul **„Reabilitare si modernizare sistem gaze medicale Spitalul Orasenesc Pucioasa”**, SMIS 155529, finanțat în cadrul **Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020**

PUCIOASA –FEBRUARIE 2025

Consiliul Local al orașului Pucioasa, județul Dâmbovița, întrunit în ședința **ordinară** astăzi **27.02.2025**, privind aprobarea noii durate și a cheltuielilor estimate aferente proiectului cu titlul **„Reabilitare si modernizare sistem gaze medicale Spitalul Orasenesc Pucioasa”**, SMIS 155529, finanțat în cadrul **Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020**, proiect inițiat de Primarul Unității Administrative Teritoriale,

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 3573/21.02.2025
- raportul de specialitate nr. 3574/21.02.2025
- prevederile art. 3 lit. j), art.17, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 36/2023;
- corespondența cu AM/OI POIM referitor la proiectele nefinalizate;
- avizul tuturor comisiilor de specialitate;
- prevederile art. 44 alin. 1) și 2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 129 alin. 2) lit. b), e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă implementarea activităților proiectului cu titlul **„Reabilitare si modernizare sistem gaze medicale Spitalul Orasenesc Pucioasa”**, SMIS 155529, după data de 31 decembrie 2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2025.

Art. 2. Se aprobă susținerea de la bugetul local după data de 31 decembrie 2023 a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului în scopul finalizării integrale a acestuia.

Art. 3. (1) Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către primar, buget-contabilitate și Serviciu dezvoltare și va fi comunicată Instituției Prefectului – Județul Dâmbovița, conform legii.

(2) Se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei și se publică pe site-ul primăriei orașului Pucioasa.

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi 27.02.2025 cu un număr de 14 voturi pentru, voturi
abțineri —, voturi împotrivă —, din totalul de 14 consilieri prezenți.

Președinte de ședință,
Dumitru Georgeta Irena



Contrasemnează,
Secretarul general al
U.A.T Orașului Pucioasa
Jr. CATANĂ ELENA

Nr. 40 / 27.02.2025 PUCIOASA



INSTRUCȚIUNE

nr. 75 / 19.08 2025

privind procesul de declarare ca nefuncționale a proiectelor finanțate prin Axele Prioritare 3 - 11, în contextul necesității de punere în aplicare a regulilor de închidere a Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Luând în considerare prevederile cadrului legal aferent exercițiului financiar multianual, respectiv:

- ✓ **Regulamentul (UE) nr. 1303/2013** al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;
- ✓ **Regulamentul (UE) nr. 2221/2020** de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele suplimentare și măsurile de implementare cu scopul de a oferi asistență pentru sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pentru pregătirea unei redresări verzi, digitale, și reziliente a economiei (REACT-EU) ;
- ✓ condițiile Secțiunii nr. 7 din COMUNICAREA COMISIEI - Orientări referitoare la încheierea programelor operaționale adoptate pentru a beneficia de asistență din partea Fondului european de dezvoltare regională, a Fondului social european, a Fondului de coeziune și a Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și a programelor de cooperare transfrontalieră din cadrul Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA II) (2014-2020) - C/2024/6126);
- ✓ art. XLIII alin. (1) din **Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2023** privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ **Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2023** privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ **Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 112/2022** privind instituirea unor măsuri pentru stimularea investițiilor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienței energetice, resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari și întreprinderi mici și mijlocii, energiei verzi din surse regenerabile destinate autorităților publice locale, precum și unele măsuri în domeniul specializării inteligente, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ **Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/2015** din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ **Ghidurile solicitantului** aferente Axelor Prioritare 3 - 11;
- ✓ **Regulamentul de Organizare și Funcționare** a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, aprobat prin Ordinul Ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 1192/2025, cu modificările ulterioare;
- ✓ **dispozițiile contractelor de finanțare**, conform cărora beneficiarii au obligația de a respecta Instrucțiunile emise de către AM POIM în implementarea proiectelor,



Autoritatea de Management pentru
Programul Operațional Infrastructură Mare
emite următoarea
INSTRUCȚIUNE:

Art. 1

- (1) Prin proiect/operațiune nefuncțional/ă se înțelege un proiect/o operațiune care nu a fost finalizat/ă fizic sau implementat/ă integral și funcțional/ă până la data de 31 decembrie 2025 și pentru care beneficiarii își angajează răspunderea realizării integrale a indicatorilor și obiectivelor din contribuție proprie și asigură funcționalitatea acestora până la data de 31 decembrie 2026.
- (2) Un proiect/o operațiune *poate fi declarat/ă nefuncțional/ă* dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
 - a) proiectul/operațiunea nu a fost finalizat/ă fizic sau, după caz, nu a fost implementat/ă integral până la data de 31 decembrie 2025 și/sau nu contribuie la obiectivele priorităților relevante;
 - b) bugetul total al proiectului/operațiunii este de peste 1 milion de euro, la cursul inforeuro de la data încheierii contractului de finanțare/ultimei modificări a valorii contractului de finanțare, după caz;
 - c) cheltuielile efectuate de beneficiar pentru implementarea și operaționalizarea proiectului/operațiunii după data de 31 decembrie 2023 se suportă din bugetul propriu sau alte surse;
 - d) proiectul/operațiunea nu face parte din categoria proiectelor/operațiunilor etapizate;
 - e) proiectul/operațiunea este aferent/ă unui contract/ordin/decizie de finanțare care nu e în procedură de reziliere.

Art. 2

- (1) Beneficiarii care nu pot implementa integral activitățile proiectului și nu pot asigura funcționalitatea investiției realizată prin proiect până la 31 decembrie 2025 vor transmite către Autoritatea de management a Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (AM POIM) o cerere până cel târziu la data de 8 septembrie 2025, prin care vor solicita prelungirea perioadei de finalizare până cel târziu la data de 31 decembrie 2026, însoțită de descrierea stadiului curent și a restului de executat.
- (2) AM POIM verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 1 alin. (2) și, dacă este cazul, notifică beneficiarii privind declararea proiectului *nefuncțional*, prin MySMIS2014, în conformitate cu dispozițiile art. XLIII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare. Notificarea se poate realiza și din oficiu.
- (3) În situația în care nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 1 alin. (2), se aplică dispozițiile art. 17 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, respectiv autoritatea de management decide încetarea contractelor de finanțare, precum și restituirea de către beneficiari a sumelor primite din fonduri externe nerambursabile, împreună cu cofinanțarea de la bugetul de stat și plata eventualelor dobânzi și penalități, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.
- (4) Prolungirea perioadei de finalizare a proiectului după data de 31 decembrie 2025 poate implica modificarea perioadei de execuție a lucrărilor/instalațiilor sau perioada de livrare a echipamentelor/ utilajelor/ aparaturii/ instalațiilor/ sistemelor/ tehnologiilor/ dotărilor specifice. Din acest motiv, acele proiecte ale căror proceduri de achiziții au



utilizat ca factor de evaluare perioada de execuție a lucrărilor/instalațiilor sau perioada de livrare a echipamentelor/ utilajelor/ aparaturii/ instalațiilor/ sistemelor/ tehnologiilor/ dotărilor specifice *pot fi afectate de corecție financiară/reducere procentuală*.

- (5) Prin acordarea unui nou termen de finalizare până cel târziu la data de 31 decembrie 2026, *beneficiarul are obligația de a realiza integral activitățile proiectului, de a se asigura că investiția/infrastructura în cauză este complet operațională și finalizată din punct de vedere fizic, precum și de faptul că sunt îndeplinite toate cerințele și condiționalitățile necesare pentru cuantificarea țintelor aferente indicatorilor de realizare sau de rezultat (inclusiv obținerea de către beneficiar a calității de prosumator, după caz).*

Art. 3

- (1) Până la data de 31 decembrie 2026, la finalizarea proiectului, beneficiarul va depune în MySMIS2014 *Raportul final de implementare a proiectului, precum și Situația privind evidențierea valorii proiectului în contabilitatea beneficiarului întocmită conform prevederilor Ordinului MIPE nr. 1242/04.07.2019 privind aprobarea Instrucțiunii privind evidențierea valorii proiectului, semnată de reprezentantul legal, însoțită de documentele contabile care fac dovada înregistrării în contabilitatea proiectului a tuturor cheltuielilor aferente acestuia, sub sancțiunea restituirii integrale a sumelor rambursate în cadrul proiectului.*
- (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pentru proiectele/operațiunile care au fost implementate fizic, respectiv indicatorii de realizare au fost îndepliniți, până la data de 31 decembrie 2023 și pentru care au fost transmise Rapoartele finale de implementare, beneficiarii vor depune un raport ce va conține cap. I și II din Raportul final și informații din care să rezulte operaționalizarea investiției.

Art. 4

Prevederile prezentei Instrucțiuni intră în vigoare începând cu data publicării pe pagina de internet a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, www.mfe.gov.ro, în cadrul secțiunii „Programe/POIM”, cu indicarea clară a datei respective.

Șef al Autorității de Management pentru Programul operațional Infrastructură
Mare,

Andrei CHIVU, director general