

ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
COMUNA SÂNSIMION
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SÂNSIMION

HOTĂRÂREA NR. 78
din 27.10.2025

privind aprobarea actualizării valorii contractului de execuție nr. 370 din data 28.05.2021, pentru proiectul "REABILITARE ȘI MODERNIZARE CASE DE CULTURĂ COM. SÎNSIMION", conform OG nr. 15/2021

Consiliul Local al comunei Sânsimion, întrunit în ședința extraordinară din data de 27.10.2025;

Având în vedere:

- Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 6787/27.10.2025, întocmit de primarul comunei Sânsimion;
- Referatul de aprobarea privind aprobarea actualizării valorii contractului de execuție 370 din data 28.05.2021, pentru proiectul "REABILITARE ȘI MODERNIZARE CASE DE CULTURĂ COM. SÎNSIMION", conform OG nr. 15/2021, înregistrat sub nr. 6788/27.10.2025;
- Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul de specialitate, înregistrat sub nr. 6789/27.10.2025;
- avizul favorabil al comisiei de specialitate, din cadrul Consiliului Local al comunei Sânsimion;

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Sânsimion nr. 40/2020 privind aprobarea bugetului proiectului "Reabilitare și modernizare case de cultură Com. Sînsimion", cu modificările și completările ulterioare;
- contractul de finanțare încheiată între AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE și COMUNA SÂNSIMION, având nr. contract C0760CM00031772100334 din 08.08.2018, titlul proiectului: "REABILITARE ȘI MODERNIZARE CASE DE CULTURĂ, COM. SÎNSIMION", cu modificările și completările ulterioare;
- HCL nr. 41/2017 privind implementarea proiectului "REABILITARE ȘI MODERNIZARE CASE DE CULTURĂ, COMUNA SÎNSIMION";
- Contractul de execuție de lucrări cu nr. 370 din data 28.05.2021 cu modificările și completările ulterioare;
- art. 120 din Constituția României;
- art. 8 și art. 9 din Legea 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985;
- prevederile Legii 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 2, alin. (12) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică, cu modificările și completările ulterioare;
 - art. 3, alin. (1), lit. m), art. 221, alin. (1), lit. e) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;
- În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4), lit. a), lit. d), art. 139 alin. (1), alin. (3), lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – (1) Se aprobă actualizarea valorii contractului de execuție 370 din data 28.05.2021 conform Ordonanței Guvernului nr. 15/2021. Având în vedere situațiile de lucrări executate și facturile emise de către executant, precum și valoarea ajustărilor, valoarea totală a ajustărilor pentru execuția lucrărilor **este de 66.723,18 lei, la care se adaugă TVA de 19% în valoare de 12.677,40 lei.**

(2) Se aprobă modelul actului adițional, care constituie Anexa nr. 1. la hotărâre.

Art. 2. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Sânsimion, dl. Kozma István – Florin, prin aparatul de specialitate al primarului comunei Sânsimion.

Art. 3. – Prezenta hotărâre se va comunica cu:

- Instituția Prefectului Județul Harghita;
- Primarul comunei Sânsimion, dl. Kozma István – Florin;
- Compartimentul financiar – contabil;
- va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la site-ul instituției, www.csikszentsimon.ro.

Președinte de ședință

Ferencz János



Contrasemnează
secretar general UAT
Kocsis – Ferencz Ágnes

Adoptat cu: 13 voturi pentru, 0 abținere, 0 împotriva, din totalul de 13 consilier în funcție, în ședința din 27.10.2025.

**Act adițional nr.
la Contract de lucrări nr. 370/28.05.2021**

REABILITARE SI MODERNIZARE CASE DE CULTURA, COM. SÂNSIMION

Părțile contractante

UAT COMUNA SÂNSIMION adresă: sat Sânsimion str.-, nr. 219, comuna Sânsimion, județul Harghita, cod postal: 537285; cod fiscal: 4245909, Tel/Fax: 0266-334603, e-mail: primariass@yahoo.com, cont: RO22TREZ24A670307580402X și RO38TREZ24A670307580403X, deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc, reprezentată prin Kozma István-Florin, funcția primar, în calitate de achizitor, pe de o parte,

și

ASOCIEREA TECTUM COMPANY S.A. - LTL MECHAVILL S.R.L. - HIDROTRAN S.R.L. TECTUM COMPANY S.A. – Lider Asocierii, adresă Mun. Miercurea Ciuc, str. Obor nr. 52/A, jud. Harghita; telefon: 0744-643153, 0266-371737, fax: 0266-317481, e-mail: tectum@tectum.ro; număr de înmatriculare J19/901/1994, cod fiscal: RO6314053; cont: RO71RNCB0152042374330001 deschis la Banca Comercială Română SA, Calea Victoriei nr. 15, Sector 3, București cod: 030023; reprezentată prin Vigh Menyhárt-István, funcția administrator unic, în calitate de executant, pe de altă parte.

Luând în considerare situațiile de lucrări executate, și facturile eliberate de către executant, privind valoarea ajustării conform OG 15/2022 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, în comun acord părțile au convenit să actualizeze valoarea contractului:

Art. 2. – Se modifică valoarea majorării în Act adițional REVIZUIT din 04.10.2021 pentru 66.723,18 bani + TVA.

Art. 2. – Celelalte prevederi din contract rămân neschimbate.

Prezentul act s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,
Comuna Sânsimion

Executant,
**ASOCIEREA TECTUM COMPANY S.A. –
LTL MECHAVILL S.R.L. - HIDROTRAN S.R.L.**

Reprezentat prin
TECTUM COMPANY S.A. – Lider Asociere
Primar, **Kozma István-Florin**..... Administrator unic, **Vigh Menyhárt-István**

Președinte de sedință
Ferencz János



Contrasemnează
secretar general UAT
Kocsis-Ferencz Agnes
Agnes