

Proiectant: SC ROUTTE-CONSTRUCT SRL Bacau
Beneficiar: UAT ORAS SLANIC MOLDOVA, judetul BACAU

DEVIZ GENERAL

ACTUALIZAT LA DATA DE 18.04.2022



privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiție : AMENAJARE PODURI DIN BETON ARMAT, PUNTI PIETONALE, LOCALITATEA SLANIC MOLDOVA, JUDEȚUL BACĂU

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare totală investiție(inclusiv T.V.A.)				Valoare decontată (inclusiv T.V.A.)				Valoare rest de executat (inclusiv T.V.A.)			
		TOTAL		din care		TOTAL SUME DECONTATE		din care		TOTAL SUME REST DE EXECUTAT		din care	
		LEI	3=4+5	din fonduri de la bugetul de stat	LEI	5=8+11	6=7+8	din fonduri de la bugetul de stat	LEI	din finanțare de la bugetul local	LEI	din fonduri de la bugetul de stat	LEI
1	2			4=7+10				7		8		10	11
Capitolul 1													
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului													
1.1	Obținerea terenului.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Capitolul 2													
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului													
2.1	Cheltuieli aferente asigurării cu utilitățile necesare funcționării obiectivului de investiție		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 2		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Capitolul 3													
Cheltuieli pentru protecție și asistență tehnică													
3.1	Studii de teren		20.230,00	0,00		20.230,00	20.230,00	0,00		20.230,00		0,00	0,00
3.1.1	Studii de teren		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
3.1.2	Actualizare studii de teren		20.230,00	0,00		20.230,00	20.230,00	0,00		20.230,00		0,00	0,00
3.2	Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații		17.850,00	0,00		17.850,00	0,00	0,00		0,00		0,00	17.850,00
3.3	Proiectare și Inginerie		400.880,00	203.000,00		197.880,00	386.600,00	203.000,00		183.600,00		0,00	14.280,00
3.3.1	Studiu de fezabilitate		52.500,00	35.500,00		17.000,00	52.500,00	35.500,00		17.000,00		0,00	0,00
3.3.2	Proiect tehnic		167.500,00	167.500,00		0,00	167.500,00	167.500,00		0,00		0,00	0,00
3.3.3	Detalii de execuție		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.4	Verificarea tehnică a proiectării		14.280,00	0,00		14.280,00	0,00	0,00		0,00		0,00	14.280,00
3.3.5	Documentații pentru avize, acorduri, autorizații (DTAC)		13.090,00	0,00		13.090,00	13.090,00	0,00		13.090,00		0,00	0,00
3.3.6	Expertiza tehnică realizată în 2020		27.370,00	0,00		27.370,00	27.370,00	0,00		27.370,00		0,00	0,00
3.3.7	Actualizare liste lucrări rest de executat și elaborare proiect tehnic		126.140,00	0,00		126.140,00	126.140,00	0,00		126.140,00		0,00	0,00
3.4	Organizarea procedurilor de achiziție		24.990,00	0,00		24.990,00	0,00	0,00		0,00		0,00	24.990,00
3.5	Consultanță		11.900,00	0,00		11.900,00	0,00	0,00		0,00		0,00	11.900,00
3.6	Asistență tehnică		100.996,00	0,00		100.996,00	19.252,46	0,00		19.252,46		0,00	81.743,54
3.6.1	Asistență tehnică din partea proiectantului		40.654,00	0,00		40.654,00	0,00	0,00		0,00		0,00	40.654,00
3.6.2	Asistență tehnică din partea dirigintelui de santier		60.342,00	0,00		60.342,00	19.252,46	0,00		19.252,46		0,00	41.089,54

	TOTAL CAPITOL 3	576.846,00	203.000,00	373.846,00	426.082,46	203.000,00	223.082,46	150.763,54	0,00	150.763,54
Capitolul 4										
Cheltuieli pentru investiția de bază										
4.1	Construcții și instalații	9.257.104,70	6.469.637,53	2.787.467,17	2.560.344,00	2.147.860,00	412.484,00	6.696.760,70	4.321.777,53	2.374.983,17
	Lucrări realizate și decontate în perioada 2007-2013 - Ordonanța 7/2006	2.042.208,50	1.629.724,50	412.484,00	2.042.208,50	1.629.724,50	412.484,00	0,00	0,00	0,00
	Lucrări realizate și decontate în perioada 2014 - PNDL 1	397.000,00	397.000,00	0,00	397.000,00	397.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lucrări realizate și decontate în perioada 2015-2022 - PNDL 1	121.135,50	121.135,50	0,00	121.135,50	121.135,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	REST DE EXECUTAT în anul 2022	6.696.760,70	4.321.777,53	2.374.983,17	0,00	0,00	0,00	6.696.760,70	4.321.777,53	2.374.983,17
4.2	Montaj utilaje tehnologice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	9.257.104,70	6.469.637,53	2.787.467,17	2.560.344,00	2.147.860,00	412.484,00	6.696.760,70	4.321.777,53	2.374.983,17
Capitolul 5										
Alte cheltuieli										
5.1	Organizare de șantier :	133.935,00	133.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.935,00	133.935,00	0,00
5.1.1	Lucrări de construcții	133.935,00	133.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.935,00	133.935,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conex organizării de șantier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, taxe, cote, costuri	85.054,74	0,00	85.054,74	0,00	0,00	0,00	85.054,74	0,00	85.054,74
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	669.676,56	669.676,56	0,00	0,00	0,00	0,00	669.676,56	669.676,56	0,00
	TOTAL CAPITOL 5	888.666,30	803.611,56	85.054,74	0,00	0,00	0,00	888.666,30	803.611,56	85.054,74
Capitolul 6										
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar										
6.1	Pregătirea personalului de exploatare.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	10.722.617,00	7.476.249,09	3.246.367,91	2.986.426,46	2.350.860,00	635.566,46	7.736.190,54	5.125.389,09	2.610.801,45

Valoare finanțată de la Bugetul STATULUI	7.476.249,09
din care:	
Decontată - Ordonanța 7/2006	1.832.724,50
Decontată - PNDL I în 2014	397.000,00
Decontată - PNDL I în 2015-2022	121.135,50
Rest de plată PNDL I - Contract și adiționale din 2015-2019	1.162.797,30
Rest de plată - Adițional din 2022	3.962.591,79

Valoare finanțată de la Bugetul LOCAL	3.246.367,91
din care:	
Decontată	635.566,46
Rest de plată	2.610.801,45

Valoare C+M	9.391.039,70
din care:	
Decontată	2.560.344,00
Rest de plată	6.830.695,70

reprezintă Cap 4,1 (1.629.724,50 lei) + Cap 3.3.1+3.3.2 (203.000,00 lei)

Intocmit
ing. Drelea Nina

Drelea



Aprobat
Beneficiar
UAT ORAS SLANIC MOLDOVA