



HOTĂRÂRE

referitoare la aprobarea valorii estimate a Contractului nr. 38919/22.03.2021/151/22.03.2021 privind Servicii elaborare proiect tehnic, documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor la faza P.T., asistență tehnică din partea proiectantului, execuție lucrări, organizare de șantier, furnizare dotări în cadrul proiectului „REABILITARE CĂI DE RULARE ALE TRANSPORTULUI PUBLIC ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA”, cod SMIS 12839

Consiliul Local al Municipiului Slobozia, județul Ialomița, întrunit în ședința ordinară din data de 28.10 2021,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al domnului Primar Soare Dragoș;
- Raportul de specialitate al Serviciului Management Proiecte cu Finanțare Externă, înregistrat la Primăria Slobozia cu nr. 94898/2021;
- Nota justificativă a Direcției Tehnice și Dezvoltare înregistrată la Primăria Slobozia cu nr. 89755/30.09.2021;
- Contractul nr. 38919/22.03.2021/151/22.03.2021 privind Servicii elaborare proiect tehnic, documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor la faza P.T., asistență tehnică din partea proiectantului, execuție lucrări, organizare de șantier, furnizare dotări în cadrul proiectului „REABILITARE CĂI DE RULARE ALE TRANSPORTULUI PUBLIC ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA”, cod SMIS 128390;
- Raportul de avizare al Comisiei Economico-Financiare din cadrul Consiliului Local Slobozia;
- Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare; ale Ordinului MDLPA nr. 1336/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică; În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), coroborat cu alin. (4) lit. d), , respectiv art. 139 alin. (3) lit. a) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă ajustarea prețului Contractului nr. 38919/22.03.2021/151/22.03.2021 privind Servicii elaborare proiect tehnic, documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor la faza P.T., asistență tehnică din partea proiectantului, execuție lucrări, organizare de șantier, furnizare dotări în cadrul proiectului „REABILITARE CĂI DE RULARE ALE TRANSPORTULUI PUBLIC ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA”, cod SMIS 128390, prin stabilirea valorii estimate a prețului contractului, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

(2) Valoare estimată a prețului contractului prevăzut la alin. (1) este de 20.469.405,43 lei, fără TVA;

(3) Valoarea estimată a cheltuielilor cu materialele aferente contractului prevăzut la alin. (1) este de 1.655.098,81 lei fără TVA.

Art. 2. Determinarea prețului final al contractului prevăzut la art. 1 alin (1) se realizează după depunerea ultimei solicitări de plată, în baza situației centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiționale la acesta, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Art. 3. - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința cetățenilor prin afișare la sediul Primăriei municipiului Slobozia și pe site-ul www.municipiulslobozia.ro.

Art. 4. - Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija Secretarului General al Municipiului Slobozia, Direcției Tehnice și Dezvoltare și Serviciului Management Proiecte cu Finanțare Externă, în vederea aducerii la îndeplinire.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ilie Eugen



**Nr. 263
din 28.10.2021**

**Contrasemnează
SECRETAR GENERAL MUNICIPIU,
Jur. Tudoran Valentin**

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Jur. Tudoran Valentin.



ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352
Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro> | Email: office@municipiulslobozia.ro



Nr.: 90068/1.10.2021

ACT ADIȚIONAL nr. 1/01.10.2021

la contractul nr. 38919/22.03.2021 privind Servicii elaborare proiect tehnic, documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor la faza P.T., asistență tehnică din partea proiectantului, execuție lucrări, organizare de șantier, furnizare dotări în cadrul proiectului "Reabilitare căi rulare ale transportului public în Municipiul Slobozia"
Cod SMIS 128390.

Părțile contractante

UAT Municipiul Slobozia, cu sediul în municipiul Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, județul Ialomița, telefon nr. 0243/231401, fax nr. 0243/212149; cod fiscal 4365352, cod IBAN RO85TREZ24A840302128390X, deschis la Trezoreria Municipiului Slobozia, cod poștal 920032, e-mail: office@municipiulslobozia.ro, reprezentat prin dl. Soare Dragos, **primar**, în calitate de **ACHIZITOR**, pe de o parte

și

Asocierea formată din SC Oyl Company Holding AG SRL, cu sediul în Slobozia, Soseaua Brailei, nr. 1, județul Ialomița, telefon/fax 0243/230230, e-mail: office@oylcompanyholding.ro, număr de înmatriculare la Registrul Comerțului J21/275/2006, cod fiscal RO18741783, cont RO64TREZ3915069XXX002069 deschis la Trezoreria Slobozia, reprezentată prin Dragomir Corneliu – Administrator- Lider de Asociere,

- **SC Delta Antrepriza de Constructii Montaj 93 SRL**, cu sediul în București, Strada Chiciurei, nr. 39- 45, Sector 3, telefon/fax 021/3464108, e-mail: office@deltaacm.ro, număr de înmatriculare la Registrul Comerțului J40/2701/1993, cod fiscal 3575631, reprezentată prin Stefan Ioan - Asociat și

- **SC Creative Road Design SRL**, cu sediul în București, Strada Ardeleni, nr. 14, Sector 2, telefon/fax 021/109080, e-mail: creativeroaddesign@yahoo.ro, număr de înmatriculare la Registrul Comerțului J40/14400/2015, cod fiscal 35264633, reprezentată prin Oana Burlacu - Asociat, în calitate de Executant,

În temeiul prevederilor:

- Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;
- art. 221 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 1336/21.09.2021 pentru aprobarea metodologiei în vederea punerii în aplicare a Ordonanței guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal –bugetare prin ajustarea prețurilor aferente

materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020;

Având în vedere:

- Adresa Executantului SC Oyl Company Holding AG SRL nr. 2623/9.09.2021, înregistrată la Primăria Slobozia cu nr. 83539/9.09.2021;
- Nota justificativă a Direcției tehnice nr. 86997/21.09.2021 din care rezultă: valoarea lucrărilor executate (0%), valoarea lucrărilor rest de executat (100%), valoarea cheltuielilor cu materiale pentru rest de executat, valoarea estimată a contractului, conform anexelor ce se atașează prezentului Act Adițional, partile au convenit să încheie prezentul Act Adițional, privind modificarea și completarea **Articolului 5 – Prețul Contractului** – din contractul nr. **38919/22.03.2021**, după cum urmează:



I. Art. 5 pct. 5.7. va avea următorul cuprins:

5.7. Prețul contractului este ajustabil prin actualizarea prețurilor aferente materialelor, prin aplicarea unui coeficient de ajustare, în funcție de creșterea sau diminuarea costului materialelor.

II. După pct. 5.7 se introduc următoarele puncte:

5.8. Formula de ajustare care se va aplica pentru ajustarea prețului contractului este următoarea:

$$An = av + m * Mn/Mo,$$

Unde:

„An” este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii cheltuielilor cu materialele din cadrul situațiilor de lucrări care vor fi prezentate la plată.

„av” este un coeficient fix și reprezintă valoarea procentuală a plății în avans conform contractului.

„m” reprezintă ponderea indicelui de cost în construcții pentru costul materialelor.

„Mn” reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii „n” de referință aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n”. Valoarea indicelui este publicată de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, în tabelul 15 (<https://insse.ro/cms/> => Produse statistice => Publicații statistice => Publicații => Data apariției => Ultimele luni => Filtrează => Vor apărea publicațiile, printre care și Buletinele statistice de prețuri sau https://insse.ro/cms => Buletin statistic de prețuri).

„Mo” reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii ianuarie 2021.

5.9. Pentru calcularea valorii cheltuielilor cu materiale, în cazul în care nu se poate determina în mod direct această valoare, se va utiliza ponderea materialelor de construcții exprimată în procent de **33,89%**, stabilită în funcție de categoriile principale de lucrări de construcții și de tipurile de obiecte de construcții prevăzute în Buletinul Statistic de Prețuri, prin raportare la obiectul contractului.

5.10. Valoarea estimată a contractului rezultată în urma ajustării cheltuielilor aferente materialelor, la data încheierii prezentului act adițional, este de **20.469.405.,43 lei (fără TVA)**.

5.11. (1) Valoarea estimată a cheltuielilor aferente materialelor este de **1.655.098,81 lei (fără TVA)**.

(2) Determinarea prețului final al contractului se realizează după depunerea ultimei solicitări de plată, în baza situației centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiționale la acesta, însoțită de executant, diriginte de șantier și aprobată de autoritatea/entitatea contractantă, prin încheierea unui act adițional la contract.

5.12. Restul ramas de executat la data incheierii prezentului Act Additional este de 100% din valoarea lucrarilor.

Prezentul Act aditional va intra in vigoare numai dupa aprobarea prin Hotarare a Consiliului Local Slobozia a **valorii estimate** a contractului rezultata in urma aplicarii ajustarilor potrivit OUG nr. 15/2021.

III. Celelalte clauze ale contractului nr. 38919/22.03.2021 rămân nemodificate.

Prezentul Act Aditiional a fost încheiat în 3 (trei) exemplare astăzi, 01.10.2021, doua pentru Achizitor si unu pentru Prestator.

ACHIZITOR
UAT Slobozia

Primar
Soare Dragos

Viza CFPP



Director economic

Trifan Adrian

Serviciul Programe si Strategii de Dezvoltare Locala

Sef Serviciu

Pocotila Mirela Ramona

Serviciul juridic

Aviz legalitate

Dinu Aurelia

EXECUTANT
SC Oyl Company Holding AG SRL
Lider Asociere
Administrator
Dragomir Corneliu



PRESEDINTE DE SEDINTA
Ilie Eugen



Contrasemnează
SECRETAR GENERAL MUNICIPIU,
Jur. Tudoran Valentin

S.C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L.



ISO 9001:2015



SR OHSAS 18001:2008



ISO 14001:2015

Sos. Brailiei Nr. 1, Slobozia, jud. Ialomita - Tel./fax: 0243-230230 - RO18741783 - J21/275/2006
Capital Social: 2.456.970 lei - Cont: RO65 RZBR 0000 0600 0866 9665 - Raiffeisen Bank Slobozia

Vr. 29838/01.10.2021



Catre :

Municipiul Slobozia, Judetul Ialomita
Strada: Str. Episcopiei, nr. 1; Localitate: Slobozia ; Tara: Romania

Referitor : **Contract nr. 38919/22.03.2021. - Achizitie Executie lucrari + Organizare de santier + Furnizare dotari + proiectare tehnica si asistenta tehnica in cadrul proiectului Reabilitare cai de rulare ale transportului public in Municipiul Slobozia, cod SMIS 128390"**

Subscrisa SC OYL COMPANY HOLDING AG SRL , prin reprezentant legal domnul Dragomir Corneliu, in calitate de LIDER DE ASOCIERE in cadrul asocierii formate din SC OYL COMPANY HOLDING AG SRL - S.C. DELTA ANTEPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJ 93 S.R.L. - S.C. CREATIVE ROAD DESIGN S.R.L. , va transmite urmatoarele:

- Anexa 1.1 intocmita conform Metodologiei nr.1336/21.09.2021
- Procentul utilizat pentru calculul ponderii de materiale 33,89% conform OG 15/2021
- Indici utilizati pentru calculul actualizarii sunt $I_0 = 116,7$ aferent lunii martie 2021 ,respectiv $I_n = 143,8$ aferenta lunii iulie 2021.

SC OYL COMPANY HOLDING AG SRL
Administrator
DRAGOMIR CORNELIU





CONSTRUCTOR: SC OYL COMPANY HOLDING AG SRL

Anexa 1.1

OBIECTIV: Reabilitare cii de rutare ale transportului public n Municipiul Slobozia, cod SMIS 128390*

Valori in Lei (RON)		VALOARE CONTRACT				ANTERIOR realizat (conform situatii de lucrari)	Rest fiic de executat la data intrarii in vigoare a OG15 (se ataseaza F3)	Valoare Materiale incluse in F3 rest de executat (conform C6)	Valoare ajustare materiale conform OG 15	REST DE REALIZAT
		OFERTA	NCS-la OFERTA	NR-la oferta	TOTAL					
1	2	3	4	5	6=3+4-5	7	8=6-7	9	10= 9*An - 9	11=8+10
54001	INFRASTRUCTURA	17,250,453.28	0.00	0.00	17,250,453.28	0.00	17,250,453.28	5,846,178.62	1,357,482.67	18,607,935.95
54002	SUPRASTRUCTURA						0.00	0.00		
54003	ARHITECTURA						0.00	0.00		
45004	INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE SI EXTERIOARE						0.00	0.00		
54005	INSTALATII TERMICE INTERIOARE						0.00	0.00		
54006	INSTALATII SANITARE INTERIOARE SI EXTERIOARE						0.00	0.00		
54008	ALAI SI TEREN DE FESTIVITATI IN AER LIBER						0.00	0.00		
54009	AMENAJAHE SPATIU VERDE						0.00	0.00		
54010	TEREN DE SPORT						0.00	0.00		
54011	IMPREJUMURE Montaj utilaje, echipament e tehnologice si functionale						0.00	0.00		
	Utilaje si echipamente functionale care necesita montaj	1,137,094.77			1,137,094.77		1,137,094.77	1,137,094.77	264,033.41	1,401,128.18
54012	ORGANIZARE DE SANTIER	426,758.57	0.00	0.00	426,758.57	0.00	426,758.57	144,628.48	33,582.73	460,341.30
	TOTAL FARA TVA	18,814,306.62	0.00		18,814,306.62	0.00	18,814,306.62	7,127,901.87	1,655,098.81	20,469,405.43
	TVA	3,574,718.26			3,574,718.26	0.00	3,574,718.26	1,354,301.35	314,468.77	3,889,187.03
	TOTAL CU TVA	22,389,024.88			22,389,024.88	0.00	22,389,024.88	8,482,203.22	1,969,567.59	24,358,592.47

An = av + m * Mn/Mo

„An” este coeficientul de ajustare care urmeaz a fi aplicat valorii cheltuielilor cu materialele
„av” este un coeficient fix si reprezinta valoarea procentuala a piidii in avans conform contractului
„m” reprezinta ponderea indicelui de cost in constructii pentru costul materialelor
ultima zi a lunii „n”

„Mn”, indicele de cost in constructii pentru costul materialelor aferent lunii „n” de referinta.

„Mo”, indicele de cost in constructii pentru costul materialelor aferent lunii martie 2021.

Exemplu 123.22%

0%

100%

3/9/2021

30/7/2021

143.80

116.70

Valoarea indicelui este publicata de Institutul National de Statistica in Buletinul Statistic de Preturi, in tabelul 15 (<https://mase.ro/cms/>) => Produse statistice => Publicatii statistice=>
Publicatii=> Data aparitiei => Urmitele 12 luni => Filtreaza => Vor aparea publicatiile, printre care si buletinele statistice de preturi sau <https://insse.ro/cms/> => Buletin statistic de preturi;

Data: 30 septembrie 2021

BENEFICIAR
MUNICIPIUL SLOBOZIA



EXECUTANT
SC OYL COMPANY HOLDING AG SRL

