

CONSTRUCTOR: S.C. ANDREI & MARIU SERVICO S.R.L.

OBIECTIV : Dezvoltarea, modernizarea si dotarea Infrastructurii operationale din cadrul Scolii Gimnaziale „Julia Halaucescu”, comuna Tarcau, judetul Neamt

Anexa 1.1

Valori in Lei (RON)												
VALOARE CONTRACT (doar executie)												
4.826.185,23												
	OFERTA	NCS-la OFERTA	NR-la oferta	TOTAL	ANTERIOR realizat (conform situatii de lucru)	Rest fizic executat la data intrarii in vigoare a OG15 (se ataseaza F3)	Valoare Materiale incluse in F3 rest de executat (conform C6)	Valoare ajustare materiale conform OG 15	REST DE REALIZAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
[1.1] - Obiect 1: Corp C1	2.736.402,43	0,00	0,00	2.736.402,43	0,00	2.736.402,43	1.281.667,34	396.873,31	3.133.275,74			
[1.1.1] - Terasamente	7.436,54			7.436,54		7.436,54		0,00	7.436,54			
[1.1.2] - Rezistență infrastructură	148.362,78			148.362,78		148.362,78	85.642,76	26.519,62	174.882,40			
[1.1.3] - Rezistență suprastructură	496.799,82			496.799,82		496.799,82	301.977,95	93.508,65	590.308,48			
[1.1.4] - Desfaceri	113.941,55			113.941,55		113.941,55	2.594,49	803,39	114.744,94			
[1.1.5] - Arhitectură	1.354.091,52			1.354.091,52		1.354.091,52	823.264,71	254.927,14	1.609.018,66			
[1.1.6] - Instalatii electrice interioare de prize si iluminat	85.162,22			85.162,22		85.162,22	33.867,26	10.487,13	95.649,35			
[1.1.7] - Instalatii electrice interioare curenti slabi	11.952,11			11.952,11		11.952,11	1.579,85	489,21	12.441,32			
[1.1.8] - Instalatii de desfumare	16.735,55			16.735,55		16.735,55	9.768,06	3.024,72	19.760,27			
[1.1.9] - Instalatii detectie incendiu si avertizare incendiu	38.910,84			38.910,84		38.910,84	17.606,56	5.451,94	44.362,78			
[1.1.10] - Instalatii electrice interioare curenti slabi video	16.145,45			16.145,45		16.145,45	3.523,15	1.090,96	17.236,40			
[1.1.11] - Corp centrala termica Corp C1 - Instalatii electrice interioare de prize si iluminat	7.334,60			7.334,60		7.334,60	1.842,55	570,55	7.905,16			
[1.1.10001] - Lista echipamente	439.529,44			439.529,44		439.529,44		0,00	439.529,44			
[1.2] - Obiect 2: Corp C2	1.522.495,75	0,00	0,00	1.522.495,75	0,00	1.522.495,75	677.952,66	209.930,70	1.732.426,44			
[1.2.1] - Terasamente	5.546,31			5.546,31		5.546,31		0,00	5.546,31			
[1.2.2] - Rezistență infrastructură	115.172,52			115.172,52		115.172,52	77.365,48	28.966,52	139.129,05			
[1.2.3] - Rezistență suprastructură	277.428,83			277.428,83		277.428,83	157.523,37	48.777,73	326.206,56			
[1.2.4] - Desfaceri	61.581,90			61.581,90		61.581,90	461,97	143,05	61.724,95			
[1.2.5] - Arhitectură	724.884,43			724.884,43		724.884,43	401.388,25	124.291,44	849.175,87			
[1.2.6] - Put forat corp C2	26.795,69			26.795,69		26.795,69	9.817,75	3.040,10	29.835,79			
[1.2.7] - Instalatii electrice interioare de prize si iluminat	61.043,23			61.043,23		61.043,23	17.127,52	5.303,60	66.346,84			
[1.2.8] - Instalatii electrice interioare curenti slabi	8.414,76			8.414,76		8.414,76	1.012,13	313,41	8.728,17			
[1.2.9] - Instalatii de desfumare	19.302,16			19.302,16		19.302,16	8.405,50	2.602,80	21.904,96			
[1.2.10] - Instalatii electrice interioare curenti slabi video	13.503,00			13.503,00		13.503,00	2.619,51	811,14	14.314,14			
[1.2.11] - Corp centrala termica Corp C2 - Instalatii electrice interioare de prize si iluminat	11.297,35			11.297,35		11.297,35	2.231,18	690,89	11.988,24			
[1.2.10001] - Lista echipamente	197.525,58			197.525,58		197.525,58		0,00	197.525,58			
[1.3] - Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	2.541,05	0,00	0,00	2.541,05	0,00	2.541,05	1.667,98	516,50	3.057,55			
[1.3.1] - Amenajari, protectia mediului si aducerea la starea initiala	2.541,05			2.541,05		2.541,05	1.667,98	516,50	3.057,55			
[1.4] - Bransamente utilizati Corp C1 si Corp C2	24.884,00	0,00	0,00	24.884,00	0,00	24.884,00	22.651,53	7.014,13	31.898,13			
[1.4.1] - Bransament electric	24.884,00			24.884,00		24.884,00	22.651,53	7.014,13	31.898,13			
[1.5] - Organizare de santier	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	9.954,66	3.082,50	18.082,50			
[1.5.1] - Lucrari de constructii pentru organizarea santierului	15.000,00			15.000,00		15.000,00	9.954,66	3.082,50	18.082,50			
[1.6] - Retele exterioare	268.188,28	0,00	0,00	268.188,28	0,00	268.188,28	85.531,73	26.485,24	294.673,52			
[1.6.1] - Retele exterioare - Instalatii alimentare apa - C1	10.049,75			10.049,75		10.049,75	4.261,86	1.319,70	11.369,45			
[1.6.2] - Retele exterioare - Instalatii alimentare apa - C2	8.919,64			8.919,64		8.919,64	3.464,75	1.072,87	9.992,51			
[1.6.3] - Instalatii camera grup pompare incendiu	22.650,52			22.650,52		22.650,52	14.697,26	4.551,06	27.201,58			
[1.6.4] - Hidranti exteriori	26.163,16			26.163,16		26.163,16	16.038,88	4.966,50	31.129,66			
[1.6.5] - Rezervoare incendiu 2x40 mc	5.794,67			5.794,67		5.794,67	3.076,20	952,56	6.747,23			
[1.6.6] - Canalizare menajera C2	4.527,12			4.527,12		4.527,12	1.046,12	823,94	4.851,06			

[1.6.7] - Canalizare pluvială	29.201,36	29.201,36	29.201,36	13.883,67	4.299,13	33.500,49
[1.6.8] - Puturi forate pompe de caldura	105.559,00	105.559,00	105.559,00	17.132,29	5.305,08	110.864,08
[1.6.9] - Montaj echipamente C1	10.245,91	10.245,91	10.245,91	1.442,90	446,80	10.692,71
[1.6.10] - Montaj echipamente C2	6.638,59	6.638,59	6.638,59	1.313,67	405,76	7.045,37
[1.6.11] - Bazin vidanabil 30mc	3.639,27	3.639,27	3.639,27	435,04	134,71	3.773,99
[1.6.12] - Instalatii electrice exterioare C1	25.843,50	25.843,50	25.843,50	6.926,58	2.144,84	27.988,34
[1.6.13] - Instalatii electrice exterioare C2	8.955,79	8.955,79	8.955,79	1.812,51	561,25	9.517,04
[1.7] - Retele interioare	256.673,73	256.673,73	256.673,73	157.600,05	48.801,47	305.475,20
[1.7.1] - Hidranti interiori Corp C1	16.354,60	16.354,60	16.354,60	11.837,15	3.665,42	20.020,02
[1.7.2] - Instalatii sanitare interioare Corp C1	33.112,98	33.112,98	33.112,98	22.534,04	6.977,75	40.090,74
[1.7.3] - Instalatii sanitare interioare Corp C2	29.107,21	29.107,21	29.107,21	20.115,50	6.228,84	35.336,06
[1.7.4] - Instalatii term ce interioare Corp C1	64.827,72	64.827,72	64.827,72	44.722,24	13.848,42	78.576,13
[1.7.5] - Instalatii term ce interioare Corp C2	47.015,72	47.015,72	47.015,72	30.323,53	9.389,80	56.405,52
[1.7.6] - Camera tehnica C1	22.467,50	22.467,50	22.467,50	14.426,78	4.467,31	26.934,81
[1.7.7] - Camera tehnica C2	17.517,76	17.517,76	17.517,76	11.063,50	3.425,86	20.943,61
[1.7.8] - Instalatii electrice interioare de prize si iluminat	5.014,92	5.014,92	5.014,92	2.486,32	769,90	5.784,82
[1.7.9] - Montaj echipamente	3.077,42	3.077,42	3.077,42	90,99	28,18	3.105,59
[1.7.10] - Verificari pentru asigurarea utilitatilor la CORP C1	11.205,00	11.205,00	11.205,00	0,00	0,00	11.205,00
[1.7.11] - Verificari pentru asigurarea utilitatilor la CORP C2	6.972,91	6.972,91	6.972,91	0,00	0,00	6.972,91
TOTAL FARA TVA	4.826.185,23	4.826.185,23	4.826.185,23	2.237.025,95	692.703,85	5.518.889,08
TVA	916.975,19	916.975,19	916.975,19	425.034,93	131.613,73	1.048.588,93
TOTAL CU TVA	5.743.160,43	5.743.160,43	5.743.160,43	2.662.060,88	824.317,58	6.567.478,01

$An = av + m \cdot Mn/Mo$
 „An” este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii cheltuielilor cu materialele
 „av” este un coeficient fix și reprezintă valoarea procentuală a plății în avans conform contractului
 „m” reprezintă ponderea indicelui de cost în construcții pentru costul materialelor
 ultima zi a lunii „n”
 data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n”
 „Min”, indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii „n” de referință.
 „Mo”, indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii ianuarie 2021.

Valoarea indicelui este publicată de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prefeturi, în tabelul 15 (<https://insse.ro/cms/>) => Produse statistice => Publicații statistice => Publicații statistice de Prefeturi, în tabelul 15 (<https://insse.ro/cms/>) => Buletin statistic de prefeturi;

BENEFICIAR
 COMUNA TARCAU
 Primar,
 FARTALA MANOLE - DANUT

Data: 27.9.2021
 EXECUTANT
 S.C. ANDREI & MARIU SERVCO S.R.L.



Exemplu
 130,97%
 0%
 100%
 31.7.2021
 27.7.2021
 IULIE
 143,80
 109,80