



ROMANIA
Județul Neamț
CONSILIUL LOCAL AL
ORASULUI TÂRGU-NEAMȚ



HOTĂRÂREA

nr. 226 din 05 octombrie 2021

privind aprobarea ajustării prețurilor aferente materialelor de construcții din cadrul contractului de lucrări aferent proiectului "Construire Infrastructură de agrement" Smis 118971, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

Având în vedere prevederile legale:

- a) art. 15 alin (2), art.120 alin.(1) și art.121 alin (1) și alin.(2) din Constituția României, republicată;
- b) art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 ratificată prin Legea nr.199/1997;
- c) art. 7 alin. (2) din Codul Civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- d) Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administrația publică;
- e) Ordinului nr. 25 din 14 ianuarie 2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unității administrativ-teritoriale, precum și a modelului orientativ al regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local;
- f) Legea 273/2006 privind finanțele publice locale;
- g) Legea 500/2002 privind finanțele publice;
- h) Ordonanța Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;
- i) Ordinul nr. 1336/21.09.2021 privind aprobarea metodologiei în vederea punerii în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare prin ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin POR 2014-2020;
- j) Contractul de achiziție publică de lucrări nr. 21 din 27.02.2020 încheiat cu SC Antramicons SRL;

Ținând cont de Referatul de aprobare nr. 12.983 din 04.10.2021 înaintat de Primarul orașului Târgu - Neamț și de Raportul de specialitate nr. 12.985 din 04.10.2021 al Biroului Planificare și Implementare Proiecte din cadrul Primăriei orașului Târgu-Neamț;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ;

În temeiul art. 129 alin (2) lit. "b", ale art.139 alin. (3), ale art. 196 alin.1 lit. „a”, ale art.243 alin.(1) lit."a", din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

Consiliul Local al Orașului Târgu-Neamț, întrunit în cea de-a 11-a ședință de îndată, din mandatul 2020-2024, adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1. Se aprobă majorarea valorii totale a contractului de achiziție publică de lucrări nr. 21 din 27.02.2020 cu suma estimată de 1.417.244,94 lei fără TVA (1.686.521,48 lei cu TVA),

reprezentând ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcție pentru restul de executat la data intrării în vigoare a OG 15/2021, prin actualizarea prețurilor aferente materialelor potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, conform centralizatorului care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Serviciul Investiții, Biroul Planificare și Implementare Proiecte și Direcția Buget-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Orașului Târgu-Neamț vor întreprinde măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului, în termenul prevăzut de lege, primarului Orașului și Prefectului Județului Neamț și se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Orașului Târgu Neamț, precum și pe pagina de internet www.primariatarguneamt.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Preda Neculai

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL UAT,
C.j. Isabela Sabin

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII, anterioare atestării autenticității Hotărârii de Consiliu Local nr.226/30.09.2021			
PROCEDURA DE VOT UTILIZATA		Vot prin vot deschis	
HOTĂRÂRE CU CARACTER NORMATIV			
0	Hotărâre care se adoptă cu votul: majorității consilierilor locali în funcție	Voturi necesare	10
1	Numărul consilierilor locali, potrivit legii		19
2	Numărul consilierilor locali în funcție		19
3	Numărul consilierilor locali prezenti la adoptarea hotărârii		13
4	Numărul voturilor „ PENTRU ”		13
5	Numărul voturilor „ ÎMPOTRIVĂ ”	Voturile „ ABȚINERE ” se numără la voturile „ ÎMPOTRIVĂ ”.	
6	Numărul voturilor „ ABȚINERE ”		0
7	Numărul consilierilor locali care absentează motivat		6
8	Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat		0
9	Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare și la adoptarea hotărârii, neavând drept de vot		0

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII, ulterioare adoptării Hotărârii de Consiliu Local nr.226/30.09.2021		
Nr. crt.	OPERATIUNI EFECTUATE	Data
0	1	2
1	Adoptarea hotărârii	05.30.2021
2	Comunicarea către primar	10.2021
3	Comunicarea către prefectul județului	10.2021
4	Comunicarea către persoanele cărora li se adresează	10.2021
5	Devine obligatorie și produce efecte juridice începând cu	10.2021

Beneficiar: **ORASUL TARGU NEAMT**

Executant: **SC ANTRAMICONS SRL**

Obiectiv: **Construire infrastructura de agrement COD SMIS 118971**

Centralizator

ANEXA 1.1. conform ordin 1336/21.09.2021

Nr. Crt.	Denumire	OFERTA	NCS-la OFERTA	NR-la oferta	TOTAL	ANTERIOR realizat (conform situatii de lucrari)	Rest fizic de executat la data intrarii in vigoare a OG15	Valoare Materiale incluse in F3 rest de executat	Valoare ajustare materiale conform OG 15	REST DE REALIZAT
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8=6-7	9	10=9*An-9	11=8+10
29.1	1.2 AMENAJAREA TERENULUI - ELIGIBIL	1,115,503.90			1,115,503.90		1,115,503.90	633,204.25	196,293.32	1,311,797.22
29.1.1	1.2.1.1. Terasamente - gazon	583,292.01			583,292.01		583,292.01	301,166.88	93,361.73	676,653.74
29.1.2	1.2.1.2. Constructii sistem de irigatii	321,189.61			321,189.61		321,189.61	209,078.85	64,814.44	386,004.05
29.1.3	1.2.1.4. Instalatii electrice	211,022.28			211,022.28		211,022.28	122,958.52	38,117.14	249,139.42
29.2	1.2 Amenajarea terenului - neeligibil	87,642.43			87,642.43		87,642.43	33,160.05	10,279.62	97,922.05
29.2.1	1.2.1.3. Constructii - plantari arbori	81,262.32			81,262.32		81,262.32	28,227.36	8,750.48	90,012.80
29.2.2	1.2.1.4 Instalatii electrice	6,380.11			6,380.11		6,380.11	4,932.69	1,529.13	7,909.24
29.3	2.1 ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA - ELIGIBIL	36,566.81			36,566.81		36,566.81	21,837.82	6,769.72	43,336.53
29.3.1	2.1.1.1. TERASAMENTE	7,626.53			7,626.53		7,626.53	781.50	242.27	7,868.80
29.3.2	2.1.1.2. INSTALATII ELECTRICE	28,940.28			28,940.28		28,940.28	21,056.32	6,527.46	35,467.74
29.4	2.2. Alimentare cu energie electrica - neeligibil	15,210.38			15,210.38		15,210.38	12,484.81	3,870.29	19,080.67
29.4.1	2.2.1.1. Terasamente	651.31			651.31		651.31	114.62	35.53	686.84
29.4.2	2.2.1.2. Instalatii electrice	14,559.07			14,559.07		14,559.07	12,370.19	3,834.76	18,393.83

29.5	2.3. ALIMENTARE CU APA - ELIGIBIL	39,528.99				39,528.99	21,396.92	6,633.05	46,162.04
29.5.1	2.3.1.1. TERASAMENTE	13,946.08				13,946.08	2,268.65	703.28	14,649.36
29.5.2	2.3.1.2. INSTALATII SANITARE	25,582.91				25,582.91	19,128.27	5,929.76	31,512.67
29.6	2.4 Alimentare cu apa - neeligibil	6,507.82				6,507.82	4,353.61	1,349.62	7,857.44
29.6.1	2.4.1.2. Instalatii sanitare	4,728.06				4,728.06	3,434.57	1,064.72	5,792.78
29.6.2	2.4.1.1. Terasamente	1,779.76				1,779.76	919.04	284.90	2,064.66
29.7	2.5. CANALIZARE - ELIGIBIL	125,875.93				125,875.93	68,003.76	21,081.17	146,957.10
29.7.1	2.5.1.1. TERASAMENTE	29,554.10				29,554.10	5,074.87	1,573.21	31,127.31
29.7.2	2.5.1.2. INSTALATII SANITARE	92,421.06				92,421.06	62,925.85	19,507.01	111,928.07
29.7.3	2.5.2 MONTAJ UTILAJE SI ECHIPAMENTE	3,900.77				3,900.77	3.04	0.94	3,901.71
29.8	2.6. Canalizare - Neeligibil	5,114.33				5,114.33	2,185.01	677.35	5,791.68
29.8.1	2.6.1.1. Terasamente	3,551.78				3,551.78	1,008.17	312.53	3,864.31
29.8.2	2.6.1.2. Instalatii sanitare	1,562.55				1,562.55	1,176.84	364.82	1,927.37
29.9	2.7. PSI - ELIGIBIL	182,446.16				182,446.16	95,194.53	29,510.30	211,956.46
29.9.1	2.7.1.1. TERASAMENTE	22,123.49				22,123.49	2,267.43	702.90	22,826.39
29.9.2	2.7.1.2 INSTALATII PSI	152,528.15				152,528.15	92,927.10	28,807.40	181,335.55
29.9.3	2.7.2. MONTAJ UTILAJ	7,794.52				7,794.52		0.00	7,794.52
29.10	2.8. ALIMENTARE CU GAZ - ELIGIBIL	28,444.31				28,444.31	15,262.13	4,731.26	33,175.57
29.10.1	2.8.1.1. TERASAMENTE	7,806.04				7,806.04	1,231.18	381.67	8,187.71
29.10.2	2.8.1.2.INSTALATII ALIMENTARE GAZE NATURALE	20,638.27				20,638.27	14,030.95	4,349.59	24,987.86
29.11	2.9. Alimentare cu gaz - neeligibil	2,939.76				2,939.76	1,751.57	542.99	3,482.75
29.11.1	2.9.1.1. Terasamente	714.57				714.57	111.92	34.70	749.27
29.11.2	2.9.1.2. instalatii alimentare gaze naturale	2,225.19				2,225.19	1,639.65	508.29	2,733.48

29.12	2.10. ALEI DE ACCES - ELIGIBIL	357,293.46				357,293.46	193,877.17	60,101.92	417,395.38
29.12.1	2.10.1.1. TERASAMENTE	7,428.15				7,428.15	2.14	0.66	7,428.81
29.12.2	2.10.1.2. CONSTRUCTII	204,253.57				204,253.57	113,519.92	35,191.18	239,444.75
29.12.3	2.10.1.3. INSTALATII ELECTRICE	145,611.74				145,611.74	80,355.11	24,910.08	170,521.82
29.13	4.1. AMFITEATRU - ELIGIBIL	8,814,280.58	97,181.09	80,996.31		8,830,465.36	2,879,227.42	892,560.50	5,444,149.76
29.13.1	4.1.1. TERASAMENTE	213,600.75				213,600.75		0.00	0.00
29.13.2	4.1.1.2. INFRASTRUCTURA	1,474,003.94				1,474,003.94		0.00	0.00
29.13.3	4.1.1.3. SUPRASTRUCTURA	2,566,994.53				2,566,994.53			
29.13.4	4.1.1.4. ARHITECTURA	3,158,242.15	80,916.35	80,996.31		3,158,162.19	1,940,421.83	113,305.22	854,589.38
29.13.5	4.1.1.5. IZOLATII	251,014.39	16,264.74			267,279.13	105,860.25	601,530.77	3,386,380.80
29.13.6	4.1.1.6. INSTALATII ELECTRICE	671,075.64				671,075.64	263,141.36	32,816.68	208,634.45
29.13.7	4.1.1.7. INSTALATII SANITARE	247,753.14				247,753.14		81,573.82	586,540.58
29.13.8	4.1.1.8. INSTALATII TERMICE	227,698.78				227,698.78	129,396.49	40,112.91	214,757.03
29.13.9	4.1.2. MONTAJ UTILAJ SI ECHIPAMENTE	3,897.26				3,897.26	74,906.79	23,221.10	189,350.26
29.14	4.3. PARCARE - ELIGIBIL	338,636.69				338,636.69	187,948.15	58,263.93	396,900.62
29.14.1	4.3.1.1. TERASAMENTE	15,748.19				15,748.19	3.81	1.18	15,749.37
29.14.2	4.3.1.2. CONSTRUCTII	317,358.00				317,358.00	183,445.02	56,867.96	374,225.96
29.14.3	4.3.1.3. INSTALATII ELECTRICE	5,530.50				5,530.50	4,499.32	1,394.79	6,925.29
29.15	4.4.4 IMPREJMUIRE - ELIGIBIL	324,459.92				324,459.92	183,343.23	56,836.40	381,296.32
29.15.1	4.4.1. CONSTRUCTII	324,459.92				324,459.92	183,343.23	56,836.40	381,296.32
29.16	4.5. PLATFORMA DESEURI - ELIGIBIL	6,607.69				6,607.69	3,453.44	1,070.57	7,678.26
29.16.1	4.5.1. CONSTRUCTII	6,607.69				6,607.69	3,453.44	1,070.57	7,678.26

29.17	4.6 TEREN DE SPORT - ELIGIBIL	375,196.93				375,196.93			215,074.00	66,672.94	441,869.87
29.17.1	4.6.1.1. TERASAMENTE	229,822.40				229,822.40			105,773.00	32,789.63	262,612.03
29.17.2	4.6.1.2. CONSTRUCTII	132,632.50				132,632.50			101,973.95	31,611.92	164,244.42
29.17.3	4.6.1.3. INSTALATII ELECTRICE	12,742.03				12,742.03			7,327.05	2,271.39	15,013.42
29.18	5.1. ORGANIZARE DE SANTIER - ELIGIBIL	12,014.71				12,014.71				0.00	0.00
29.18.1	5.1.1. CONSTRUCTII	10,663.08				10,663.08				0.00	0.00
29.18.2	5.1.2. INSTALATII ELECTRICE	1,351.63				1,351.63				0.00	0.00
	TOTAL FARA TVA	11,874,270.80	97,181.09	80,996.31	11,890,455.58	4,290,890.81	7,599,564.77	4,571,757.87	1,417,244.94	9,016,809.71	
	TVA	2,256,111.45	18,464.41	15,389.30	2,259,186.56	815,269.25	1,443,917.31	868,634.00	269,276.54	1,713,193.84	
	TOTAL CU TVA	14,130,382.25	115,645.50	96,385.61	14,149,642.14	5,106,160.06	9,043,482.08	5,440,391.87	1,686,521.48	10,730,003.55	

An=av+m*Mn/Mo

av =0

Mn=143.8

Mo=109.8

An=0+1*143.8/109.8

An = 1.31

BENEFICIAR

ORASUL TARGU NEAMT

DATA

DIRIGINTE SANTIER



EXECUTANT

