



ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL LOCAL ȚIBĂNEȘTI

HOTĂRÂREA NR.182

privind suplimentarea valorii contractului de execuție lucrări nr.12.142/12.10.2021 cu suma de 24.847,15 inclusiv TVA pentru obiectivul de investiții „Construire Pod punct Tocariuc Răsboieni (regim de urgență)”, comuna Țibănești, județul Iași,,

Consiliul Local al Comunei Țibănești, județul Iași;

Având în vedere referatul de aprobare (ca instrument de prezentare și motivarea proiectului de hotărâre), semnat de către inițiatorul proiectului de hotărâre, domnul primar Neculai MUNTEANU înregistrat sub nr.17.196/21.12.2021;

Având în vedere:

- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.114/28.09.2021 privind aprobarea Proiectului tehnic și a indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „ Construire Pod punct Tocariuc Răsboieni (regim de urgență)”, comuna Țibănești, județul Iași,,
- proiectul tehnic nr.66/2021 realizat de S.C. SEPRIS S.R.L;
- prevederile Contractul de lucrări nr.12.142/12.10.2021 încheiat între UAT Țibănești și SC CASREP SRL;

-Nota de constatare nr.1/26.11.2021 emisă de SC SEPRIS SRL în calitate de proiectant și SC CASRE SRL în calitate de executant prin care menționează că în urma analizei soluțiilor proiectate și a necesității adaptării la condițiile amplasamentului a lucrărilor de execuție, factorii implicați în derularea proiectului (beneficiar, diriginte de șantier, proiectant și executant s-au întâlnit la amplasament semnalând unele aspecte necesare a fi clarificate pentru buna desfășurare a lucrărilor și anume corelarea listelor de cantități cu piesele desenate și lucrările proiectate propunându-se suplimentarea la amenajarea albiei cu gabioane a cantităților corespunzătoare, dar și analiza posibilității realizării diferenței de umpluturi cu beton spart rezultat de la vechiul podet;

-dispoziția de șantier nr.01/02.11.2021 înregistrată la instituția noastră sub nr.16.668/10.12.2021, însoțită de memoriul justificativ și lista cu cantitățile de lucrări pe categorii de lucrări referitor la obiectivul de investiții „ Construire Pod punct Tocariuc Răsboieni (regim de urgență)”, comuna Țibănești, județul Iași,;

-adresa nr.658/21.12.2021 primită de la SC CASREP SRL înregistrată la instituția noastră sub nr.17.190/21.12.2021 prin care se înaintează oferta și listele de cantități pentru nota de comandă aferentă dispoziției de șantier nr.1 elaborată de proiectantul SC SEPRIS SRL în vederea suplimentării valorii contractului sus menționat;

-prevederile art.129 alin.(2), lit.b), alin. (4) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

-raportul de specialitate înregistrat sub nr.17.198/21.12.2021 privind suplimentarea valorii contractului de execuție lucrări nr.12.142/12.10.2021 cu suma de 24.847,15 inclusiv TVA pentru obiectivul de investiții „Construire Pod punct Tocariuc Răsboieni (regim de urgență)”, comuna Țibănești, județul Iași,,

Ținând cont de avizele favorabile emise în temeiul prevederilor art. 141 alin. (10), alin.(11) și alin.(12) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ primite din partea comisiilor de specialitate ale consiliului local nr.108, nr.108, nr.108/2021;

În temeiul art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă suplimentarea valorii Contractul de lucrări nr 12.142/12.10.2021, încheiat între UAT Comuna Țibănești și SC CASREP SRL privind execuția de lucrări pentru obiectivul de investiții „ Construire Pod punct Tocariuc Răsboieni (regim de urgență)”, comuna Țibănești, județul

lași,, cu suma de 24.847,15 lei inclusiv TVA, din bugetul local, prin act additional ca urmare a apariției Dispoziției de șantier nr.1/02.11.2021.

Art.2. - Se împuternicește primarul comunei Țibănești să semneze actul adițional nr.1 la contractul de lucrări nr.12.142/12.10.2021 încheiat între UAT Comuna Țibănești și SC CASREP SRL privind execuția de lucrări pentru obiectivul de investiții „ Construire Pod punct Tocariuc Răsboieni (regim de urgență)„ comuna Țibănești, județul Iași,, cu suma de 24.847,15 lei inclusiv TVA.

Art.3. Primarul comunei prin aparatul de specialitate vor ducerea la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. – Împotriva prezentei hotărâri, se poate formula plângere prealabilă în termen de 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile art.7.din Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

-Înstanța competentă pentru soluționarea contestației formulate în conformitate cu prevederile art.11 din Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, este Tribunalul Iași – Secția contencios administrativ și fiscal.

Art.5. – Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului Județului Iași-pentru controlul legalității, dlui Neculai Munteanu - primarului comunei, dnei ec. Stoica Mimi – insp/contabil, SC CASREP SRL și pe site-ul instituției www.primariatibanesti.ro – Monitor oficial local pentru aducere la cunoștință publică prin afișare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER
Florinel STOICA

Țibănești 27 decembrie 2021

Contrasemnat pentru legalitate,
Secretar general al comunei Țibănești
Liliana Tiron

Hotărârea a fost adoptată în ședința Consiliului Local Țibănești din data de 27.12.2021 cu un număr de 11 voturi pentru, 0 împotriva, 0 abțineri dintr-un număr de 11 consilieri prezenți.

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRĂRII CONSILIULUI LOCAL ȚIBĂNEȘTI NR.182/2021

Nr. crt.	Operațiuni efectuate	Data ZZ/LL/AN	Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0	1	2	3
1	Adoptarea hotărârii ¹⁾ s-a făcut cu majoritate ☒ simplă X absolută ☐ calificată ²⁾	27.12.2021	
2	Comunicarea către primar ²⁾	29.12.2021	
3	Comunicarea către prefectul județului ³⁾	28.12.2021	
4	Aducerea la cunoștința publică ⁴⁾⁺⁵⁾ www.primariatibanesti.ro – Monitor oficial	29.12.2021	
5	Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual ⁴⁾⁺⁵⁾		
6	Hotărârea devine obligatorie ⁶⁾ sau produc efecte juridice ⁷⁾ , după caz	29.12.2021	

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

1) Art. 139 alin. (1): "În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea calificată definită la art. 5 lit. dd), de două treimi din numărul consilierilor locali în funcție."

2) Art. 197 alin. (2): "Hotărârile consiliului local se comunică primarului."

3) Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării . . .

4) Art. 197 alin. (4): "Hotărârile . . . se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al comunei."

5) Art. 199 alin. (1): "Comunicarea hotărârilor . . . cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect."

6) Art. 198 alin. (1): "Hotărârile . . . cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică."

7) Art. 199 alin. (2): "Hotărârile . . . cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează."