

ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
MUNICIPIUL TIMIȘOARA
DIRECȚIA EDILITARĂ
BIROUL INFR. TRANSPORT
NR.SC2007 - 3783 DIN 15.02.2007

SE APROBĂ,
PRIMAR
DR.ING. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT
privind actualizarea valorii Devizului General pentru obiectivul
„Modernizare str. I. Văcărescu – Podul Eroilor”

În bugetul din anul 2007 a fost prevăzută și consolidarea Podului Eroilor. Podul Eroilor, dat în exploatare în anul 1938, are capacitatea portantă limitată atât datorită vechimii cât și normelor în vigoare la data proiectării structurii, care prevedeau valori ale încărcărilor cu mult sub nivelul celor actuale.

Studiul de Fezabilitate aferent acestui obiectiv a fost aprobat în Consiliul Local prin Hotărârea nr. 21 din 25.01.2005, la valoarea de 967.852,9 RON reprezentând 234.961 euro.

În programul de achiziții al anului 2007 este cuprinsă și achiziționarea contractului de execuție a lucrărilor de consolidare a Podului Eroilor.

Urmare solicitării consilierilor municipali, prin adresa nr. SC 2005 – 20602 din 05.12.2005 proiectantului acestui obiectiv, SC APECC SRL, i s-a cerut reactualizarea devizului general, înaintea organizării licitației pentru execuția lucrărilor.

În urma actualizării investiția a ajuns la valoarea de 2.917.950 RON reprezentând 855.628 euro.

Având în vedere cele mai sus prezentate precum și memoriul justificativ, anexat, întocmit de către proiectant, alăturat vă înaintăm spre aprobare valoarea actualizată a obiectivului „Modernizare str. Văcărescu - Podul Eroilor”.

DIRECTOR D. EDILITARĂ,
DUMITRU ANDOR

DIRECTOR ECONOMIC,
ADRIAN BODO

ȘEF SERVICIU RP,
IOAN GANCIOV

ȘEF SERVICIU JURIDIC,
MIRELA LASUSCHEVICI

ȘEF BIROU I.T.,
VASILE OLAR

ÎNTOCMIT,
SZABO GEORGETA