



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA GENERALA DE INVESTITII SI MENTENANTA

DIRECTIA REVITALIZARE URBANA

Serviciul Infrastructura Culturala

Aprobat Primar	Aprobat Viceprimar	

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1

Titlul proiectului de hotărâre

privind aprobarea noii durate și a cheltuielilor estimate legate de proiectul *Reabilitare cinematograf și schimbare destinație în „Centru cultural și educațional Freidorf”*, cod SMIS 150181 în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității sale, în scopul asigurării finalizării integrale a acestuia din fonduri proprii

Sectiunea a 2 - a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situației actuale

În vederea îndeplinirii obiectivelor Strategiei Naționale privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2021-2027, Municipiul Timișoara și-a asumat ca țintă incluziunea socială a grupurilor vulnerabile și reducerea numărului de persoane expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială.

Cu scopul promovării incluziunii sociale prin dezvoltarea serviciilor sociale, Municipiul Timișoara a depus spre finanțare, la Asociația Grupul de Acțiune Locală Freidorf, proiectul Reabilitare cinematograf și schimbare destinație în „Centru Cultural și Educațional Freidorf” prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltarea locală sub responsabilitatea comunității, Obiectiv specific OS 9.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate.

În data de 01.03.2022, a fost semnat Contractul de finanțare nr. 7599/01.03.2022 între Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest și parteneriatul dintre Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Timișoara și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile pentru implementarea Proiectului nr. SMIS 150181, intitulat: Reabilitare cinematograf și schimbare destinație în „Centru cultural și educațional Freidorf”.



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA GENERALA DE INVESTITII SI MENTENANTA
DIRECTIA REVITALIZARE URBANA
Serviciul Infrastructura Culturala

Obiectivul general al proiectului este reducerea cu 151 a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială de pe teritoriul SDL al Grupului Local de Acțiune Freidorf, cu precădere din zona Freidorf.

Valoarea totală a proiectului „Reabilitare cinematograf și schimbare destinație în Centru cultural și educațional Freidorf”- SMIS 150181 este 3.314.369,74 lei TVA inclus, din care:

- 2.200.542,05 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR;
- 69.490,80 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național;
- 46.327,20 lei reprezentând cofinanțarea proiectului 2%;
- 998.009,69 lei TVA inclus, reprezentând valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului-valoare neeligibilă.

Execuția lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiții Reabilitare cinematograf și schimbare destinație în „Centru cultural și educațional Freidorf”, SMIS 150181, se realizează de către NEDEX GRUP SRL, conform Contractului de execuție lucrări nr. 66/30.05.2023.

În urma solicitării depuse de către Municipiul Timișoara privind prelungirea duratei de implementare a proiectului și a verificării documentelor înaintate de către beneficiar, ADR Vest a considerat oportună extinderea duratei de implementare a proiectului până la 31.12.2023.

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Având în vedere stadiul actual de derulare al contractului de finanțare nr. 7599/01.03.2022, proiectul „Reabilitare cinematograf și schimbare destinație în Centru cultural și educațional Freidorf”, SMIS 150181 a fost încadrat în categoria celor nefinalizate, potrivit Metodologiilor AMPOR de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul POR 2014-2020.

Conform art. III din Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023, Acordul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, a fost emis în vederea modificării contractelor de finanțare POR 2014-2020, în scopul prelungirii duratei proiectului peste data de 31.12.2023, pentru finalizarea tuturor activităților din bugetul propriu al Beneficiarilor, în vederea atingerii integrale a obiectivelor și indicatorilor și pentru asigurarea funcționalității proiectelor.

În scopul finalizării proiectului *Reabilitare cinematograf și schimbare destinație în „Centru cultural și educațional Freidorf”*, SMIS 150181, se prelungește durata acestuia și după data de 31.12.2023, până cel târziu la data de 31.12.2024, finanțarea cheltuielilor rămase de executat/decontat fiind asigurată din Bugetul Local al Municipiului Timișoara.

În acest caz, vor fi respectate obligațiile prevăzute în Anexa 16 OBLIGAȚII BENEFICIAR – PROIECT NEFINALIZAT, la contractul de finanțare – Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Prevederile contractului de finanțare vor fi respectate și în perioada de prelungire a duratei după proiectului, inclusiv în perioada de durabilitate, ce începe să curgă de la momentul împlinirii termenului aprobat în vederea finalizării activităților din fonduri proprii și asigurării funcționalității proiectului.

Beneficiarul- Municipiul Timișoara va continua implementarea activităților proiectului proiectului *Reabilitare cinematograf și schimbare destinație în „Centru cultural și educațional Freidorf”*, cod SMIS 150181, din fonduri proprii după data de 31.12.2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare.



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA GENERALA DE INVESTITII SI MENTENANTA

DIRECTIA REVITALIZARE URBANA

Serviciul Infrastructura Culturala

În afara modificărilor privind prelungirea duratei contractului peste data de 31.12.2023 în scopul finalizării activităților din fonduri proprii, orice alte modificări vor fi excluse.

Având în vedere cele menționate mai sus și ținând cont de:

- Instrucțiunea AMPOR nr. 207/31.10.2023 și Ordinul Ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 4008/23.10.2023 privind modificarea Anexei 10.8 „Model orientativ contract de finanțare” la Ghidul solicitantului, Condiții generale pentru accessarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1021/2015;
- prevederile art. 7 A „Drepturile și obligațiile beneficiarului” din Contractul de finanțare – Condiții Generale, pct. (29) „Beneficiarul se angajează să implementeze toate măsurile necesare în vederea atingerii obiectivului/obiectivelor și rezultatelor proiectului și pentru asigurarea eficienței, eficacității, sustenabilității și impactului acestuia”, se impune:

- aprobarea prelungirii duratei proiectului în vederea finalizării tuturor activităților și atingerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse, cel târziu până la data de 31.12.2024;
- aprobarea alocării cheltuielilor estimate legate de proiect, în vederea asigurării funcționalității sale, în scopul asigurării finalizării integrale a acestuia din fonduri proprii ale bugetul local, respectiv 2.314.369,74 lei TVA inclus.

3.Concluzii

Având în vedere prevederile legale și cele expuse mai sus, apreciem ca fiind necesar și oportun promovarea **Proiectului de hotărâre privind aprobarea noii durate și a cheltuielilor estimate legate de proiectul Reabilitare cinematograf și schimbare destinație în „Centru cultural și educațional Freidorf”, cod SMIS 150181** în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității sale, în scopul asigurării finalizării integrale a acestuia din fonduri proprii.