



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA GENERALA DE INVESTITII SI MENTENANTA

DIRECTIA REVITALIZARE URBANA

Serviciul Infrastructura Culturala

Semnat Director general Directia Generala de Investitii si Mentenanta	Semnat Sef serviciu Serviciul Infrastructura Culturala	Intocmit Consilier Serviciul Infrastructura Culturala

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea noii durate și a cheltuielilor estimate legate de proiectul *Reabilitare cinematograful și schimbare destinație în „Centru cultural și educațional Freidorf”, cod SMIS 150181* în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității sale, în scopul asigurării finalizării integrale a acestuia din fonduri proprii

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu nr. TMI2023-013604/22.11.2023 al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea noii durate și a cheltuielilor estimate legate de proiectul *Reabilitare cinematograful și schimbare destinație în „Centru cultural și educațional Freidorf”, cod SMIS 150181* în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității sale, în scopul asigurării finalizării integrale a acestuia din fonduri proprii,

Facem următoarele precizări:

În data de 01.03.2022, a fost semnat Contractul de finanțare nr. 7599/01.03.2022 între Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest și parteneriatul dintre Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Timișoara și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile pentru implementarea Proiectului nr. SMIS 150181, intitulat: *Reabilitare cinematograful și schimbare destinație în „Centru cultural și educațional Freidorf”, prin POR 2014-2020, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltarea locală sub responsabilitatea comunității, Obiectiv specific OS 9.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate.*

Pentru realizarea lucrărilor aferente acestui obiectiv, s-a încheiat Contractul de execuție nr. 66/30.05.2023, cu NEDEX GRUP SRL.

Valoarea totală a proiectului „Reabilitare cinematograful și schimbare destinație în Centru cultural și educațional Freidorf”- SMIS 150181 este 3.314.369,74 lei TVA inclus, din care:

- 2.200.542,05 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR;
- 69.490,80 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național;
- 46.327,20 lei reprezentând cofinanțarea proiectului 2%;



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA GENERALA DE INVESTITII SI MENTENANTA

DIRECTIA REVITALIZARE URBANA

Serviciul Infrastructura Culturala

- 998.009,69 lei TVA inclus, reprezentând valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului-valoare neeligibilă;

În urma solicitării depuse de către Municipiul Timișoara privind prelungirea duratei de implementare a proiectului și a verificării documentelor înaintate de beneficiar, ADR Vest a considerat oportună extinderea duratei de implementare a proiectului până la 31.12.2023.

Având în vedere stadiul actual de derulare a contractului de finanțare nr. 7599/01.03.2022, proiectul

Reabilitare cinematograful și schimbare destinație în „Centru cultural și educațional Freidorf”, SMIS 150181, a fost încadrat potrivit Metodologiilor AMPOR de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul POR 2014-2020, în Lista proiectelor nefinalizate.

Având în vedere acordul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, emis în baza Instrucțiunii 207/31.10.2023, contractele de finanțare POR 2014-2020 care au ca obiect acordarea finanțării nerambursabile pentru proiecte încadrate ca nefinalizate se modifică în scopul prelungirii duratei proiectului peste data de 31.12.2023, pentru finalizarea tuturor activităților din bugetul propriu al Beneficiarilor, în vederea atingerii integrale a obiectivelor și indicatorilor și pentru asigurarea funcționalității proiectelor.

În scopul finalizării proiectului *Reabilitare cinematograful și schimbare destinație în „Centru cultural și educațional Freidorf”, SMIS 150181*, se prelungeste durata acestuia și după data de 31.12.2023, până cel târziu la data de 31.12.2024, finanțarea cheltuielilor rămase de executat/decontat fiind asigurată din Bugetul Local al Municipiului Timișoara.

Prevederile contractului de finanțare vor fi respectate și în perioada de prelungire a duratei după proiectului, inclusiv în perioada de durabilitate, ce începe să curgă de la momentul împlinirii termenului aprobat în vederea finalizării activităților din fonduri proprii și asigurării funcționalității proiectului.

Având în vedere cele menționate mai sus și ținând cont de:

- Instrucțiunea AMPOR nr. 207/31.10.2023 și Ordinul Ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 4008/23.10.2023 privind modificarea Anexei 10.8 „Model orientativ contract de finanțare” la Ghidul solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1021/2015;

- prevederile art. 7 A „Drepturile și obligațiile beneficiarului” din Contractul de finanțare – Condiții Generale, pct. (29) „Beneficiarul se angajează să implementeze toate măsurile necesare în vederea atingerii obiectivului/obiectivelor și rezultatelor proiectului și pentru asigurarea eficienței, eficacității, sustenabilității și impactului acestuia”, se impune:

- aprobarea prelungirii duratei proiectului în vederea finalizării tuturor activităților și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse, cel târziu până la data de 31.12.2024;
- aprobarea alocării cheltuielilor estimate legate de proiect, în vederea asigurării funcționalității sale, în scopul asigurării finalizării integrale a acestuia din fonduri proprii ale bugetul local, respectiv 2.314.369,74 lei TVA inclus.



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA GENERALA DE INVESTITII SI MENTENANTA

DIRECTIA REVITALIZARE URBANA

Serviciul Infrastructura Culturala

Față de cele prezentate mai sus, apreciem că **Proiectul de hotărâre privind aprobarea noii durate și a cheltuielilor estimate legate de proiectul *Reabilitare cinematograf și schimbare destinație* în „Centru cultural și educațional Freidorf”, cod SMIS 150181** în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității sale, în scopul asigurării finalizării integrale a acestuia din fonduri proprii îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.