



ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 563

din data de 03.12.2024

modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 546/28.11.2023 privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitare termică a blocurilor de locuințe: str. C.Brediceanu nr. 13-15; Calea Torontalului nr. 14; str. Dropiei nr.7; str. Dâmbovița nr. 22/A, COD SMIS121587", până cel târziu la data de 31.12.2024 , a cheltuielilor estimate si a valorii totale, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității acestuia, în scopul asigurării finalizării integrale a proiectului din fonduri proprii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Având în vedere Referatul de aprobare nr. TMI2024- 037835/28.11.2024 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara - domnul Dominic Samuel Fritz;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. TMI2024-038283/02.12.2024 al Direcției Generale de Investiții și Mentenanță, prin echipa de proiect, din cadrul Aparatului de Specialitate Primarului Municipiului Timișoara;

Având în vedere avizul Direcției Economice din data de 02.12.2024 - Anexă la raportul de specialitate nr.TMI2024-038283/02.12.2024;

Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 02.12.2024 - Anexă la raportul de specialitate nr.TMI2024-038283/02.12.2024;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 208/2021 - privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere Procecele - verbale de avizare ale Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu și Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 546/28.11.2023 privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului "Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitare termică a blocurilor de locuințe: str. C.Brediceanu nr. 13-15; Calea Torontalului nr. 14; str. Dropiei nr.7; str. Dâmbovița nr. 22/A, COD SMIS121587, până cel târziu la data de 31.12.2024 , a cheltuielilor estimate si a valorii totale, în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității acestuia, în scopul asigurării finalizării integrale a proiectului din fonduri proprii";

Având în vedere Instrucțiunea AMPOR nr. 216/18.09.2024 privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023;

Având în vedere prevederile Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor";

Având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum și normele de punere în aplicare;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. b), alin. 4 lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin. 1 lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.1: Se aprobă modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 546/28.11.2023 privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitare termică a blocurilor de locuințe: str. C.Brediceanu nr. 13-15; Calea Torontalului nr. 14; str. Dropiei nr. 7; str. Dâmbovița nr. 22/A, COD SMIS121587 în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității acestuia, în scopul asigurării finalizării integrale a proiectului din fonduri proprii , care va avea următorul cuprins:

”Art.1. Se aprobă prelungirea duratei de implementare a proiectului până cel târziu la data de 31.12.2025, a cheltuielilor estimate și a valorii totale aferente proiectului „Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitare termică a blocurilor de locuințe: str. C.Brediceanu nr. 13-15; Calea Torontalului nr. 14; str. Dropiei nr. 7; str. Dâmbovița nr. 22/A, COD SMIS121587 în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității acestuia, în scopul asigurării finalizării integrale a proiectului din fonduri proprii”.

Art.2: Se aprobă modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 546/28.11.2023 privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului până cel târziu la data de 31.12.2024 , a cheltuielilor estimate și a valorii totale aferente proiectului „Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitare termică a blocurilor de locuințe: str. C.Brediceanu nr. 13-15; Calea Torontalului nr.14; str. Dropiei nr.7; str. Dâmbovița nr. 22/A, COD SMIS121587 în vederea finalizării activităților și asigurării funcționalității acestuia, în scopul asigurării finalizării integrale a proiectului din fonduri proprii , care va avea următorul cuprins:

”Art.2. Se aprobă alocarea din bugetul local pentru anul 2025 a sumelor rămase de executat în proiect, estimate a fi necesare implementării acestuia, respectiv 6.451.340,79 lei, TVA inclus, în scopul asigurării finalizării activităților și a funcționalității sale.”

Art.3: Restul prevederilor cuprinse în Hotărârea Consiliului Local nr. 546/28.11.2023 rămân nemodificate.

Art.4: Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu și, totodată, se comunică:

- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene;
- Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest;
- Structurilor funcționale din cadrul aparatului de specialitate al primarului
- Echipei de implementare a proiectului
- Mass-media locale.

Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi pentru și 3 voturi împotriva.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER**

RUBEN LAȚCĂU

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL**

ADINA POKKER