



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA GENERALA DE INVESTITII SI MENTENANTA

Serviciul Infrastructura Rutiera
Compartiment Avize Interventie

Aprobat Primar

Semnat Viceprimar

Semnat Director general
DIRECTIA GENERALA DE INVESTITII
SI MENTENANTA

Proiect HCL: PHCL2025-000439

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului „Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramvelor stradale în Municipiul Timișoara, Traseu 5, Calea Bogdăneștilor”, cod SMIS 123184, ca urmare a finalizării lucrărilor de execuție

1. Descrierea situației actuale

Municipiul Timișoara a implementat proiectul „Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramvelor stradale – Traseu 5, Calea Bogdăneștilor” (cod SMIS 123184), cu scopul de a reduce emisiile de carbon generate de transportul urban și de a încuraja utilizarea transportului public. Proiectul face parte integrantă din strategia de dezvoltare urbană durabilă.

În data de 01.09.2019, a fost semnat Contractul de finanțare nr. 4805 între Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Timișoara, având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile pentru implementarea Proiectului cu nr. SMIS 123184, intitulat: „**Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramvelor stradale în Municipiul Timișoara, Traseu 5, Calea Bogdăneștilor**”, prin POR 2014-2020, Axa prioritară: 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile; Prioritatea de investiție: PI: 4.E - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, OS: 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Pentru realizarea lucrărilor aferente acestui obiectiv, s-a încheiat Contractul de proiectare și execuție lucrări nr. 104/09.06.2020, cu S.C. SYLC CON TRANS S.R.L. – lider și S.C. LONGHERSIN S.R.L. – asociat.

Valoarea totală a obiectivului de investiție „Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramvelor stradale în Municipiul Timișoara, Traseu 5, Calea Bogdăneștilor”- cod SMIS 123184, conform contractului de finanțare, este de **148.851.248,45 lei TVA inclus**, din care:

- **91.484.842,92 lei valoarea eligibilă totală, defalcată după cum urmează:**
 - **1.829.696,86 lei reprezintă cofinanțarea beneficiarului la cheltuielile eligibile (2%);**
 - **77.762.116,49 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR**
 - **11.893.029,57 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național;**
- **57.366.405,53 lei, valoare neeligibilă;**

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Prin HCLMT nr. 254/07.05.2019 s-a aprobat proiectul „Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramvelor stradale în Municipiul Timișoara, Traseu 5, Calea Bogdăneștilor”, indicatorii tehnico – economici, valoarea totală a proiectului, cheltuielile legate de proiect, precum și descrierea sumară a investiției, iar prin HCLMT nr. 355/15.07.2019 s-a aprobat cererea de finanțare pentru proiectul „Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramvelor stradale în Municipiul Timișoara, Traseu 5, Calea Bogdăneștilor” și cheltuielile aferente. Conform celor 2 hotărâri, valoarea totală a obiectivului de investiții este în cuantum de 148.851.248,45 lei (inclusiv TVA), iar contribuția proprie a municipalității în proiect este de 59.196.102,39 lei reprezentând atât cofinanțarea



Primăria Municipiului Timișoara

DIRECTIA GENERALA DE INVESTITII SI MENTENANTA

Serviciul Infrastructura Rutiera
Compartiment Avize Interventie

beneficiarului (2%) la cheltuielile eligibile ale proiectului în cuantum de 1.829.696,86 lei, cât și contravaloarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în cuantum de 57.366.405,53 lei.

Pentru realizarea lucrărilor aferente acestui obiectiv, s-a încheiat Contractul de proiectare și execuție lucrări nr. 104/09.06.2020, cu S.C. SYLC CON TRANS S.R.L. – lider și S.C. LONGHERSIN S.R.L. – asociat.

Proiectul „Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timișoara, Traseu 5, Calea Bogdăneștilor”, SMIS 123184, a fost încadrat potrivit Metodologiilor AMPOR de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul POR 2014-2020, în Lista proiectelor nefinalizate.

Valoarea totală a investiției a fost suplimentată ca urmare a apariției unor cheltuieli neprevăzute, precum și în urma aplicării unor acte normative care au impus ajustarea prețului contractului de proiectare și execuție, respectiv OG nr. 15/2021 și OUG nr. 64/2022. În conformitate cu prevederile legale în vigoare, în situația în care, după aprobarea indicatorilor tehnico-economici intervin elemente de natură să conducă la modificarea acestora, se impune actualizarea corespunzătoare a indicatorilor aprobați.

3. Alte informații - Nu este cazul.

4. Concluzii

Față de cele prezentate mai sus, apreciem că Proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului „Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timișoara, Traseu 5, Calea Bogdaneștilor”, cod SMIS 123184, ca urmare a finalizării lucrărilor de execuție, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.